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Filmen 4, Högdalen Enskede-Årsta -Vantör 35 2022, q1
Källvreten 3 (Drevvikshöjden etapp 3) Farsta 87 2020, q3
Väddö 2, Järflotta 4 (tidigare Väddö) Farsta 87 2020, q4
Källvreten 2 (Drevvikshöjden etapp 4) Farsta 112 2021, q1
Färgfilmen 3 Enskede-Årsta -Vantör 61 2022, q3
Kabelverket 19 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp 3, produktion E4) Älvsjö 126 2021, q4
Källvreten 4 (Drevvik etapp 5) Farsta 64 2022, q3
Lådkameran 4 Enskede-Årsta -Vantör 148 2022, q3
Jordkabeln 1 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp3, E2) Älvsjö 144 2020, q3
Kraftcentralen 1 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp 3, produktion E3) Älvsjö 96 2022, q2
Kraftcentralen 2 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp 3, produktion E3) Älvsjö 0 2023, q2
Oldmästaren m fl, Nockebyhov Bromma 87 2023, q4
Spjutsö, Mårbackagatan Farsta 78 2025, q1
Pucken 1, Västertorp Hägersten-Liljeholmen 110 2025, q2
Bjurö, etapp 2 Farsta 149 2026, q4
Hammarö 9, etapp 1 Farsta 79 2026, q2
Totalt 1 463



Prognos, Färdigställande Kommentarer

2023 q2
2023, q2
2023, q2
2023, q4
2024, q1
2024, q1
2024, q3
2024, q3
2024, q4
2024, q4
2025, q2
2026, q4
2026, q4 Antagen plan skjuts till okt 23. Överklagan 1 år
2027, q3 Osäker, dp har dragit ut på tiden. Behöver antas okt-nov 23 för att klara byggstart
2028, q2
2028,q1


