
Projekt Stadsdel Antal lägenheter Prognos, Byggstart Prognos, Färdigställande Kommentarer
Källvreten 2 Farsta 112 2021, q1 2023, q4
Kabelverket 19 Älvsjö 126 2021, q4 2024, q1
Färgfilmen 3 Enskede-Årsta -Vantör 61 2022, q3 2024, q3
Källvreten 4 Farsta 64 2022, q3 2024, q3
Lådkameran 4 Enskede-Årsta -Vantör 148 2022, q3 2024, q3
Jordkabeln 1 Älvsjö 144 2020, q3 2024, q4
Kraftcentralen 1 Älvsjö 96 2022, q2 2024, q4
Kraftcentralen 2 Älvsjö 0 2023, q2 2025, q2
Oldmästaren Bromma 87 2024, q2 2026, q4
Spjutsö, Mårbackagatan Farsta 78 2025, q1 2026, q4 Detaljplan antagen.Överklagan 1 år
Pucken 1, Västertorp Hägersten-Liljeholmen 110 2025, q4 2027, q4 Detaljplan ommer inte antas 2023. Förhoppningsvis innan sommaren 2024.

 Hammarö 9, etapp 1 Farsta 80 2026, q2 2028, q1
Bjurö, etapp 2 Farsta 149 2026, q4 2028, q2
Södra Fagersjö, etapp 1 Farsta 100 2027, q2 2028, q4
Lisebergsvägen Älvsjö 127 2027, q1 2029, q4
Postgården Enskede-Årsta -Vantör 89 2027, q1 2029, q4
Södra Fagersjö, etapp 2 Farsta 120 2028, q2 2029, q4
Kistvägen Gubbängen 75 2028, q1 2030, q1
Kristinebergs slott Kungsholmen 216 2027, q1 2030, q1
Filipstadsbacken Farsta 200 2028, q2 2030, q4 Detaljplanen drar ut på tiden. Ska på sikt delas upp i två etapper. 
Tensta 4:11 Tensta 160 2029, q2 2031, q1 Framflyttad, detaljplanen är komplicerad och kommer ta längre tid, byggstart behöver dessutom synkas med ombyggnad
Magelungen Farsta 230 2029, q1 2032, q2
Länsmannen, Enskede IP Enskede-Årsta -Vantör 220 2029, q1 2031, q4 Inte aktuellt med studentlgh. Aktiv dialog pågår, men inget pågående planarbete. 
Holkkvarnen (fd Tvättstugan) Rinkeby 44 2028, q3 2031, q4 Oklart om det blir kontor, bostäder eller kombo. Dialog pågår med Stadsdelen. Ev tagare av kontor, Sthlm stad intressera
Örbyleden Svedmyra 150 2030, q1 2031, q4
Fruängsgården Hägersten-Liljeholmen 80 2030, q2 2032, q2
Sjöstadshöjden Södermalm 79 2030, q1 2032, q4
Äpplarö Farsta 90 2030, q1 2033, q4
Marman, etapp1 Enskede-Årsta -Vantör 135 2032, q1 2033, q4
Marman, etapp2 Enskede-Årsta -Vantör 135 2034, q1 2035, q4
Marman, etapp3 Enskede-Årsta -Vantör 130 2036, q1 2037, q4
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