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Projekt-PM/för 

Genomförandebeslut
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Magdalena Möne (TK)
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x x x

Projektering x x

Entreprenad x x x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

Mattias Wallblom (TK)

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2019 2020

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2018

Program, park: Magdalena Möne (TK)

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

Magdalena Möne (TK)

-

Jan Ekman (SDF)

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

Mkr

2022

Speciella frågor

2021

Översiktlig tidplan

Enligt programmet för Farsta strandpark ska parken utvecklas till en stadsdelspark med gemensamma gestaltnings i parkens 
olika delar för att tydliggöra att det är en sammanhängande park. Målet med Farsta strandpark är att ska bli en stor park med
något som attraherar alla oavsett ålder och kön. Arbetet med utvecklingen av Farsta strandpark genomförs i etapper där 
parken mellan Farsta gård och sjön Magelungen är första etappen som genomförs.

Målet med parken vid Farsta gård är att den ska bli en plats för lugn och ro, men även en plats där olika arrangemang kan 
hållas. Midsommar- och nationaldagsfirande hålls i parken idag. Parken utvecklas strandparkens finpark med blomsterprakt 
fruktträd.

Målet är även att säkerställa att uppvuxna träd finns i parken i framtiden. Träd planteras i luftiga växtbäddar med biokol för 
att fördröja utsläpp av koldioxid. Växtbäddarna fungerar även som fördröjningsmagasin för dagvatten.

Miljökonsekvenser: Åtgärden leder till förbättrad miljö

Tillgänglighet:

Riskbedömning:

Övrigt:
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x x x

Projektering x x

Entreprenad x x x x

- 08 - 01

2018 2019 2020 2021 2022

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2018

500 000

6 152 000

200 000

Totalkostnad

2019

2019

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 354 100

50 000

Driftkalkyl

7 082 000 3 252 000

Genomförande-

beslut summa 30 000 3 800 000

100 000

100 000

30 000 50 000

500 000

50 000

3 002 000

100 000

3 150 000

100 000

130 000

Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2020 2021

Tidplan

2022

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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