
Projekt PM Semlan.xlsx

Projektnamn
Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:
9 1 x x

X

Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig

Bagarfruvägen 85

Entreprenadskede:

Rev. Projekt-PM nytt 
Genomförandebeslut

Beslut
Godkänd

Förv. Ch. SDN

Ansökan om trygghetsmedel VP-2020.

PROJEKT-PM

Startbeslut

Projekt-PM/för 
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AKTIVITET
kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x
Projektering x
Entreprenad x x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

-
-

Projektering, park:
Projektering, gata:
Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2020 2021

Konstbyggnad:
Upplåtelse:
Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-
-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2019

Program, park: -
Program, gata: -

Övriga

Belysning:
Signal:

Jan Ekman
-
Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr1,7

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:
Trafikdrift: -

1,7 Mkr

2023

Speciella frågor

2022
Översiktlig tidplan

I anslutning till Semlan har ett stort antal personrån skett, något som hänger ihop med en större trend där norra Sköndal har
varit ovanligt hårt drabbat av personrån. Totalt 26 anmälda personrån senaste året. Åtgärden syftar till att förbättra 
belysningen i parkleken. Entrépartier, genvägar och mörka hörn får bättre blysning. Målet är ökad upplevd trygghet på 
platsen.

Miljökonsekvenser: Parkleken är belyst idag. Förbättrad belysning förväntas ge ringa miljökonsekvenser.
Tillgänglighet: Ökar
Riskbedömning:
Övrigt:
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AKTIVITET
kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x
Projektering x
Entreprenad x x x

- 10 - 01

2019 2020 2021 2022 2023

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet
Egen tid
Program
Projektering
Entreprenad
Byggledning
Övrigt
Oförutsett

2019

37 958
1 284 522

Totalkostnad

2020

157 000

2018

Ändrade driftkostnader per år:
Kapitaltjänstkostnader år 1 85 348

Driftkalkyl

1 706 958
Genomförande-
beslut summa 37 958 1 669 000

157 000
100 000100 000

37 958

127 478

1 284 522

127 478
Budget- Budget-

Periodisering
Budget-Budget- Budget-

2021 2022
Tidplan

2023

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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