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AKTIVITET
kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x
Projektering x
Entreprenad x x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

-
-

Projektering, park:
Projektering, gata:
Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2020 2021

Konstbyggnad:
Upplåtelse:
Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-
-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2019

Program, park: -
Program, gata: -

Övriga

Belysning:
Signal:

Jan Ekman
-
Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr1,4

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:
Trafikdrift: -

1,4 Mkr

2023

Speciella frågor

2022
Översiktlig tidplan

Parkleken Starrmyran blivit ett tillhåll för undomar som håller till där efter stängning. Det förekommer både tobak och 
alkohol i samband med detta. Narkotikahantering har också nämnts som ett problem i området. Det har även varit 
inbrottsförsök i Starrmyrans parklekshus.

Målet är att öka den upplevda tryggheten på platsen. Ökad användning av parkleken leder till att den är mer befolkad. Bättre 
belysning kommer även göra att det som pågår i samband med att ungdomar samlas där efter stängning blir mer synligt.

Miljökonsekvenser: Parkleken är belyst idag. Förbättrad belysning förväntas ge ringa miljökonsekvenser.
Tillgänglighet: Ökar
Riskbedömning:
Övrigt:
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AKTIVITET
kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x
Projektering x
Entreprenad x x x
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2019 2020 2021 2022 2023

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet
Egen tid
Program
Projektering
Entreprenad
Byggledning
Övrigt
Oförutsett

2019

37 958
1 041 114

Totalkostnad

2020

100 000

2018

Ändrade driftkostnader per år:
Kapitaltjänstkostnader år 1 69 398

Driftkalkyl

1 387 958
Genomförande-
beslut summa 37 958 1 350 000

100 000
108 000108 000

37 958

100 886

1 041 114

100 886
Budget- Budget-

Periodisering
Budget-Budget- Budget-

2021 2022
Tidplan

2023

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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