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PROJEKT-PM

Projektnamn:Aktivitetspark Farstaängen
Adress: Färnebogatan

Projektnummer enligt kontoplan:
9 1 7 3

Beslut
Godkänd

Datum Förv. Ch. SDN
Startbeslut

Projekt-PM/för
Inriktningsbeslut

2019-05-23 Godkännande av programmet för upprustning av
Farstaängen.

x

Projekt-PM/för
Genomförandebeslut

2020-04-16 Genomförandebeslut för etapp 1 av upprustning av
Farstaängen. x

Rev. Projekt-PM nytt
Genomförandebeslut
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Projektansvar
Ansvarig Programskede: Magdalena Möne TK/ Jan Ekman Farsta SdF
Ansvarig Projekteringskede: Magdalena Möne TK/ Nina Lindberg Farsta SdF
Ansvarig Entreprenadskede: Magdalena MöneTK/ Nina Lindberg Farsta SdF
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Projektorganisation
Program, park: M Möne TK, J Ekamn SdF Gatudrift och underhåll: -
Program, gata: - Trafikdrift: -
Projektering, park: M Möne TK, N Lindberg SdF Konstbyggnad: -
Projektering, gata: - Upplåtelse: -
Entreprenad: M Möne TK, N Lindberg SdF Tillgänglighet: -
Belysning: Mattias Wallblom TK
Signal: -
Övriga

Projektbeskrivning
Huvudmål, delmål m m

Speciella frågor
Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Enligt Farstas lokala parkplan ska Farstaängen utvecklas till en stadsdelspark med aktiviteter för alla åldrar. Ett
program för upprustning har tagits fram. Parken kommer enligt programmet att innehålla ytor som attraherar alla
åldrar. Den kommer att ha mötesplatser, ytor för aktivitet och lek och lugna ytor. Projektet kommer att genomföras
i etapper.

Första etappen är dalgången från Farsta centrum ner mot Färnebogatan, den så kallade Dälden. I Dälden ligger
fokus på grönska, sittplatser och lugnare aktiviteter så som boulespel.

Då Dälden är en flödesväg för vatten vid skyfall innebär upprustningen olika åtgärder för att dämpa vattnets flöde.
Planteringar av träd i växtbäddar med biokol innebär en koldioxidsänka. Blommande träd, buskar, lökväxter och
perenner gynnar pollinerande insekter och parkbesökarnas skönhetssinne.

Miljökonsekvenser: Nyplantering av träd samt användandet av biokol ger en CO2 -sänka. Svackdiken och vallar
med växtbäddar med genomsläppligt material omhändertar och fördröjer dagvatten (skyfall). Träden skuggar och
kyler luften. Perenner, lökväxter och blommande träd och buskar gagnar polinerande insekter.
Tillgänglighet: Utformningen av entréer vid Dälden försvårar för cyklister att köra rakt fram. På så sätt gynnas
gående och oskyddade trafikanter.
Riskbedömning:
Övrigt:
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Översiktlig tidplan
AKTIVITET 2019 2020 2021 2022 2023

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4
Program x x
Projektering x x x x x
Entreprenad x x x x x x x x

Drift- och underhållskonsekvenser

Uppskattad totalkostnad för projektet: 15 Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 4,3 Mkr (för detta delprojekt)

Driftkostnaderna förväntas öka. Initialt för etablering av växter därefter sjunkande men högre än i dagsläget då
perenner kräver mer intensiv skötsel än vad som sker av parken i nuläget.

Miljökonsekvenser: Nyplantering av träd samt användandet av biokol ger en CO2 -sänka. Svackdiken och vallar
med växtbäddar med genomsläppligt material omhändertar och fördröjer dagvatten (skyfall). Träden skuggar och
kyler luften. Perenner, lökväxter och blommande träd och buskar gagnar polinerande insekter.
Tillgänglighet: Utformningen av entréer vid Dälden försvårar för cyklister att köra rakt fram. På så sätt gynnas
gående och oskyddade trafikanter.
Riskbedömning:
Övrigt:



__sthcedokfs01p_PlatinaFiles$_Active_89_89d0d6e9-fb82-4bcc-9e53-3048d5006786.xlsx

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT Etapp 1

Tidplan
AKTIVITET 2019 2020 2021 2022 2023

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4
Program
Projektering x x x
Entreprenad x x x

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2020 - 03 - 20 Farstaängen etapp 1

Aktivitet Totalkostnad
Periodisering

Budget- 2019 Budget- 2020 Budget- 2021 Budget- 2022 Budget- 2023

Egen tid 250000 250000
Program
Projektering 50000 50000
Entreprenad 4000000 4000000
Byggledning
Övrigt
Oförutsett
Genomförande-
beslut summa 4300000 4300000

Driftkalkyl
Ändrade driftkostnader per år:
Kapitaltjänstkostnader år 1: 430000


