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T1, T2, VB 1(2)

Förvaltning/bolag

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

450 000,00  

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 

)

 

2 150 000,00                                  

2 150 000,00                                  

906 518,00                                     

Plantering av träd med växtbädd av biokol

Farsta stadsdelsförvaltning

Nina Lindberg

nina.lindberg@stockholm.se

08-508 18 237

2020-03-01 - 2020-12-31
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Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Entreprenadarbetena pågår ännu. Full effekt av investeringen har inte uppnåtts ännu. 

Hela det beviljade investerigsbeloppet kommer vi inte hinna förbruka under året. 800 000 kronor 

beräknas inte användas. 
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