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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x x

Projektering x x

Entreprenad x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

Klara Allenmark

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2021 2022

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2020

Program, park: Klara Allenmark

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

Klara Allenmark

-

Klara Allenmark

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr1,0

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

1,5 Mkr

2024

Speciella frågor

2023

Översiktlig tidplan

Upprustning av en bollplan i norra Sköndal. Ett medborgarförslag har inkommit som önskar en upprustning av den befintliga 
grusplanen. 

Den 20 september 2020 genomförde förvaltningen ett dialogmöte med boende i området. Det framkom önskemål om 
lekutrustning för alla åldrar. De boende framförde även att de var i behov av fler sittplatser, mer belysning och en boulebana.

Förvaltningen ser positivt på de inkomna önskemålen och målet är att tillgodose platsen med dessa och på så sätt öka 
attraktiviteten och tryggheten på platsen. Utrustningen som föreslås gör att platsen kan användas av fler generationer. 

Tillgänglighet: Bänkbord anpassade för rullstolsburna gör platsen mer tillgänglig och förbättrad belysning möjliggör 
användning av parken även under den mörka årstiden.

Driftkostnader ökar initialt då etablering av träd och buskar kräver extra skötsel, men på sikt förväntas de 

bli oförändrade. Mer utrustning kommer på sikt ge ökade underhållskostnader.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x x

Projektering x x

Entreprenad x x

- 02 - 03

2021 2022 2023 2024 2025

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2020

70 000

1 100 000

30 000

Totalkostnad

2021

50 000 50 000

30 000

1 100 000

2021

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 75 000

20 000

Driftkalkyl

1 500 000

Genomförande-

beslut summa 1 500 000

130 000130 000

120 000

70 000

120 000

Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2022 2023

Tidplan

2024

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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