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Projektnamn Belysning Fagersjö elljusspår 

 
Geografisk 
plats för 
investering 

Fagersjöskogens elljusspår 

 

 
 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

Ansökan gällde uppsättning av åtta lyspunkter med stolpe, armatur 
och kabeldragning. Tre punkter från Fagersjövägen in till 
eljusspåret och fem från Kontoristvägen. Se bild längst ner i detta 
dokument. Belysningen sätts upp med 20 meters mellanrum vilket 
är standard. 
Observera att en extra lyspunkt tillkom vid Fagersjövägen vilket 
gör att det handlar om nio lyspunkter totalt. 
 
 

Delrapport/slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Projektet är genomfört med gott resultat. Medborgare har hört av 
sig via Tyck Till och tackat för insatsen. Det är klart ljusare och 
tryggare att ta sig in till spåret nu, se bilder längst ner. 
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Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

En avvikelse på så sätt att en extra lyspunkt tillkom vid 
Fagersjövägen.   
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Totalt utfall var 414 200 kr. Beviljat belopp var 400 000 kr. De 
extra 14 200 kan förklaras med att en extra belysningspunkt 
tillkom. 
 
 
 
 

 
 

Bilder 
före 

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
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Bilder 
efter 

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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