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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering x

Entreprenad x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2021 2022

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2020

Program, park: -

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

Jan Ekman

-

Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr1,5

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

Mkr

2024

Speciella frågor

2023

Översiktlig tidplan

Lekplatsen skallet i Sköndal har idag dålig belysning. Lekplatsen inklusive bollplaner belyses endast med två belysningsmaster. 
Åtgärden med att öka belysningen kommer öka den upplevda tryggheten på platsen. Ökad användning av parken kommer 
kommer även öka tryggheten.

Miljökonsekvenser: Parkleken är belyst idag. Förbättrad belysning förväntas ge ringa miljökonsekvenser.

Tillgänglighet: Ökar

Riskbedömning:

Övrigt:

Driftkostnaden förväntas öka något.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering x

Entreprenad x x

- 11 - 01

2021 2022 2023 2024 2025

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2020

38 540

1 122 000

Totalkostnad

2021

199 460 199 460

1 122 000

2020

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 81 750

3 600

Driftkalkyl

1 500 000

Genomförande-

beslut summa 1 500 000

40 00040 000

100 000

38 540

100 000

Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2022 2023

Tidplan

2024

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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