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Bilaga 4.2 - Uppföljning av 

trygghetsinvestering 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Hundrastgård i Norra Sköndal 

 
Geografisk plats 
för investering 

Mellan Tyresövägen och Sandåkravägen 

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

 

Öka flödet av människor som rör sig längs med utpekade 

gångvägar. Fler ”kapabla väktare” som frekventerar platsen. 

Förebygger och förhindrar att brott sker. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Genomfört enligt plan och utan avvikelser. Förvaltningen har 

fått mycket god positiv respons från boende som inte bara 

uppskattar hundrastgården i sig utan också placeringen av den. 

Det enda som saknas är belysning vilket vi ska försöka ordna 

under 2022. 

 

Det är för tidigt att avgöra faktiska effekter och svårt att dra 

samband mellan hundrastgården och minskade brott. Det är dock 

ett faktum att vi har sett en stor nedgång av anmälda personrån 

under det senaste året. 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Inga avvikelser. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Beviljat belopp: 400 000 kronor 

Utfall: 350 909 kronor 

 

Avvikelsen beror på att entreprenaden tog kortare tid än 

beräknat, samt att inga förhinder uppstod. 
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Bilder före 

 
Bilder efter 
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