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AKTIVITET
kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program
Projektering x
Entreprenad x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

-
-

Projektering, park:
Projektering, gata:
Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2023 2024

Konstbyggnad:
Upplåtelse:
Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-
-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2022

Program, park: Nina Lindberg
Program, gata: -

Övriga

Belysning:
Signal:

-
-
Nina Lindberg

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr0,33

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:
Trafikdrift: -

Mkr (för detta delprojekt)

2026

Speciella frågor

2025
Översiktlig tidplan

Projektet har sin bakgrund i ett medborgarförslag om att kompletter den enda boulebanan till fyra banor. I 
samråd med förslagsställarna planeras en sammanhållen stor grusyta med sarg runt hela ytan, utan 
avgränsande sarger mellan banorna för att möjliggöra spel på båda ledderna. För god tillgänglighet görs 
två släpp i sargen så att den som inte kan kliva över sargen eller nyttjar rollator bekvämt tar sig in till 
banorna. Två nya parksoffor placeras på gräset invid banorna. 
Genomförandet planeras till våren 2022.
Efter inriktningsbeslut i VP har stadsdelens ramavtalade entreprenör lämnat en kalkyl för arbetet. 
Projektet beräknas bli 130 000:- dyrare än prognostiserat i VP. 

.

Inga ändrade driftskostnader förväntas.
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AKTIVITET
kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program
Projektering x
Entreprenad x

- 01 - 14

2022 2023 2024 2025 2026

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet
Egen tid
Program
Projektering
Entreprenad
Byggledning
Övrigt
Oförutsett

2022

300 000

Totalkostnad

2023

20 000 20 000

300 000

2022

Ändrade driftkostnader per år:
Kapitaltjänstkostnader år 1: 33 000

Driftkalkyl

330 000
Genomförande-
beslut summa 330 000

10 00010 000
Budget- Budget-

Periodisering
Budget-Budget- Budget-

2024 2025
Tidplan

2026

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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