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Slutrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner redovisad slutrapport för genomfört 
uppförande av Grimstahallen, en ny enkel idrottshall vid 
Grimstaskolan.

Sammanfattning
Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen uppfört 
Grimstahallen, en ny fullstor idrottshall vid Grimstaskolan. Av de 
fem planerade hallar som skulle byggas enligt samma koncept är 
Grimstahallen den fjärde i raden som färdigställts. 

Inriktningsbeslut för projektet togs i december 2014 och 
genomförandebeslut i april 2015. Bygget startade i maj 2016, med 
ett års försening på grund av fördröjning i bygglovsprocessen och 
den nya hallen godkändes i slutbesiktning i april 2017. 

Budget för projektet var 44 mnkr. Vid avslut uppgår totalkostnaden 
till cirka 42,5 mnkr. Den något lägre slutkostnaden beror på att 
vissa kalkylerade risker gällande mark och rivning inte inträffade.

Utlåtande
Bakgrund
I budget för 2014 fanns 100 mnkr avsatt för uppförande av fem 
enkla fullstora idrottshallar. Fastighetskontoret fick i december 
2013 i uppdrag av idrottsförvaltningen att projektera och bygga 
dessa. Idrottsförvaltningen hade tagit fram program och förslag till 
placering.

En av hallarna skulle enligt förslaget byggas på Vinsta BP. När 
denna plats efter undersökning visade sig vara olämplig, togs en ny 
placering på Grimstaskolans gård fram. 
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Inriktningsbeslut för nybyggnad av Grimstahallen togs av 
idrottsnämnden och fastighetsnämnden den 16 december 2014 och 
genomförandebeslut den 14 april 2015.

Grimstahallen

Mål och syfte
Projektets effektmål var att öka möjligheten för barn och ungdomar 
i Stockholm att utöva idrott. Den nya hallen, som är tillgänglig för 
bokning via idrottsförvaltningens bokningssystem har ökat antalet 
tillgängliga halltider i Stockholm och effektmålet har därmed 
uppnåtts. 

Projektets kvalitetsmål var att bygga en ny fullstor idrottshall med 
höga krav på funktion och på rationell drift och underhåll. Den nya 
hallen har en verksamhetsyta på 24 x 43 meter och en fri takhöjd på 
7 meter, vilket är vad man kallar fullstor. Hallen är utrustad för 
bland annat handboll, basket, innebandy, volleyboll, badminton och 
skolidrott. Den har även skåpsmonterade speglar, vilket gör det 
möjligt att här utöva till exempel dans och aerobics. Hallen går att 
dela upp i två separata halvor. Hallen preliminärcertifieras enligt 
certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå Guld. Verifiering måste 
ske inom två år. Fastighetskontoret bedömer att kvalitetsmålen 
uppnåtts.
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Skåpmonterade speglar i hallen

På hallens ena kortsida har ett konstverk av konstnären Carl Johan 
de Geer monterats. Verket Optimistiska Flygfiskar har placerats så 
att det kan ses från både skolan och skolgården. 

Tids- och kostnadsmål behandlas under rubrikerna Tidplan och 
Ekonomi nedan.

Tidplan
I genomförandebeslutet angavs att byggstart skulle ske sommaren 
2015 och att hallen skulle stå klar våren 2016. Byggstart var tvunget 
att ske under ett sommarlov, då rivningen av den befintliga äldre 
gymnastiksalen skulle damma och medföra alltför mycket buller för 
att kunna ske under skolans terminstider. På grund av en långdragen 
bygglovshantering försköts starten ett år till sommaren 2016. Detta 
innebar att hallens färdigställande också blev förskjutet med ett år 
och invigningen skedde i april 2017. 

Den genomförandetid som angavs i beslutet hölls med andra ord, 
men på grund av förskjuten start så kunde inte färdigställandetiden 
hållas.

Ekonomi
Projektets slutliga kostnad ligger på cirka 42,5 mnkr. Budget i 
genomförandebeslutet var 44 mnkr. Den lägre kostnaden beror på 
att vissa bedömda risker gällande mark och rivning inte inträffade. 
Projektets målkostnad har därmed underskridits. 
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Ekonomiska konsekvenser för idrottsförvaltningen 
Hyran för den nya Grimstahallen är beräknad med komponent-
avskrivningsmetoden och beräknas till cirka 2,9 mnkr per år. 

I och med den nya hallen får idrottsförvaltningen även ökade 
kostnader för personal, underhåll, energi och övriga kostnader som 
beräknas uppgå till cirka 1,2 mnkr per år. På intäktssidan beräknas 
planhyran i genomsnitt uppgå till cirka 1,3 mnkr per år. 
Idrottsförvaltningen har även köpt in lös inredning till hallen för 0,9 
mnkr. 

Miljökonsekvenser
Projektet har genomförts med Stockholms Stads miljömål i 
beaktande. Hallen har sedumtak och LED-belysning, och under 
projektet har byggvarubedömningen använts för att undvika 
skadliga material. Hallen uppfyller dessutom de krav på miljö- och 
energiprestanda som ställs enligt certifieringssystemet Miljö-
byggnad, nivå Guld. 

Risker
I genomförandebeslutet nämndes risker i form av ekonomiska risker 
på grund av omfattningen av grundläggningen, samt personrisker på 
grund av närheten till skolan och de två förskolorna.  

Samtliga risker hanterades löpande genom projektet och fick inga 
eller små konsekvenser. Omfattningen av grundläggningen hölls 
inom kontroll, och samarbetet med skolan, förskolorna och deras 
elever var under hela byggtiden mycket gott. 

Förvaltningens synpunkter och bedömning
Grimstahallen uppfördes inom beslutad budgetram och 
byggnationen skedde på den tid som i planeringen hade bedömts 
behövas. Den planerade miljöcertifieringen sker. Fastighetskontoret 
bedömer därför att projektets mål uppnåtts. 

Slut
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