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Slutrapport  

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner redovisad slutrapport över genomfört 
anläggande av konstgräsplan och omklädningsbyggnad vid nya 
Solberga BP.

Sammanfattning
Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen anlagt en 
fullstor ny 11-spels konstgräsplan samt byggt en ny 
omklädningsbyggnad i Solberga. 

Genomförandebeslut togs i fastighetsnämnden och i idrottsnämnden 
2014-12-16. Enligt tidplan skulle anläggandet av bollplanen 
påbörjas under sommaren 2015 och vara färdigställt i december 
2015. Bollplanen och omklädningsbyggnaden är klara att användas 
dock med en begränsning rörande elektricitet till anläggningen på 
grund av att nätägaren ännu inte kunnat uppföra en nätstation. 

Investeringsutgiften för projektet beräknas uppgå till 30, 5 mnkr 
vilket är 4 mnkr mer än vad som angivits i genomförandebeslutet. 
Orsaken till kostnadsökningen är att inkomna anbud blev dyrare än 
tidigare budgeterats. 

Miljöaspekter har omhändertagits i projektet, till exempel har 
återvunnet gummi inte används som granulat i konstgräs-
fotbollsplanen. Istället är det ett korkbaserat granulat som är 
installerat, vilket ger att planen är den första i sitt slag i Stockholm.

Bakgrund
Projektet tillkom som en följd av att exploateringskontoret såg goda 
möjligheter att bygga nya bostäder på Solberga BP. Som 
kompensation för att den befintliga fotbollsplanen rivs, för att ge 
plats för nya bostäder, anvisades en alternativ tomt strax öster om 
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den gamla fotbollsplanen. Den nya placeringen är något mer 
fördelaktig för Solbergaskolans barn och ungdomar – den målgrupp 
som staden främst vänder sig till med den här typen av anläggningar 
– som nu får än närmre till planen. Den nya fotbollsplanen är 
placerad 250 meter öster om ursprungliga Solberga BP, som nu 
alltså utvecklas och byggs ut med cirka 370 lägenheter.

Åtgärder
I projektet ingick anläggande av en fullstor 11-spels konstgräsplan, 
multisportarena samt friidrottsytor. En ny omklädningsbyggnad har 
också uppförts på platsen.  

Tidplan
Enligt tidplan i genomförandebeslutet från 2014-12-16 skulle 
anläggandet av bollplanen påbörjas under sommaren 2015 och 
färdigställas i december 2015. Bygget av den nya omklädnings-
byggnaden skulle påbörjas under 2015 och vara färdigställd under 
2016. Båda dessa tidplaner hölls. Däremot har elnätsägaren Ellevio 
fortfarande inte fått bygglov för sin nya nätstation som behöver 
byggas för att kunna förse planbelysningen och omklädnings-
byggnaden med permanent elektricitet. I väntan på att nätägaren 
Ellevio har den permanenta elledningen på plats har en temporär 
elledning till anläggningen dragits. Detta möjliggör användning av 
bollplanen även under kvällstid.

Ekonomi
Investeringsutgiften i genomförandebeslutet var 27,5 mnkr. 
Resultat slutade på 30,2 mnkr. Skälet till detta är att entreprenad-
upphandlingen av omklädningsbyggnaden fick staden endast in ett 
anbud, vilket var högre än tidigare gjorda uppskattningar. 
Differensen berodde sannolikt på en överhettad byggmarknad. 

Miljökonsekvenser
Anläggande av konstgräsfotbollsplanerna och övriga markarbeten 
har utförts i enlighet med gällande Program för miljöanpassat 
byggande. Ytterligare en miljöaspekt som har omhändertagits i 
projektet  att återvunnet gummi inte har används som granulat i 
konstgräsfotbollsplanen. Istället är det ett korkbaserat granulat som 
är installerat, vilket ger att planen är den första i sitt slag i 
Stockholm.

Slut



Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn Datum
Åsa Öttenius (Huvudansvarig) 2017-09-05




