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Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och 
idrottshall.

Lägesrapport.

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande 
upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall.

Sammanfattning
Projektet syftar till att genom omfattande upprustningsåtgärder och 
tillbyggnad av en ny 25-meterbassäng, förlänga livslängden på det 
55-åriga badet och samtidigt öka attraktionskraften. Ett 
genomförandebeslut fattades i kommunfullmäktige i december 
2013, till en kostnad om 398 mnkr. Klimatmedel om 8 mnkr har 
också beviljats för projektet.

Aktuell prognos för projektet är i dag 455 mnkr, vilket motsvarar en 
ökning jämfört med budget om 49 mnkr. Ökningen beror till största 
del på att ursprunglig kalkyl saknade indexuppräkning. Den 
prognosticerade ökningen beror också på ett mycket ansträngt 
marknadsläge för exempelvis prefabstomme på grund av intensivt 
bostadsbyggade. Enligt ursprunglig tidplan skulle en återinvigning 
av Åkeshovs simhall kunna ske i augusti 2017. Detta är dock 
förskjutet cirka 6 månader enligt nuvarande prognos. 
Återinvigningen är idag planerad till januari 2018. Orsaken till detta 
är att det under hösten 2016 konstaterades att gjutningen av de två 
25-metersbassängerna inte uppfyllde de krav som hade ställts 
gällande livslängd för konstruktionen. En förlikning med 
entreprenören har gjorts beträffande ekonomi och tid.

Mål och syfte
Projektet syftar till att genom omfattande upprustningsåtgärder och 
tillbyggnad av en ny 25-meterbassäng, förlänga livslängden på det 
55-åriga badet med minst 20 år och samtidigt öka attraktionskraften 
genom den tillbyggda bassängen. 
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Simhallen ska upplevas som en modern och tillgänglig anläggning 
som uppfyller de krav som ställs idag av såväl hyresgäster, besökare 
och fastighetsägare samt dagens myndighetskrav gällande till 
exempel tillgänglighet, brand och säkerhet.

Sprängskiss på Åkeshovs sim- och idrottshall.

Bild tagen i gamla bassängbyggnaden.
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Bilden är tagen på nya 25-meters bassängen.

Åtgärder
Ett genomförandebeslut fattades i kommunfullmäktige i december 
2014 avseende en upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall, 
kompletterat med en utbyggnad av en ny 25-metersbassäng, 
överbyggnad av Nälstabadet för att möjliggöra en evakuering av 
simklubbens verksamhet samt tillgänglighetsanpassning av 
idrottshallen och bowlinglokal. 

Överdäckningen av Nälstabadet genomfördes under våren och 
sommaren 2015. Allmänheten hade tillträde till anläggningen för 
sommarbad 2015 och i början av hösten kunde simklubbens 
verksamhet återupptas i Nälsta istället för i Åkeshov. 

Arbetet i Åkeshovs simhall påbörjades under sommaren 2015 och 
där vi nu börjar närma oss slutet. Nu ser vi alla konsekvenser på 
tidigare stopp. Badet kommer därför att bli försenat som tidigare 
lägesrapport redovisat. Fastighetskontoret har gjort upp med JM 
Entreprenad där de accepterar besiktningsmannen syn på skador 
som inträffat och att de står för dessa kostnader.

Samtliga arbeten är nu klara och projektet går nu in i en kontroll- 
och provningsfas där samtliga ingående komponenter provas och är 
kopplade så att vi uppnår den funktion som staden projekterade från 
början. Detta arbete kommer att vara klart i början december och 
efter detta kan badet överlämnas till idrottsförvaltningen.
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Tidplan
Byggstart för överdäckning Nälsta 2015-03
Färdigställande av överdäckning 2015-08
Byggstart ombyggnad Åkeshov 2015-06
Färdigställande 2017-12
Invigning Åkeshov 2018-01

På grund av tidigare beskrivna händelser kopplat gjutningen av 
bassängerna är färdigställandetiden förskjuten med cirka 6 månader 
och anläggningen kan därmed öppnas i januari 2018 istället för i 
augusti 2017. 

Organisation
Fastighetskontorets projektledare har huvudansvaret för projektet 
och styr och samordnar så väl den interna som den externa 
projektorganisationen samt rapporterar till en styrgrupp med 
representanter från såväl fastighetskontoret som idrotts-
förvaltningen. 

Projektet drivs som en delad entreprenad, det vill säga ett större 
antal entreprenader handlas upp separat och samordnas av den 
externt upphandlade projektledningsorganisationen.

Ekonomi
Aktuell prognos för projektet uppgår till 455 mnkr vilket ska 
jämföras med fattat genomförandebeslut om 398 mnkr samt 
erhållna klimatmedel om 8 mnkr, totalt 406 mnkr. Merkostnaden 
uppgår enligt nuvarande prognos till 49 mnkr och beror till stora 
delar på:

 Uppräkning av ursprunglig kalkyl på grund av index.
 Marknadsläget inom vissa kritiska entreprenaddelar så som 

prefabstomme på grund av den stora efterfrågan av bostäder.
 Programändringar för anläggningen så som ökad 

vattenrening från tre till fem kretsar.
 Omflyttning av hyresgäster i högre grad än vad som 

förutsetts.
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Ekonomisk uppgörelse har skett med entreprenören beträffande 
bassänggjutning. Dock kvarstår utredningar kring bassäng-
konstruktionens totala livslängd. Dessa kommer att särredovisas och 
ingår alltså inte i nuvarande slutkostnadsprognos för projektet.

Miljökonsekvenser
Projektet har genomförts i enlighet med fastighetsnämndens och 
idrottsnämndens miljöhandlingsplaner, 2012-2015 respektive 2013-
2015, samt idrottsnämndens energiplan 2013-2019. Upprustningen 
av den befintliga simhallsdelen kommer att innebära minskad 
energiåtgång för den upprustade anläggningen. Nya material som 
används i projektet ska uppfylla angivna krav i miljöhandlings-
planen.

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys är gjord och resultatet har inarbetats i 
projektet. En målsättning med barnkonsekvensanalysen är att 
utveckla anläggningen till en långsiktigt hållbar simhall med balans 
mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer där barnen 
kan utvecklas. Exempel på åtgärder är:

 Entrén tar hänsyn till barnens säkerhet och särskiljs från 
trafiken. Detta har inte kunna uppfyllas till sin helhet då 
trafikkontoret gjort avslag på fastighetskontorets 
bygglovsansökan.

 Barn ska kunna röra sig utanför huset utan att känna att de 
befinner sig i konflikt med trafiken. 

 Områden för lek och spontanaktiviteter är tillgängliga för 
barn, till exempel under tiden de väntar på sina klass-
kamrater efter en gymnastiklektion. En avlastningszon 
skapas för föräldrar som hämtar och lämnar barn till 
gymnastiken med säker anslutning till entrén. Detta område 
har minskat på grund av avslag på bygglovet.

Tillgänglighet
Enligt stadens mål och ambitioner för tillgänglighet kommer hela 
anläggningen att tillgänglighets anpassas. Tillgänglighets-
förbättrande åtgärder ingår för hela sim-, bowling- och idrottshallen.

Risker
En viss risk, som påpekades redan i inriktningsärendet, är externa 
hyresgäster som hyr lokaler i andra hand av idrottsförvaltningen där 
avtal ännu inte hade tecknats. Förseningar med dessa avtal kan 
påverka tidplanen. Fastighetskontoret behöver rådighet över 
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lokalerna för att starta upprustningsarbetena enligt tidplanen. Arbete 
med detta pågår intensivt i samarbete mellan fastighetskontoret och 
idrottsförvaltningen. Fastighetskontoret har sökt bygglov för 
ändring av infart till parkeringshuset (stadens parkeringshus). 
Anledningen till detta är att fastighetskontorets barnkonsekvens-
analys tillsammans med trafikplanerare har ansett detta vara en bra 
och säker åtgärd för att barnen skall känna sig trygga. Detta har inte 
kunna uppfyllas till sin helhet då trafikkontoret gjort avslag på 
fastighetskontorets bygglovsansökan.

Plan för uppföljning
Kontoret återkommer med slutrapport i fastighetsnämnden våren 
2018. 

Slut
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