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Renovering av af Chapman.

Inriktningsbeslut

Förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till inriktningsbeslut för 
projektet renovering av af Chapman.

2. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att fortsätta 
planeringen till en planeringsutgift om 7 mnkr inklusive tidigare 
upparbetat, som underlag inför ett kommande genomförandebeslut.

3.  Fastighetsnämnden godkänner även förslag till uppstart av arbete 
med upphandling avseende skrov, däck och rigg.

Sammanfattning
HMS af Chapman är en tremastad fullriggare om 1 500 
bruttoregisterton byggd i stål år 1888. Idag fungerar af Chapman 
som vandrarhem, fast förtöjd vid Skeppsholmen mitt emot Gamla 
Stan.

Fullriggaren af Chapman är i behov av att tas upp på varv för en 
större renovering. Renoveringen är nödvändig för att möjliggöra 
fortsatt verksamhetsdrift av ett av Sveriges mest kända vandrarhem 
och bevara en av Stockholms viktiga symboler. Ett utredningsbeslut 
angående af Chapmans renoveringsbehov togs i fastighetsnämnden 
i december 2017.

I samband med nödvändig renovering sker en översyn över andra 
installationer och utrustning som är i behov av modernisering. 

För att kunna hålla önskad tidplan och minimera risker med ökat 
underhåll i väntan på varv, avtalskomplikationer med hyresgäst och 
direkta anspråk från hyresgäst avseende utebliven vinst samt övriga 
verksamhetsstörningar behöver fastighetskontoret mandat att på 
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förhand boka och upphandla varvsplats innan genomförandebeslut.

Det löpande underhållsbehovet kommer kvarstå över tid och är 
oberoende av renovering av däck, skrov och rigg. Då af Chapman 
olikt andra fastigheter konstant ligger i vatten krävs ett annat 
underhåll än fastighetskontorets övriga underhållsverksamhet. 

Vandrarhemsverksamheten som bedrivs och som stipuleras i 
arrendeavtalet har idag marknadsmässiga hyror. Trots detta täcker 
inte hyresintäkterna underhållskostnaderna. Fastighetskontoret 
förvaltar af Chapman och ser att behovet av tillskjutande medel 
framöver kommer att öka för att täcka den årliga förlusten om cirka 
12 mnkr, varav tillkommande utgifter motsvarar cirka 7,3 mnkr.

Bakgrund
HMS af Chapman är en tremastad fullriggare om 1 500 
bruttoregisterton byggd i stål. Riggen kallas utrustningen ovan däck 
på ett segelfartyg, såsom segel, master, rår, bommar och andra 
spiror samt de vajrar, rep och liknande som används för att stödja 
och hantera dessa. Hon är knappt 75 meter lång, 41,6 meter hög och 
11,4 meter bred. Hon byggdes 1888 i Whitehaven i England för 
trafik på Australien. Hon såldes till Skandinavien 1908, tjänade som 
skolskepp 1915–1934 och är sedan 1949 i stadens ägo som ett 
vandrarhem förtöjt vid Skeppsholmen i Stockholm.

Fastighetsnämnden har gett i uppdrag åt fastighetskontoret att 
utreda hur och i vilken omfattning af Chapman ska renoveras.
Af Chapman är byggt enligt dåtidens skeppsbyggnadspraxis med 
hög kvalitet på både material och utförande.

Renoveringen är nödvändig för att möjliggöra fortsatt verksamhets-
drift av ett av Sveriges mest kända vandrarhem och bevara ett 
viktigt landmärke för Stockholm. Ett utredningsbeslut angående af 
Chapmans renoveringsbehov togs i fastighetsnämnden i december 
2017.

Fartyg likt af Chapman bör tas in på docka med jämna mellanrum, 
omkring vart tionde år. Senast detta skedde var år 2008. Utöver 
dessa större renoveringar kräver fartyget ett omfattande årligt 
underhåll. 

Underhållsbehovet kommer kvarstå över tid och är oberoende av 
renovering av däck, skrov och rigg. Då af Chapman olikt andra 
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fastigheter konstant ligger i vatten kräver fartyget ett helt annat 
underhåll. Verksamheten som bedrivs och som stipuleras i 
arrendeavtalet har idag marknadsmässiga hyror. Trots detta täcker 
inte hyresintäkterna underhållskostnaderna. Fastighetskontoret 
förvaltar af Chapman och ser att behovet av tillskjutande medel 
framöver kommer att öka för att täcka den årliga förlusten om cirka 
12 mnkr, varav tillkommande utgifter motsvarar cirka 7,3 mnkr. 

Arrendet med Statens Fastighetsverk (SFV) stipulerar att det endast 
får bedrivas vandrarhemsverksamhet i byggnaden. 

Renoveringen kommer att medföra att af Chapman tillfälligt tas ur 
drift som vandrarhem och flyttas från Skeppsholmen till varv för 
skrovreparationer och eventuellt också en tillfällig kajplats som är 
lämplig för att renovera riggen, däcket och invändigt.

Sedan utredningsbeslut har fastighetskontoret utrett upphandlings-
former och entreprenadformer samt genomfört statusbesiktningar 
såväl invändigt som utvändigt. Resultat visar att renoveringsbehovet 
kvarstår.

Förutsättningar för projektet
De tekniska förutsättningarna för att flytta af Chapman är starkt 
begränsade. Detta leder till behov av att minimera transporten till 
varv för att inte ytterligare riskera skador eller andra tekniska 
utmaningar som kan fördyra projektet. Af Chapman är idag inget 
fartyg som är sjödugligt för egen maskin. Hon är i behov av yttre 
assistans för att kunna förflyttas.

Då antalet varv som kan husera ett fartyg lika stort som af Chapman 
är starkt begränsade finns därmed risk att dessa är fullbokade under 
önskad genomförandeperiod. Problematiken innebär att antalet 
anbud kan utebli för att beläggning hos entreprenörer är full, att 
leveransen av nödvändigt material som måste beställas med cirka 2 
års framförhållning inte kan synkroniseras med genomförandetiden.

För att säkerställa tillgång till varvsplats under planerad tidplan och 
minimera risken med förskjutning av tidplan och konsekvenser 
därav, önskar fastighetskontoret parallellt med projektering, 
planering och avtalsförhandlingar för projektet som helhet få 
mandat att handla upp varvsplats för att minimera ovanstående 
risker. 



Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2017/435

Sida 4 (8)

Fastighetskontoret

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Telefon 0850827097
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Nedanstående faktorer har identifierats bli berörda vid en försening 
av projektet samt av en icke genomförd förbokning av varvsplats:

 Att riggen kommer utgöra en fara för 3.e man på grund 
av slitage går för långt

 Hyresgästpåverkan, se under Ekonomi och Tidsplan
 Drift underhålls konsekvenser, se under Ekonomi och 

Tidsplan
 Förlust utav hyresintäkter, se under Ekonomi och 

Tidsplan
 För få eller inga anbudsgivare inom rätt period
 För höga anbud på grund av liten eller ingen konkurrens

Mål och syfte
Syftet med denna renovering är att möjliggöra fortsatt verksamhets-
drift av ett av Sveriges mest kända vandrarhem och bevara ett 
viktigt landmärke för Stockholm. 

Projektets mål är att af Chapmans skrov, rigg och däck renoveras 
och säkerställs för att långsiktigt klara av vandrarhemsverksamhet 
samt att förbättra tillgängligheten.

Åtgärder
1. Statusbesiktning av installationer och inre utrymmen.
2. Framtagning av handlingar som redovisar hur nya tekniska 

lösningar för rigg, skrov och däck ska genomföras.
3. Framtagning av förfrågningsunderlag inför 

genomförandebeslut.

Planerat genomförande
Renovering av skeppet kommer även ske invändigt i form av 
ombyggnad av sprinklersystem, avlopp, reparation av golv, 
våtutrymmen och isolering. Detta för att i samband med övriga 
renoveringar minimera skeppets frånvaro vid Skeppsholmen och att 
utnyttja ekonomiska fördelar med en samordning av reparationer.

 Överenskommelse med hyresgäst färdigställs.
 Upphandling av varv och entreprenör genomförs i enlighet 

med varvsbranschens avtal.
 Genomförandebeslut i fastighetsnämnden och 

kommunfullmäktige.
 Däcket renoveras. Om möjligt ska däcket isoleras i samband 

med renoveringen.
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 Riggen byts. Riggen som idag är gjord av trä och är uttjänt 
byts ut i sin helhet mot stål. Detta utan att förändra det 
visuella intrycket men för att förlänga hållbarheten.

 Skrovet renoveras till med drygt 50%. Utifrån 
statusbesiktningar bedöms drygt 50% av skrovet vara i 
behov av renovering. Detta genom svetslagningar av de 
rostangripna skador som finns. 

 Invändiga åtgärder genomförs på brandinstallationer, 
avlopp, våtutrymmen, golv och isolering.

 Förbättra tillgängligheten ombord.

Tidsplan
Eftersom af Chapman är i stort behov av renovering är det viktigt 
att inte försena tidplanen. För varje år som renovering senareläggs 
ökar kostnaderna och underhållsbehovet. Eftersom skrovet ständigt 
ligger under vatten är det svårt att avgöra vad en försening av 
renovering leder till. Risken kan vara att verksamheten på sikt 
måste stänga ner oavsett om hon hamnar på varv eller inte.

Avtalsförhandlingar pågår med nuvarande hyresgäst, STF. 
Hyresgästen är i behov för sin planering att veta när i tid som af 
Chapman ska in på varv. Om den faktiska tiden skiljer sig mot vad 
STF och fastighetskontoret avtalar om försvinner såväl 
hyresintäkter för båda parter och krav från hyresgäst på förlorade 
intäkter kan uppstå. 

Tidsplanen är osäker då varken varvs- och entreprenadupphandling 
eller hyresavtal är klara.

 Utredningsbeslut december 2017
 Inriktningsbeslut april 2018
 Genomförandebeslut oktober 2018
 Genomförandebeslut KF februari 2019
 Slutföra utredning och projektering till dec 2018
 Upphandling klar februari 2019
 Bygghandling våren 2019
 Entreprenaden påbörjas hösten 2019
 af Chapman åter Skeppsholmen våren 2020

Organisation
Samordning sker med STF, Svenska Turistföreningen, som är 
hyresgäst samt intern styrgrupp på fastighetskontoret.

Samråd
Projektet kommer att följa stadens investeringsprocess för projekt 
över 50 mnkr.
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Ekonomi
En stor del av kostnaden för projektet är beroende på statusen av 
skrovet. Då detta ständigt ligger under vatten kan man först på varv 
göra en rättvis bedömning av nödvändig omfattning. Denna typ av 
projekt bör jämställas med planerat underhåll och inte med en 
nyinvestering som har tydligare faser som utredning, program och 
systemhandling. Af Chapman har främst utredningar och 
avtalsfrågor att främst förhålla sig till innan ett genomförandeskede, 
dock tillkommer kostnader om projektet senareläggs.

Projektekonomi:
Utredning, projektering och upphandling 7 mnkr
Skrov, däck och rigg 55 mnkr
Invändigt 10 mnkr
Projektledning och konsultstöd 9 mnkr
Oförutsett 10 mnkr 
Totalt 91 mnkr

Projektfas Utredning Projektering Produktion Index
Tidigare    1 000 000
År 1 3 500 000
År 2    2 500 000 40 000 000 X 0,3 = 43 775 000
År 3 40 000 000 År 2 x 0,3 = 86 288 000
Summa 7 000 000 80 000 000 90 788 000

Projektet bedöms inrymmas inom budgetramen.

Fastighetsekonomi: 
Eftersom af Chapman är i stort behov av renovering är det viktigt 
att inte försena tidplanen. För varje år som renovering senareläggs 
ökar kostnaderna och underhållsbehovet. Eftersom skrovet ständigt 
ligger under vatten är det svårt att avgöra vad en försening av 
renovering leder till. Risken kan vara att verksamheten på sikt 
måste stänga ner oavsett om hon hamnar på varv eller inte. Detta 
kan även komma att påverka projektbudgeten negativt.

Avtalsförhandlingar pågår med nuvarande hyresgäst, STF. 
Hyresgästen är i behov för sin planering att veta när i tid som af 
Chapman ska in på varv. Om den faktiska tiden skiljer sig mot vad 
STF och fastighetskontoret avtalar om försvinner såväl 
hyresintäkter för båda parter men även vinst för STF som måste 
regleras parterna emellan. Detta kan även komma att påverka 
projektbudgeten negativt.
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Dagens hyresintäkter på 2,1 mnkr/år täcker inte det kommande 
underhållsbehovet. Nedan redovisas nuvarande status gällande 
driftnetto vs. underhållsbehov.

Nuvarande driftnetto - 5 100 000 kr/år 
Driftnetto efter renovering -12 000 000 kr/år 

Underhåll 1-10 år
Utöver projektekonomin vill fastighetskontoret även redovisa ett 
bedömt underhålls behov för fartyget. Dessa kostnader finns med i 
underhållsplanen.
År 1-9 2 mnkr/år
År 10 20-50 mnkr 

Jämställdhetsanalys
Projektet gynnar alla, såväl barn, kvinnor och män. Målsättningen 
är ökad tillgänglighet.

Konsekvenser för barn
Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnen perspektiv. Bygg-
herrens arbete för barn utgår från FN:s barnkonvention. 
Barnperspektivet ska omhändertas i anläggningen så att barn känner 
sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. 
De som besöker af Chapman ska känna sig välkomna även 
tillsammans med sina barn. De barn som främst kommer att beröras 
av projektet när det är klart är barn som följer med sina föräldrar på 
besök i Stockholm. Vistelsen på af Chapman är del av en större 
upplevelse.

Miljökonsekvenser
1. Energibesparing kan ske med bättre isolerat däck.
2. Material och färger/lacker uppfyller dagens krav enligt 

Byggvarubedömningen. 

Risker
 Brist på anbudsgivare då det i dagsläget endast finns två 

varv i Stockholmsregionen som klarar av ett fartyg i 
denna storlek. Få anbudsgivare kan leda till ett högt pris 
vilket gör att budgeten inte håller. Kan även leda till att 
inga anbud inkommer.

o Denna risk kan minskas genom 
förhandsannonsering och öppen dialog med 
varvsentreprenörer.
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 Tidsaspekten är en stor risk, särskilt om renoveringen 
forceras.

o Fartyget är inte sjödugligt för längre transport-
sträckor. Detta leder till färre val av varv och 
därmed mindre möjlighet att få plats på redan 
högt belastade varv inom den tid fastighets-
kontoret och hyresgäst önskar.

o Förhandling med hyresgäst pågår. Oklart när 
dessa förhandlingar blir klara.

o Detta arbete pågår under planeringsskedet.

 Då fastighetskontoret saknar kompetens inom skepps-
entreprenader och dess branschnorm föreligger risk för 
felbeslut. Förfrågningsunderlaget för skrov, däck och 
rigg vill fastighetskontoret upphandla i enlighet med 
varvsbranschens avtal och inte enligt vedertagen norm 
för byggbranschen.

o Denna risk kan minskas genom förhands-
annonsering och öppen dialog med 
varvsentreprenörer.

 Överklagandeprocessen blir utdragen.
o Denna risk föreligger generellt i upphandlingar.

 Att större del av skrovet behöver renoveras än de 50% 
som har beräknats.

Viss hänsyn för detta har tagits i projektkalkylen.

Fastighetskontorets rekommendationer
Fastighetskontoret rekommenderar en separat utredning och 
återkoppling om hur det löpande underhållsbehovet för af Chapman 
ska finansieras, och hur det negativa driftnettot ska hanteras.

Slut

Bilagor
1.  Investeringskalkyl fastighetskontoret
2.  Investeringskalkyl Stockholms stad
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