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Utveckling av Vårbergs IP, konstgräsplaner. 

Lägesrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport för 
utveckling av Vårbergs IP, konstgräsplaner.

Sammanfattning
Fastighetskontoret har fått i uppdrag av idrottsförvaltningen att ta 
fram handlingar för utveckling av Vårbergs IP. Utvecklingen 
innebär bland annat att omläggning av befintlig uttjänt 
konstgräsplan (11-spelsplan) genomförs parallellt med anläggande 
av två nya konstgräsplaner (11-spels respektive 7-spels) samt 
rundbanor för skolfriidrott, motionsslinga och spontanidrott. Under 
7-spelsplanen kommer också ett dagvattenmagasin att anläggas. 

Kontoret fick samtidigt i uppdrag att på idrottsplatsen föreslå en ny 
multihall, bestående av en teknikhall för fotboll, en fullstor 
idrottshall samt ytor för fritidsverksamhet och omklädnings- och 
förrådsutrymmen för idrottsanläggningens besökare och drift-
personal. Även en friliggande nybyggnation för serviceutrymmen 
för personal-, omklädnings-, garage- och förrådsutrymmen föreslås. 
 
I detta ärende redovisas samtliga konstgräsplaner. Övriga åtgärder 
redovisas i separat ärende.

Bakgrund
I slutet av 2010 togs beslut om en startpromemoria avseende 
planläggning av Vårberg IP. 2014-01-11 vann den nya detaljplanen 
för idrottsplatsen laga kraft. Den nya detaljplanen innebär att ett 
markområde väster om den befintliga idrottsplatsen omvandlas från 
parkmark till idrottsmark och medger bland annat idrottshallar.

Vårbergs IP byggdes under 1975-76 och är beläget längst med 
Vårbergsvägen i stadsdelen Vårberg. Fastighetsnämnden och 
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idrottsnämnden fattade ett inriktningsbeslut i december 2016. En 
övergripande utredning pågår och omfattar uppförande av en ny 
multihall, en ny teknikhall för fotboll, 11-spels samt 7-spels 
fotbollsplaner på konstgräs samt ytor för spontanidrott med mera.

Som ett led i utvecklingen föreslås att utomhusytorna i form av 
bland annat konstgräs iordningsställs tidigare än övriga åtgärder för 
Vårberg IP. Detta för att möta det stora behov som finns i området. 
För övriga åtgärder; multihall, teknikhall och fritidsgård som 
omfattades i utredningsbeslutet, presenteras de i ett separat ärende. 

För att tidigare nå delar av projektets mål sågs möjligheten under 
utredningskedet att tidigarelägga delar av projektet. I ett reviderat 
utredningsbeslut som fattades i fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-01-31 delades därför projektet upp. 

Den del som kan utföras tidigare, och som presenteras i detta 
ärende, omfattar en ny 11-spelsplan av konstgräs med ny 
planbelysning, en 7-spelsplan av konstgräs och omläggning av 
ytterligare en 11-spels konstgräsplan med en rundbana samt ett 
dagvattenmagasin under 7-spelsplanen. Ett separat inriktningsbeslut 
för de tidigarelagda åtgärderna fattades i fastighetsnämnden 2016-
12-12 och i idrottsnämnden 2016-12-20. Genomförandebeslut 
fattades i fastighetsnämnden 2017-03-12 och i idrottsnämnden 
2017-02-21. 

Hela anläggningen kommer att fungera som en mötesplats för 
Vårberg med omnejd. 
  
I samband med detta projekt utförs åtgärder för dagvattenhantering i 
området för ett så kallat 100-årsregn separat finansierat genom 
exploateringkontoret. Dagvattenmagasin kommer placeras under 7-
spelsplanen. 

Nämnas ska att det pågår ett detaljplanearbete inom ramen för 
”Fokus Skärholmen” som även innefattar nya skolor. En av dessa 
planerade ny skolor kan komma att placeras strax öster om 
idrottsplatsen och del av idrottsmarken kan komma att behöva 
omvandlas till skolmark för att uppnå tillräckligt med yta för 
skolgård. På denna del finns idag en byggrätt för idrott som då 
flyttas till annan plats på idrottsmark.
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Grusplan samt delar av befintlig konstgräsplan.

Mål och syfte
I översiktsplanen anges Skärholmen som fokusområde. Inom ramen 
för projektet Fokus Skärholmen, planeras minst 4 000 bostäder 
inom stadsdelsnämndsområdet. Enligt planen planeras bland annat 
två nya skolor samt att behov föreligger för fler utrymmen för 
kulturella verksamheter liksom övrigt föreningsliv. Planen för 
Skärholmen anger särskilt att ”ytor som gränsar till idrotts-
anläggningar bör utvecklas för spontan fysisk aktivitet och socialt 
umgänge, särskilt riktade till ungdomar och barn”. Genom 
utvecklingen av Vårbergs IP ges möjligheter för fler att idrotta både 
organiserat och spontant. Vårbergs IP ligger i direkt anslutning till 
flera av bostadsutvecklingsområdena inom Fokus Skärholmen, där 
1 000-1 500 nya bostäder planeras i ett sammanhållet stråk mellan 
Vårberg och Skärholmen. Utvecklingen av idrottsplatsen är en av 
flera satsningar som staden gör i Vårberg för att främja en socialt 
hållbar utveckling.

I ett Stockholm som växer behöver staden tillgängliggöra idrotts- 
och fritidsverksamhet främst för de prioriterade grupperna enligt det 
idrottspolitiska programmet som antagits av kommunfullmäktige.

Målet är att utveckla Vårbergs IP till en mer komplett idrotts-
anläggning som kan nyttjas av allmänhet, skola, fritidsverksamhet 
och föreningar. De tillägg som föreslås på idrottsplatsen ska utföra 
en utveckling i ovan nämnd riktning. Målet är också att kunna 
hantera dagvattenhantering från idrottsanläggningen genom att 
anlägga ett vattenmagasin under 7-spelsplanen.
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Åtgärder
Beslutade åtgärder:

 En syntetbelagd rundbana för skolfriidrott.
 Byte av uttjänt konstgräs på befintlig 11-spelsplan.
 En ny 11-spelsplan med konstgräs på befintlig grusplan.
 En ny 7-spelsplan med konstgräs på gräsfältet väster om 

befintlig konstgräsplan.
 Under 7-spelsplanen kommer ett dagvattenmagasin att 

anläggas för att hantera allt dagvatten från idrotts-
anläggningen.

 Enkla gradängläktare för 11-spelsplanerna. 

Tidsplan
Den preliminära tidsplanen anger att utvecklingen av Vårbergs IP 
kan vara färdigställd 2023, men kommer kunna färdigställas i olika 
etapper. Nu pågår projekteringsarbeten som löper mot sitt slut för 
delar gällande: 11-spelsplanerna inklusive en löparbana kring en av 
dessa, projektering av 7-spelsplanen inklusive dagvattenmagasin 
samt gradängläktare. Projekteringen för konstgräsplanerna inklusive 
dagvattenhanteringsfrågan har tagit mer tid i anspråk än beräknat. 
Förfrågan kommer gå ut på nya 11-spelsplanen och målet är att 
båda 11-spelsplanerna hanteras under 2018. En plan ska hela tiden 
vara spelbar, därför kommer utbytet att ske i löpande följd och kan 
då ta längre tid. Detta för att delar av idrottsanläggningen ska kunna 
nyttjas under pågående arbete. 

Organisation
Projektet drivs av fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen deltar 
aktivt i processen. Avstämning sker kontinuerligt med övrigt 
projekt med ny multihall och en ny teknikhall för fotboll.

Ekonomi
Budget för konstgräsplanerna, två stycken 11-spelsplaner samt en 7-
spelsplan och en rundbana uppgår till 28 mnkr. Arbete pågår 
löpande med att hitta kostnadseffektiva lösningar för att sänka 
projektets utgifter. Projektet beräknas kunna finansieras inom 
planerad investeringsplan 2018.

Samråd
Samråd i projektet sker med övriga projekt inom Vårbergs IP och 
Fokus Skärholmen samt idrottsförvaltningen.



Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2018/285

Sida 5 (5)

Fastighetskontoret
Projekt- och upphandlingsavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Miljökonsekvenser
Projektet kommer att genomföras enligt den miljöplan som staden 
tagit fram.

Risker
Projektet har i detta skede identifierat följande risker: 

 Den 7-spelsplan som ska uppföras kommer vara belägen 
över ett nytt anlagt vattenmagasin som finansieras av 
exploateringskontoret. Hela området som ska anläggas 
ligger i sluttning och i vissa delar under grundvattennivån. 
Därför har stor vikt lagts på dagvattenhantering, 
vattenmagasin och trädgropar för att hantera 
vattenmängderna. 

Plan för uppföljning
Målet är att slutrapportering för projektet kommer att ske våren 
2020. Utöver detta kommer projektet lägesrapportera ungefär var 
6:e månad eller vid behov.

Slut
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