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Projektbakgrund
Gubbängsskolan uppfördes i slutet av 1940-talet av arkitekterna 
Helge Zimdahl och Nils Ahrbom. Skolan uppfördes från början 
som två tegellängor kring en skolgård.  Under åren 1962 till 1968 
tillkom en östra länga (kallad Gubbängsbadet) som blev 
gymnastikhallar och bad till skolan men även vaktmästarbostäder 
och det är denna del som projektet nu gäller. Även här ansvarade 
samma arkitekter för gestaltningen genom en tredje arkitekt, 
Einar Lovén. 

Sedan huset byggdes har minimalt med åtgärder genomförts och 
därför är byggnaden idag i stort behov av teknisk upprustning och 
modernisering. Både gymnastikhallarna och badet är i starkt 
behov av upprustning. Planlösningen behöver i vissa delar ses 
över framförallt vad gäller omklädningsrummen. För de två 
mindre gymnastiksalarna finns till exempel endast ett gemensamt 
duschrum för två omklädningsrum och detta behöver åtgärdas. 
För baddelen behöver ventilation och ytskikt se över, men 
framförallt behöver konstruktionen ses över då den är allvarligt 
åtgången av frätskador från klor och saltvattenrening. En del 
undersökningar har redan utförts, men ytterligare utredningar och 
provtagningar måste göras för att se hur allvarliga och hur kanske 
framförallt akuta dessa skador är. Tidigare utredningar behöver 
också kompletteras med till exempel barnkonsekvensanalys. 

Mål & syfte

Övergripande målsättningar och effektmål
Det övergripande målet är att möta dagens och framtidens 
myndighetskrav vad gäller säkerhet, hälsa, energi och miljö.
Effektmålen är följande:
 Förutsättningar ska skapas för ökad yteffektivitet och 

produktivitet.
 Brandsäkerhets- och utrymningsfunktioner ska vara fullgoda.
 Miljökrav ska vara tillgodosedda.

Geografiskt område
Gubbängens bad och gymnastikhall byggdes 1962-1968 som en 
del av Gubbängsskolan. Byggnaden innehåller två mindre 
gymnastikhallar, ett bad samt vaktmästarbostad. Både 
gymnastikhallarna och badet nyttjas idag av skolan som är en 
kommunal grundskola med klasser från förskoleklasser upp till 
årskurs nio, totalt cirka 700 elever. Skolan ligger i närheten av 
Gubbängens tunnelbanestation. 
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Utredningsorganisation
Organisationen för projektet är följande:

 Projektägare – Fastighetskontoret
 Projektledare – Ylva Berglund

Idrottsförvaltningen svarar för programkraven och 
fastighetskontoret för de tekniska kraven. Projektet har en 
styrgrupp internt på fastighetskontoret bestående av berörda 
avdelningschefer och enhetschefer. Idrottsförvaltningen deltar på 
avvikelsemöten där det fattas motsvarande styrgruppsbeslut vid 
behov. Avvikelsemötet består av motsvarande chefer från 
fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Tidsåtgång
Utredningsfasen beräknas till ca 5 mån och ett inriktningsbeslut 
beräknas till Q4 2018.

Ekonomi
Projektets totala investeringsutgifter uppskattas till <300 mnkr.

Underlag fram till ett inriktningsbeslut uppskattas till 4 mnkr.
Utredningsutgifter bedöms rymmas inom fastighetsnämndens 
långsiktiga investeringsplan för idrottsinvesteringar.

Risk

Projektrisker
Projektet kan i detta inledande skede identifiera följande 
projektrisker:
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 att byggnaden kring bassängdelen är i så dåligt skick att akut 
skada kan inträffa som kräver stängning av verksamheten.

Kommunikation
Projektet utser Ylva Berglund som kommunikationsansvarig med 
rollen att svara på frågor angående projektet fram till dess att en 
kommunikationsplan är upprättad.

Följande intressegrupper förväntas påverkas av projektet:
 Interna intressenter – Idrottsförvaltningen
 Externa intressenter – Gubbängsskolan, Simklubben Neptun, 

andra nyttjare av badhuset

Rapportering
Detta projektdirektiv har upprättats i samråd mellan 
fastigehstkontoret samt idrottsförvaltningen och utgör underlag 
för utredningsbeslutet. Detta projektdirektiv följer med 
utredningsbeslutet. Vid godkännande av utredningsbeslutet 
godkänns även projektdirektivet. Projektet kommer att följa 
stadens gemensamma projektstyrningsmetod för stora bygg- och 
anläggningsprojekt. 
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