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Spelbomskan 13 - anpassning av befintliga 
kontorslokaler till skolverksamhet.

Lägesrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport för 
Spelbomskan 13 – anpassning av befintliga kontorslokaler till 
skolverksamhet.

Sammanfattning
Fastighetskontoret har fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att 
anpassa befintliga kontorslokaler i fastigheten Spelbomskan 13, 
belägen vid Gyldéngatan/Odengatan i närheten av Odenplan, till 
skolverksamhet för två parallellklasser i årskurserna 7 till och med 9 
och tillhörande skolpersonal, totalt cirka 200 personer.

Genomförandebeslut erhölls av fastighetsnämnden 2017-03-14, till 
en investeringsutgift på 49 mnkr.

Utlåtande
Bakgrund
Platstillgången vid Norrmalms skolor är i dagsläget ansträngd och 
prognoserna visar på successivt ökande elevkullar i hela stadsdelen. 
Kapaciteten i stadens befintliga kommunala skolor redan idag i stort 
sett fylld. Inom stadsdelsområde Norrmalm planeras för flera olika 
utbyggnads- och nybyggnadsprojekt för att möta den växande 
efterfrågan och mot bakgrund av ovanstående gav utbildnings-
förvaltningen fastighetskontoret i uppdrag att genomföra 
ombyggnad av befintlig kontorslokal till skolverksamhet anpassad 
för högstadium.

Byggnaden uppfördes ursprungligen år 1929 och är blåklassad 
enligt Stadsmuseets klassificeringskarta över av kulturhistorisk 
värdefulla byggnader, vilket bland annat innebär att den exteriört 



Tjänsteutlåtande
Dnr 2017/00092

Sida 2 (3)

Fastighetskontoret
Projekt- och upphandlingsavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

inte får förvanskas. Invändigt har förändringar skett redan tidigare, 
vilket möjliggör förändringar av lokalerna.

Mål och syfte
Målet med projektet är att utöka antalet skolplatser i innerstaden, 
vilket ansluter till kommunfullmäktiges mål att Stockholm ska vara 
en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo. 

Åtgärder
Sedan genomförandebeslut har upphandling av entreprenör skett, 
samt produktion påbörjats. Då upphandlingen överprövades under 
hösten 2017 blev produktionsstarten cirka 3 månader försenad mot 
tidplan. Projektet befarade att den planerade inflyttningen till 
skolstart i augusti 2018 var i farozonen, vilket skulle innebära stora 
olägenheter för utbildningsförvaltningen och berörda elever. 

Men efter gemensamma krafter och ett gott samarbete med samtliga 
inblandade så har projektet löpt på mycket bra och trots förseningen 
kan därför skolstart ske den 20 augusti 2018 som ursprungligen 
planerat.

Byggproduktion pågår invändigt.

Under kommande period kommer utvändiga arbeten med fasad och 
skolgård att pågå under sommarmånaderna parallellt med att det 
invändiga arbetet färdigställs.

Organisation
Projektet drivs av fastighetskontoret i samverkan med 
utbildningsförvaltningen.

Tidplan
Tidplan inre arbeten:

- Vecka 28 besiktningar
- Vecka 32 Slutbesked samt verksamhetens övertagande.

Tidplan yttre arbeten:
- Etapp 1 infart samt vändplan färdigställs vecka 33 innan 

skolstart.
- Etapp 2 resterande del av gård färdigställs vecka 38.
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Ekonomi
Inga avvikelser mot beslutade 49 mnkr kronor i investeringsutgift.

Risker
Byggnaden är kulturklassad som blå enligt Stadsmuseets 
klassificeringskarta över kulturhistorisk värdefulla byggnader, 
vilket är den högsta klassningen, med risk för konflikt med en  
fungerande skolmiljö och dess krav på ventilation och ljud. De 
antikvariska aspekterna har hanterats löpande genom projektet och 
har omhändertagits med varsamhet inom ramen för tid och 
beslutade medel. 

Kvalitetssäkring 
Löpande arbete sker med att kvalitetssäkra projektet avseende 
kvalitet, arbetsmiljö och miljö. En miljösamordnare är utsedd att 
kontinuerligt följa upp projektet ur dessa aspekter från tidigt skede 
till slutlig produkt. Skolan öppnar för elever 20 augusti 2018.

Slut 
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