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Upprustning och utveckling av Medborgarhuset.

Lägesrapport 

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport 
gällande upprustning och utveckling av Medborgarhuset.

Sammanfattning
Reviderat genomförandebeslut på projektet för upprustning och 
utveckling av Medborgarhuset fattades i kommunfullmäktige i 
december 2017, efter föregående beslut i idrottsnämnden, 
kulturnämnden och fastighetsnämnden. 

Sedan beslutet togs har byggnationen återupptagits och huset ska 
enligt tidplan kunna återöppnas sommaren 2020. Byggarbetsplatsen 
är etablerad och invändig rivning samt grundläggning pågår. 
Arbetet med att söka hyresgäster till de nya lokaler som kommer 
finnas när Medborgarhuset återöppnar pågår också. 

Budget för projektet är 1 000 mnkr, vilket också är projektets 
slutprognos.

1 Visionsbild nya barnbiblioteket (bild: Nyréns arkitektbyrå)



Tjänsteutlåtande
Dnr 2017/00233

Sida 2 (4)

Fastighetskontoret
Projekt- och upphandlingsavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Telefon 0850826922
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
I december 2017 fattades ett reviderat genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige, där fastighetsnämnden, idrottsnämnden och 
kulturnämnden stod som avsändare. 

Två av faktorerna bakom behovet av ett reviderat 
genomförandebeslut var oförutsedda åtgärder som framkommit 
under rivning och detaljprojektering, samt den då höga 
konjunkturen i byggbranschen. 

Medborgarhuset invigdes 1939 och vissa delar av konstruktionen är 
i starkt behov av åtgärder. Bland annat var bassängens betong i så 
dåligt skick att armeringen i stora områden låg i dagen. Även 
tekniska system som exempelvis ventilation, brandskydd och 
vatten- och avloppssystem behöver uppdateras till dagens kravnivå. 

Stadens verksamheter, exempelvis bibliotek och bad, har haft 
lokaler med bristande fysisk tillgänglighet enligt dagens krav. Det 
finns också behov av ändrade eller utökade ytor för vissa av dessa 
verksamheter. 

Medborgarhuset är blåklassat med skyddsbestämmelse q enligt 
detaljplan, vilket gör att projektet utarbetats och bedrivs med stor 
hänsyn till antikvariska frågor. 

Mål och syfte
Projektets syfte är att skapa ett förnyat medborgarhus som stödjer 
den ursprungliga donationsfondens syfte; kropp, själ och bildning. 

Projektets effektmål inkluderar bland annat en förbättrad 
tillgänglighet och kommunikation till och inom byggnaden, att 
uppnå en modern standard och god arbetsmiljö i byggnaden samt att 
öka antalet besökare till idrottens och kulturens verksamheter. 

Projektets övergripande mål som ska samspela med övriga 
målsättningar är att säkerställa tidplan samt ekonomi, så väl 
gällande investeringsutgift som driftskostnad efter projektavslut.

Åtgärder
Sedan beslutet togs har byggnationen återupptagits och huset ska 
enligt tidplan kunna återöppnas sommaren 2020. Byggarbetsplatsen 
är etablerad och invändig rivning samt grundläggning pågår. 
Arbetet med att söka hyresgäster till de nya lokaler som kommer 
finnas när Medborgarhuset återöppnar pågår också. 
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2 Bergspräckning i västra flygelns källare

Organisation
Projektet drivs av fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen och 
kulturförvaltningen bidrar genom medverkan av förvaltningschefer 
och berörda chefer i styrgrupp och olika hyresgästmöten. Stads-
museum bidrar med antikvariskt sakkunnig. 

Projektet bedrivs som en så kallad samverkansentreprenad. Detta 
innebär att en entreprenör har handlats upp redan i projekterings-
fasen, vilket bidragit till att besparingar i form av alternativa 
lösningar och material kunnat identifieras redan från ett tidigt skede. 
Entreprenaden handlades upp med möjlighet för fastighetskontoret 
att avbryta kontraktet innan byggstart.  

Tidplan
Projektet befinner sig i nuläget i byggfasen. Huset beräknas kunna 
återöppnas sommaren 2020. Detta innebär att projektets tidplan 
ligger i linje med beslutet. 

Ekonomi
Total budget enligt genomförandebeslut är 1 000 mnkr, varav cirka 
165 mnkr i nuläget är upparbetat. Prognosen för projektet ligger i 
linje med beslutet. 
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Risker
Projektets risker är bland annat:
• Bassänggjutning är ett komplext och tidskrävande arbete, som 

kommer att kontrolleras noga för att undvika kvalitetsbrister och 
behov av korrigerande åtgärder. 

• Huset har varit utsatt för översvämningar i källarplanen på 
grund av otillräcklig dagvattenavledning från Götgatan och 
Medborgarplatsen. Samordning med trafikkontoret och 
Stockholm Vatten och Avfall pågår för att komma överens om 
en lösning och implementera den innan ytterligare skador på 
byggnaden uppkommer. 

Slut
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