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Utomhusbad på Järvafältet.

Lägesrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport för 
anläggning av utomhusbad på Järvafältet.

Sammanfattning
Ett utomhusbad på Järvafältet har varit ett önskemål från de boende 
i området och frågan har diskuterats sedan 70-talet. Kommun-
fullmäktige gav under 2014 medel i budget åt både idrottsnämnden, 
fastighetsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden för att gemensamt 
utreda förutsättningarna för att anlägga ett utomhusbad på 
Järvafältet. Under 2016 fick idrottsförvaltningen samt 
fastighetskontoret i uppdrag att prioritera Järvafältet utomhusbad, 
även kallat Järvabadet. Placeringen av Järvabadet ligger intill 
Eggeby Gård och badet ska följa föreskrifterna för Igelbäckens 
kulturreservat.   

Kommunfullmäktige godkände genomförandebeslut i december 
2017 till en utgift av 310 mnkr. Bygglov och reservattillstånd 
beviljades i stadsbyggnadsnämnden i januari 2018. 

Omfattningen av anläggningen är tre olika bassänger;  
1. Allmänhetens bassäng som är uppdelad i två delar 25 x 20 meter, 
den ena bassängdelen har lägre djup och den andra med 
bassängdjup för en traditionell 25-metersbassäng.  

2. Undervisningsbassäng som i första hand är tänkt som 
simundervisningsbassäng och är placerad avskilt.  

3. Den tredje bassängen är en plaskbassäng. Bassängen är avsedd 
för mindre barn och ska locka till vattenlek och vattenvana.
 



Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2018/17

Sida 2 (6)

Fastighetskontoret
Projekt- och 
upphandlingsavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Ett hus i L-form för omklädning, toalettbyggnader, teknikrum, 
personalrum samt en kiosk ska också uppföras. Kontoret har tecknat 
avtal med entreprenör och byggstart var i maj 2018. Byggtiden 
uppskattas till 1 år och 3 månader. Utgrävningar kommer att utföras 
på del av området av arkeologer, då en tidigare boplats har hittats på 
Järvafältet.

Utlåtande
Bakgrund
Ett utomhusbad på Järvafältet har varit ett önskemål från de boende 
i området och frågan har diskuterats sedan 70-talet. Frågan är 
fortfarande lika aktuell och ingår bland annat i Vision Järva 
friområde 2030. Utredningar har pågått och kommunfullmäktige 
gav i uppdrag till idrottsnämnden, fastighetsnämnden samt 
stadsbyggnadsnämnden att gemensamt utreda förutsättningarna för 
att anlägga ett utomhusbad på Järvafältet. En reviderat 
utredningsbeslut togs i mars 2016 i fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden. I budgeten förstärktes beslutet med att uppdraget 
skulle prioriteras i de båda nämnderna i den långsiktiga 
investeringsplanen. 

Placeringen för utomhusbadet har beslutats till Igelbäckens 
kulturreservat vid Eggeby Gård på Järvafältet. Igelbäckens 
kulturreservat inrättades av kommunfullmäktige 2006 och innebär 
att området ska bevaras och stärkas som en del av en regional 
grönkil, med kvaliteter för kulturlandskap, friluftsliv och biologisk 
mångfald. Syftet är också att stärka och utveckla området som ett 
aktivitetsfält för de många människor som bor i närområdet och för 
andra Stockholmare. Enligt reservatbeslutet ska nya anläggningar 
företrädelsevis placeras i de yttre delarna av reservatet och i 
huvudsak i anslutning till de befintliga gårdarna. En självklar 
utgångspunkt för utredningen av lämplig placering har varit att ett 
utomhusbad ska följa de föreskrifter för Igelbäckens kulturreservat. 
Platsen är vald för att vara lättillgänglig och avståndsmässigt så 
likvärdig som möjligt för samtliga boende i Järvastadsdelarna. 

Ett genomförandebeslut fattades i kommunfullmäktige i december 
2017 avseende ett uppförande och anläggande av Järvabadet. I 
stadsbyggnadskontorets nämnd i januari 2018 godkändes både 
bygglovet och kulturreservattillståndet. Fastighetskontoret lade ut 
förfrågningsunderlag och tre stycken anbud inkom. Avtal är tecknat 
med entreprenör med byggstart i maj 2018. Byggtiden är beräknad 
till 1 år och 3 månader. 
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Mål och syfte
Projektet syftar till att anlägga ett bad och tillgodose det önskemål 
som funnits bland boende kring Järvafältet sedan länge. Att göra det 
möjligt och skapa förutsättningar för boende i närområdet att nyttja 
ett utomhusbad samt att på lång sikt öka simkunnigheten i området.

Illustration över Järvabadet. Källa: illustration AIX

Åtgärder
Tre stycken bassänger kommer att anläggas; en stor bassäng, 
allmänhetens bassäng, som är uppdelad i två lika stora delar 25 x 20 
meter med ett djup på 0,7-0,9 meter och den andra bassängdelens 
djup är en traditionell 25-metersbassäng med ett djup på 0,9-1,8 
meter. Undervisningsbassäng 12,5 x 12,5 meter och ett djup på 0,7-
0,9 meter. Plaskbassäng som är 12 x 13 meter och 0,3-0,4 meter 
djup. En bassäng avsedd för de mindre barnen och ska locka till 
vattenlek och vattenvana. 

En byggnad i L-form kommer uppföras som inrymmer entré till 
badet, omklädningsrum, personalrum, teknikrum och kiosk. Hänsyn 
är tagen till omgivningarna för att byggnaden ska smälta in så bra 
som möjligt i miljön på Järvafältet.

Vid entrén till badet kommer ett konstverk att uppföras, Stockholm 
Konst har i mitten av april godkänt konstverket. 

Byggstart har skett i mitten av maj och samtidigt som entreprenören 
startade sitt arbete kommer utgrävningar att utföras inom 
arbetsområdet, då det har hittats lämningar från en tidigare boplats. 
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Utgrävningarna uppskattas pågå i tre veckor, fynden kommer att 
dokumenteras och under tiden som utgrävningarna sker kommer 
fyra skolklasser komma på studiebesök och två stycken allmänna 
visningar kommer att genomföras kvällstid. 

Tidsplan

Milstolpe Tid
Byggstart maj 2018
Färdigställande hösten 2019
Invigning våren 2020
Slutredovisning våren 2020

Upphandlingen tog längre tid än planerat vilket resulterade i att 
byggstarten sköts en månad till maj. Ett första spadtag kommer att 
tas i juni.

Organisation
Fastighetskontorets projektledare har huvudansvaret för projektet 
och styr och samordnar så väl den interna som den externa 
projektorganisationen. Projektledare rapporterar till styrgrupp 
bestående av förvaltningschefer och övriga med representanter från 
såväl fastighetskontoret som idrottsförvaltningen. Projektet har även 
ett nära samarbete med idrottsförvaltningen avseende verksamhets-
frågor.

Projektet drivs som en utförandeentreprenad.

Ekonomi
Investeringsutgifterna för projektet är beräknade till 310 mnkr enligt 
genomförandebeslut i oktober 2017 och kommunfullmäktigebeslut i 
december 2017. Kontoret har sökt stadens medel för klimat-
investeringar för bassängtäckning, men fått avslag på ansökan under 
våren 2018. Projektets omfattning innebär att 1 % konst ska ingå i 
projektet, vilket ger  1 255 tkr avsatt för konstnärlig utsmyckning.

Arbetet ska pågå löpande och i nära samarbeta med idrotts-
förvaltningen för att hitta så kostnadseffektiva lösningar som 
möjligt.

Samråd
Samråd har skett med idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen, Stockholm Vatten och 
stadsdelsförvaltningen. Kontoret har också fört diskussioner med 
trafikverket samt med Eggeby Gård.
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Miljökonsekvenser
Då badet ska anläggas inom Igelbäckens kulturreservatområde 
gäller reservatets förutsättningar. Villkoren redovisades i samband 
med reservattillståndet som godkändes i stadsbyggnadsnämnden i 
januari 2018. En arbetsgrupp har upprättats för att arbeta fram 
förutsättningar och kompensationsåtgärder. Projektet följer i övrigt 
stadens miljöprogram.

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys är gjord och resultatet har inarbetats i 
projektet. En målsättning med barnkonsekvensanalysen är att 
utveckla anläggningen till en långsiktigt hållbar badanläggning med 
balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer där 
barnen kan utvecklas och få möjlighet att lära sig simma, ha 
vattenlek och få vattenvana. Exempel på åtgärder är:

- Placeringen av bassängerna som ger en översikt över 
anläggningen.

- Olika bassänger med olika djup ger möjlighet för alla barn 
oavsett vattenvana att kunna bada.

- Inhägnaden av området skapar en säkerhet både innanför 
och utanför inhägnaden.

Risker
Samordning med 
dagvatten/vatten-
hantering

Kan medföra tidsförskjutning och 
kostnadspåverkan i projektet. Frågan bevakas 
och hanteras genom möten tillsammans med 
miljöförvaltningen,  trafikkontoret och 
Stockholm Vatten.

Samordning 
ledningsschakt

Kontakt med Fortum och Stockholm Vatten. 
Kontoret har tecknat avtal med Fortum.

Fornlämningar 
inom området 
samt hantering 
av fornlämningar

Kan medföra tidsförskjutning och 
kostnadspåverkan i projektet. Anmälan om 
omhändertagande av påträffade fornlämningar 
är inskickade till Länsstyrelsen. Arbetet ska 
samordnas med entreprenören

Trafikåtgärder 
grundade på 
trafikutredningen

Ansvaret för kostnaden är hanterad inom 
staden men om parkeringen inte hanteras 
parallellt med badet kan det finnas en risk att 
trafiksituationen blir rörig när badets 
verksamhet startas. Kontoret samarbetar med 
miljöförvaltningen, trafikkontoret samt 
trafikverket för att hantera trafik- och 
parkeringsfrågan.
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Plan för uppföljning
Projektet går in i produktionsfas under våren 2018 och 
produktionstiden beräknas pågå fram till nästa sommar 2019. Under 
tiden kommer fastighetskontoret återkomma med lägesrapport till 
nämnden under hösten 2018 och sedan enligt fastighetskontorets 
beslut om lägesrapportering cirka var 6:e månad eller om någonting 
oväntat dyker upp. En slutrapport lämnas till våren 2020.

Kontorets analys
Efter tidigare önskemål kan snart boende i västerort kring 
Järvafältet njuta av ett bad i närområdet. Förhoppningsvis kommer 
vattenlek och vattenvana öka i området vilket bidrar till bättre 
simkunnighet. Att kunna simma är en viktig investering för 
framtiden och en förutsättning för att få skolbetyg i gymnastik. 

Slut

Åsa Öttenius Helena Rönnberg
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