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T1, T2, VB 1(2)
Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet)
Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt.
Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet”
(Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn 70896 Eriksdalsbadet, Täckning av äventyrsbadets utebad

Åtgärdens start- och slutdatum 2018-08-24 t.o.m. 2018-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag
Fastighetskontoret, projekt- och
upphandlingsavdelningen

Kontaktuppgifter
Namn Mark Shafti 
e-postadress mark.shafti@stockholm.se 
tfn 08-50826925

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering 4,3 mnkr 
Beviljat belopp (kommunalt) 4,3 mnkr 
Beviljat belopp (statligt)

Utfall

mailto:mark.shafti@stockholm.se
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Prognos resterande år 4,3 mnkr
Eventuella avvikelser

Avvikelse 1. Tidplan: IDF måste gå upp med ärendet till idrottsnämnden eftersom
projektet överstiger 3mnkr.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Går ej att mäta effekter före- och efter. Se nedan.

Eventuella avvikelser

Avvikelse 1. Projektet ligger i projekteringsfasen i med detta går ej att följa upp
exempelvis energin reduceringen.

2(2)

Övriga resultat eller effekter


