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Lanterniner Omgången.

Genomförandebeslut

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner förslag till genomförande och ger 
fastighetskontoret i uppdrag renovera lanterniner i loftgången 
Omgången i Stadshuset till en investeringsutgift om 20 mnkr.

Sammanfattning
Stockholms Stadshus är ett av Stockholms mest besökta hus av 
såväl turister som statsbesök. Inför det kommande hundraårsfirandet 
av Stockholms Stadshus år 2023 har fastighetskontoret under senare 
år målmedvetet arbetat för att återskapa och underhålla fastigheten i 
sig, men även dess detaljer i såväl stort som smått. Som ett led i 
underhållet föreslår fastighetskontoret en större åtgärd av den loft-
gång som kallas Omgången som är belägen på taket utanför tak-
fönstren som leder in till Blå hallen. Omgången har, på grund av en 
felaktig renovering på 1970-talet, under flertalet år lidit av fukt-
skador och trots ett antal mindre åtgärdsförsök kvarstår problemen. 
Renoveringen av Omgången bedöms leda till lägre uppvärmnings-
kostnader, stoppa vattenläckaget samt återskapa Ragnar Östbergs 
vision om ett dagsljusinsläpp till underliggande korridorer. 

Bakgrund
1923 invigdes Stockholms Stadshus som idag är ett av Stockholms 
mest besökta hus av såväl turister som statsbesök. Stadshuset 
representerar Stockholms Stad och står värd för Nobelfesten och 
flertalet andra stora evenemang året om. Inför det kommande 
hundraårsfirandet av Stadshuset år 2023 har fastighetskontoret 
under senare år målmedvetet arbetat för att återskapa och underhålla 
fastigheten i sig, men även dess detaljer i såväl stort som smått.

Ovanpå yttertaket, utanför Blå hallens alla takfönster löper en 
loftgång kallad Omgången. Denna loftgång har dagsljusinsläpp i 
form av glasbetongblock för att låta dagsljuset strömma ner till 
underliggande invändiga korridorer. Under senare delen av 1970-tal 
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renoverades Omgången. Tyvärr har det visat sig att renoveringen 
utfördes med fel konstruktion, vilket har lett till återkommande 
felavhjälpningar och onödig påverkan på hyresgästen. Vartefter 
åren har gått så har dessa punktinsatser visat sig vara otillräckliga 
varpå en helrenovering ses som enda kvarvarande rimliga alternativ.

Förutsättningar för projektet
Ambitionen är att förtillverka nya betongkassetter med nya glas-
betongblock samt att återställa glasbetongblocken till original-
utseende. Genom detta förfarande minimeras påverkan under 
projekttiden för hyresgästen.

Tidigare beslut
Kombinerat utrednings- och inriktningsbeslut fattades av 
fastighetsnämnden i juni 2018 (Dnr 2018/251). 

Projektets omfattning 
I samband med renovering av glasbetongblocken kommer 
samordning med andra åtgärder att genomföras, exempelvis nytt 
tätskikt och diverse utvändiga plåtarbeten. De provisoriska lådorna 
som i dagsläget skyddar lanterninerna från vattenläckage kommer 
även att demonteras. Invändigt kommer kompletteringsmålning att 
genomföras efter montering av de nya betongkassetterna. 

Hållbarhet och kvalitet
Nya glasbetongblock är bättre isolerade idag varför energi-
besparingen uppnås i och med renoveringen. Valda material tar 
hänsyn till Stockholms Stads krav avseende kemikalier. Kvalitets-
kontroll  av kemikalievalet görs i systemet Byggvarubedömningen.

Investeringens mål och syfte 
Syftet med den föreslagna renoveringen är att återskapa Ragnar 
Östbergs idé om dagsljusinsläpp till underliggande 
kontorskorridorer samt att få en korrekt utförd konstruktion som 
inte läcker vatten.

Projektets mål är att, som ett led i förberedelserna inför det 
kommande hundraårsfirandet år 2023, säkerställa att Stadshuset 
framgent håller en hög standard i skick.

Organisation och ansvarsfördelning 
Samordning sker med SLK som är hyresgäst samt intern styrgrupp 
på fastighetskontoret.
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Ekonomi 
Investeringsutgifterna för projektet bedöms till 20 mnkr, inklusive 
index, och fördelar sig enligt följande:

Utredning, projektering, upphandling 1 mnkr
Utbyte av glasbetongblock     14 mnkr
Nytt tätskikt övriga Omgången         2 mnkr
Projektledning och konsultstöd         1 mnkr
Oförutsett   2 mnkr
Totalt    20 mnkr

Projektfas Utredning Projektering Produktion

Tidigare       

2018 1 000 000

2019    1 000 000 18 000 000

2020

Summa 2 000 000 18 000 000

Projektet bedömer att det kan bli svårigheter att inrymma projektet 
inom investeringsplanen för kommande år.

Fastighetsekonomi
Hyresintäkterna påverkas inte av projektets genomförande. Hyran 
regleras i separat avtal.

Driftsekonomi
Driftkostnader för felavhjälpande åtgärder bedöms minska. 

Tidplan  
Tidplanen för projektet bedöms enligt följande: 

Inriktningsbeslut Beslut juni 2018
Genomförandebeslut Oktober 2018 
Projektering Start oktober 2018
Upphandling av entreprenad Januari 2019
Produktionsstart Maj 2019
Besiktning November 2019

Risk och osäkerheter
 Att regnvatten letar sig in i byggnaden under produktionsfas. 

Detta finns med i beräkningarna och förebyggande åtgärder 
kommer att vidtas.
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 Logistiken kan vara ett problem då produktionen sker under 
den period som det är som flest turister i anslutning till 
Stadshuset. Det kommer att förekomma kranlyft varpå 
avspärrning är ett måste.

 Eventuellt kommande evenemang i Blå Hallen, Stadshuset 
kan försena genomförandet då hänsyn måste visas i största 
möjliga mån till abonnenter.

Analys av konsekvenser
I projektramen har höjd tagits för risker och osäkerheter i projektet 
med 10% av investeringsutgiften.

Bedömda medel för indexuppräkning förutsätter att projektet 
fortskrider enligt angiven tidplan. 

Förvaltningens analys och bedömning 
Fastighetskontorets rekommendation är att fastighetsnämnden 
beslutar i linje med detta tjänsteutlåtande.

Slut

Bilagor
1. Skiss och foton över lanterniner
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