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Slutrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner redovisad slutrapport där 
fastighetskontoret avslutar sitt uppdrag gällande ombyggnad samt 
lokalanpassning av hus 8 i Slakthusområdet. 

Sammanfattning
Inom ramen för det EU-finansierade Smart cities and communities 
initierade miljöförvaltningen 2014 projektet GrowSmarter, som 
Stockholms stad nu driver tillsammans med städerna Köln och 
Barcelona. 

Fastighetskontoret deltar i GrowSmarter genom renovering av en 
före detta industrilokal, hus 8 – en av Slakthusområdets 
ursprungliga byggnader från 1912. Byggnaden har anpassats från 
tidigare industriverksamhet till restaurangverksamhet. Byggnaden 
som är kulturhistoriskt värdefull har i kombination utvecklats med 
fokus på energieffektiva och energismarta lösningar och åtgärder 
för att bevara och återställa husets kulturhistoriska värden. 
Åtgärderna har inkluderat ett nytt kök och installation av 
fettavskiljare. 

Byggnadens blåklassning och ursprungkonstruktion har gjort 
energieffektiviseringar till en utmaning. Energieffektiviseringar i 
huset som bevarar dess ursprungliga utseende och som utförts är:

 nya innerfönster med de gamla yttre fönstren bevarade
 återvinning av spillvärme från kylmaskiner
 nya lanterninglas med inlaminerade solceller
 nytt behovsstyrt luftbehandlingssystem med återvinning
 tätning och tilläggsisolering av klimatskal
 ventilationssystem med hög värmeåtervinningsgrad 
 energieffektiva belysningslösningar
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Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla inriktningsmål i 
enlighet med Stadens vision 2040 om ett klimatsmart Stockholm 
och projektet uppfyller kommunfullmäktiges mål för 
verksamhetsområdet avseende ”Stockholm är klimatneutralt”.

Investeringens totala utgift uppgår till 45 mnkr, vilket ryms inom 
beslutade medel enligt genomförandebeslut på 49 mnkr. 

Sammantaget har återskapandet av den ursprungliga känslan, 
kompletterad med modern energieffektivitet och funktion för 
dagens behov, lyckats. Byggnadens huvuddel, som består av ett 
enda centralt rum, har nu öppnats upp till sin ursprungliga rymd och 
blivit en unik restaurangsal under taklanterninens ljus. 

Projektbakgrund
Våren 2014 sammankallade miljöförvaltningen i Stockholms stad 
övriga förvaltningar och bolag tillsammans med industriella företag 
för att söka medel från EU-programmet Horizon 2020 och utlys-
ningen Smart Cities and Communities. Fokusområden inom 
Horizon 2020 är hög vetenskaplig kvalitet, industriellt ledarskap 
och samhälleliga utmaningar. Inom det sistnämnda området 
definierades sju utmaningsområden, varav ett behandlade säker, ren 
och effektiv energi. Inom detta utmaningsområde återfanns 
utlysningen Smart cities and communities. 

Inom ramen för Smart cities and communities initierade miljö-
förvaltningen projektet GrowSmarter, som Stockholms stad nu 
driver tillsammans med städerna Köln och Barcelona. Projektet 
löper från 1 januari 2015 till 31 december 2019. I samarbete med ett 
flertal bolag och förvaltningar inom Stockholms stad, privata 
företag samt KTH ska smarta tekniska lösningar avseende säker, ren 
och effektiv energi implementeras, demonstreras, följas upp och 
valideras. 

Fastighetskontoret har deltagit i GrowSmarter med en av Slakthus-
områdets ursprungliga byggnader från 1912 – hus 8. Byggnaden är 
kulturklassad med högsta klass (blå) och har tidigare använts inom 
livsmedelsindustrin, senast för tarmrenseri. Före renoveringen hade 
byggnaden inte varit i uthyrbart skick på cirka 10 år. Avsikten var 
att anpassa en gammal industribyggnad till dagens krav och hitta 
metoder för energieffektiva lösningar.

Ursprungligen valdes två industribyggnader ut för ändamålet, hus 8 
och hus 7. Av dessa fullföljdes endast renoveringen av hus 8 då hus 
7 av ekonomiska skäl utgick.
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Tidigare beslut 
Ett utredningsärende behandlades av fastighetsnämnden den 15 
januari 2015. Beslut om inriktning fattades av fastighetsnämnden 
den 15 oktober 2015. Beslut om genomförande fattades av 
fastighetsnämnden den 12 april 2016 (Dnr 2.6-119/2016).

Ärendets beredning
Samverkan har kontinuerligt skett med miljöförvaltningen och 
exploateringskontoret. Samverkan med Stadsmuseet har skett 
avseende de kulturhistoriska värdena. 

Ärendet
Beskrivning av projektet
I den kommande stadsutvecklingsplanen för Slakthusområdet anges 
att användningen av byggnaden ska ändras från industriverksamhet 
till restaurang. Sammanfattningsvis har åtgärderna omfattat 
anpassning av huset för restaurangverksamhet inkluderande nytt 
kök och installation av fettavskiljare. Fokus har legat på 
energieffektiva lösningar samt på åtgärder för att bevarande och 
återställa husets kulturhistoriska värden. 

Följande åtgärder har genomförts: 
 Omfattande energieffektivisering av industribyggnad. 
 Lokal elproduktion med energilagring och integration med 

byggnader och nät.
 Styrd belysning, trafikstolpar som hub för kommunikation.

Följande åtgärder kommer att genomföras under året för 
rapportering till och med sista december år 2019:

1. Visualisering av och information om hyresgästers 
energiförbrukning

En tidigare ambition i projektet var att utnyttja spillvärme i lokalt 
energinät genom att använda spillvärmen som uppstår vid 
isproduktionen i Tele2 Arena som värmekälla i hus 8. Tele2 Arena 
är helägd av Stockholms stad genom Stockholm Globe Arena 
Fastigheter AB (SGA Fastigheter). Ledningsdragningen visade sig 
dock bli för kostsam och komplicerad då den skulle behöva dras 
genom flera fastigheter på östra sidan om Arenavägen innan den 
kan dras över till Slakthusområdet. Den långa ledningslängden 
skulle även inneburit en stor förlust i verkningsgrad, varför denna 
del av projektet utgick. 
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Byggnadens blåklassning och ursprungkonstruktion har gjort 
energieffektiviseringar till en utmaning. Energieffektiviseringar i 
huset som ändå bevarar dess ursprungliga utseende och som utförts 
är:

 nya innerfönster med de gamla yttre fönstren bevarade
 återvinning av spillvärme från kylmaskiner
 nya lanterninglas med inlaminerade solceller
 nytt luftbehandlingssystem med återvinning
 tilläggsisolering av vind
 energieffektiva belysningslösningar

Bjälklag över underliggande kulvert har med åren försvagats och 
dömdes ut av konstruktör. Förstärkningsarbeten med smide och 
betong har därför utförts. Bjälklaget i närliggande hus 7 har rivits 
och ersatts med nytt bjälklag i samma nivå som det i hus 8. 

Byggnaden har genom åren byggts om och förvanskats, varför 
åtgärder för att byggnaden ska återfå mer av sitt ursprungliga 
utseende och funktion har vidtagits. 

Tidigare i byggnadens historia hade ett bjälklag byggts för en 
övervåning, vilken nu är riven för att öppna upp mot 
taklanterninerna. Även det innertak av betongglas som inte var 
ursprungligt revs. Genom detta har lokalen öppnats upp och 
dagsljus når hela lokalen som från början var tanken.

  
Figur 1, Utseende innan rivning av mellanbjälklag och betongglas.
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Figur 2, Utseende efter rivning av bjälklag och betongglas.

De yttre lanterninglasen har vid något tillfälle bytts ut mot 
korrugerad plast, vilket nu har ersatts av glas med inlaminerade 
solceller, det vill säga solceller men med bibehållet 
originalutseende.

 
Figur 3, Före ombyggnad, lanterniner i korrugerad plast.

Figur 4, Efter ombyggnad, lanterniner i glas med inlaminerade solceller.
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De ytor invändigt som ursprungligen varit putsade har rensats från 
felaktiga ytskikt och putsats om. Hela stora salen är nu putsad i sin 
helhet.

Figur 5, Pågående putsningsarbete i stora salen.

Utvändiga fönster i original har renoverats och där fönster tidigare 
saknades har nya partier tillverkats efter originalritningar. I strävan 
att göra byggnaden energisnål har nya energiglasinnerfönster 
monterats.

Figur 6, Nytillverkade energiglasinnerfönster.
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Längs södra fasaden har en tillbyggnad som inte ursprungligen 
hörde till huset rivits för att ge plats åt utbyggnad av ett kök. Mellan 
kök och matsal har ursprungliga originalfönster återskapats.

Den murade fasaden har renoverats genom att byta ut trasiga stenar 
och  icke ursprungliga öppningar har murades igen med original-
stenar som fanns sparade. En hel del möda har lagts ned på att 
renovera fogarna till ursprungsskick. Felaktiga eller skadade fogar 
rensades och ny fog applicerades med rätt form.

Figur 7, Renovering av fogar i fasad till ursprungsskick.

Samtliga tekniska system är nya och fjärrvärme är indragen. 

Luftbehandlingssystemet återvinner frånluften för värmeåtervinning 
med hjälp av energieffektiva batterier och en värmepump. Luft-
flödet anpassas till personbelastningen i lokalerna och ökas eller 
sänks i flera steg beroende på personantalet och verksamhet. Spill-
värmen från restaurangen används för att producera varmvatten och 
fjärrvärme används endast som spets vid behov. Värme som alstras 
från kylmaskinerna som betjänar köket återvinns via två 
ackumulatortankar och värmer upp varmvattnet.  

Installation av fettavskiljare har gjorts på baksidan mot Arenavägen. 
Här uppstod problem då byggnaden visade sig stå som i en ficka 
omgiven av berg, hela vägen till underkant asfaltbeläggning. Med 
tanke på de närliggande byggnaderna var sprängning inte ett 
alternativ varför berget istället har spräckts bort med hydraulik, 
vilket är en kostsam och tidskrävande lösning. 
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Figur 8 a, b, c, spräckning av berg samt installation av fettavskiljare.

Sammantaget har återskapandet av den ursprungliga känslan 
kompletterad med modern energieffektivitet och funktion för 
dagens behov lyckats. Byggnadens huvuddel, som består av ett enda 
centralt rum, har nu öppnats upp till sin ursprungliga rymd och 
blivit en unik restaurangsal under taklanterninens ljus. 
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Figur 9, Huvudsalen efter renovering.

Intressenter
Ombyggnadsprojektet ingår som en del i det av miljöförvaltningen 
initierade projektet GrowSmarter som ligger inom ramen för det 
EU-finansierade programmet Horizon 2020. 

Projektet rapporterar till miljöförvaltningen och har utformats i nära 
samarbete med dem avseende de delar av projektet som berör 
GrowSmarter och som hänförs till säker, ren och effektiv energi. 

Kontinuerliga avstämningar har skett med exploateringskontoret då 
Slakthusområdet befinner sig i en exploateringsfas. 

Huset har renoverats i dialog med Stadsmuseet avseende bevarande 
och återställning av byggnadens kulturhistoriska värden. 

Geografiskt område
Projektet är geografiskt placerat i stadsdel Enskede-Årsta-Vantör. 

Byggnaden är belägen på Styckmästargatan 10 i Johanneshov. Den 
har ett centralt läge i Slakthusområdet och ligger bra till för att dra 
publik och besökare in i området. 
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Figur 10, Geografisk placering.

Figur 11, Geografisk placering.
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Hållbarhet och kvalitet
Byggnaden är kulturklassad och har tilldelats nivå blå enligt 
Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket innebär det högsta skyddet. 

Byggnaden har tidigare använts inom livsmedelsindustrin och 
anpassning av byggnaden till den industriella verksamheten har 
gjorts ett flertal gånger med bristande hänsyn till det 
kulturhistoriska värdet som delvis förvanskats under årens lopp. En 
målsättning i projektet har därför varit att återskapa byggnadens 
ursprungliga arkitektoniska kvaliteter och bevara det 
kulturhistoriska värdet. 

Investeringens mål och syfte
Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden med sin tidstypiska 
byggstil ska utvecklas med nutida energieffektiva och energismarta 
lösningar för att uppfylla stadens och fastighetsnämndens 
långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsmål. 

Projektet styr mot investeringskategori Kommersiella lokaler. 
Genom den nya verksamhetens inriktning bidrar projektet med nytta 
även inom investeringskategori Kultur. 

Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla inriktningsmål i 
enlighet med Stadens vision 2040 om ett klimatsmart Stockholm.
Projektet uppfyller även kommunfullmäktiges mål för 
verksamhetsområdet avseende ”Stockholm är klimatneutralt”: 

 Behovet av köpt energi minskar genom de energieffektiva 
lösningar som implementerats genom projektet. 

 Projektets genomförande bidrar till att öka den årliga 
energiproduktionen baserad på solenergi. 

 Projektet uppfyller stadens krav avseende användning av 
Byggvarubedömningen (BVB) och bidrar därigenom till en 
giftfri miljö. 

Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål i 
Översiktsplan för Stockholms Stad om ”En klimatsmart och tålig 
stad” genom en tålig och energieffektiv stad, samt ”En växande 
stad” genom ett rikt och växande stadsliv. 

Denna byggnad ska uppnå projektmålen i GrowSmarter. 
Projektmålen i GrowSmarter utvärderas och sprids till projektets 
fem följarstäderna samt i förlängningen till den europeiska 
marknaden. Kontoret kan använda renoveringen av hus 8 som en 
modell för hur andra liknande byggnader som kontoret förvaltar kan 
renoveras. 
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Tidplan
Projektet startade under kvartal 1 2015 med projektplanering och 
produktion från 2017. Inflyttning av ny hyresgäst skedde i februari 
2018. Uppföljning och utvärdering av GrowSmarter sker under 
2018 och 2019. Projektet försenades några månader med anledning 
av besvärliga markförhållanden samt sen leverans av fjärrvärme. 
Långa leveranstider för glas (både i fasad och till lanternin) 
påverkade också färdigställandetiden negativt. 

Organisation och ansvarsfördelning
Miljöförvaltningen har koordinerat hela det internationella projektet 
samt har även haft en områdesansvarig för att koordinera samtliga 
delar av Stockholms demonstrationsprojekt.

Fastighetskontoret har projektlett ombyggnadsprojektet med hjälp 
av extern projektledning. 

Ekonomi
Investeringens totala utgift uppgår till 45 mnkr. Beslutade medel 
enligt genomförandebeslut uppgår till totalt 49 mnkr. 

Beviljade medel för extern delfinansiering har erhållits från 
miljöförvaltningen genom EU-finansiering för GrowSmarter med 
1 299 000 kr.

Utfallet fördelar sig enligt följande (kr): 
Projektering Summa 3 352 000
Rivning Summa 2 475 000
Entreprenadkostnader Summa 32 977 000
Byggherrekostnader Summa 7 700 000

Bidrag Summa -1 299 000

Totalt utfall för projektet: 45 205 000

Risker
I genomförandebeslutet nämndes risker i form av ekonomiska risker
på grund av att omfattningen av bergschakt för fettavskiljare vid 
tidpunkten för genomförandebeslut inte var känd. Den omfattande 
schaktningen har resulterat i ökade utgifter för projektet men dessa 
har hanterats inom ramen för projektet. 

Den tidigare ambitionen att utnyttja spillvärme som uppstår vid 
isproduktionen i Tele2 Arena som värmekälla i hus 8 utgick ur 
projektet med anledning av en allt för stor investeringsutgift. I 
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genomförandebeslutet belystes att det fanns risk för att denna del 
skulle utgå i det fall åtgärderna visade sig vara olönsamma. 

Då byggnaden ligger i en ficka i berget finns risk för 
fuktinträngning i grundplattan. För att minimera en framtida 
fuktproblematik har kulvert under byggnaden försetts med 
mekanisk ventilation och ett dränerande lager har lagts ut under 
kulvert. I de personalutrymmen som befinner sig i källardelarna har 
”rum i rummet” byggts med luftspalt mot befintlig grund.

Slut
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