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Upprustning och utveckling av Medborgarhuset.

Lägesrapport 3

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport 
gällande upprustning och utveckling av Medborgarhuset.

Sammanfattning
Reviderat genomförandebeslut för upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset fattades, efter föregående beslut i idrottsnämnden, 
kulturnämnden och fastighetsnämnden, i kommunfullmäktige i 
december 2017. 

Sedan föregående lägesrapport, som godkändes av fastighets-
nämnden 2018-06-19, har byggnationen fortsatt. Huset ska enligt 
tidplan kunna återöppnas sommaren 2020. Uthyrning pågår av 
tillskapade lokaler. 

Budget för projektet är 1 000 mnkr, vilket också är projektets 
slutprognos.

Utlåtande
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade i december 2017 ett reviderat 
genomförandebeslut, där fastighetsnämnden, idrottsnämnden och 
kulturnämnden stod som avsändare, avseende upprustning och 
utveckling av Medborgahuset. Två av faktorerna bakom behovet av 
ett reviderat genomförandebeslut var oförutsedda åtgärder som 
framkommit under rivning och detaljprojektering, samt den då höga 
konjunkturen i byggbranschen. 

Medborgarhuset invigdes 1939 och vissa delar av konstruktionen 
var före upprustningen i starkt behov av åtgärder. Bland annat var 
bassängens betong i så dåligt skick att armeringen i stora områden 
låg i dagen. Även tekniska system som exempelvis ventilation, 
brandskydd och vatten- och avloppssystem behövde uppdateras till 
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dagens kravnivå. Vidare har stadens verksamheter, exempelvis 
bibliotek och bad,  haft lokaler med bristande fysisk tillgänglighet 
enligt dagens krav. Det fanns också behov av ändrade eller utökade 
ytor för vissa av stadens verksamheter. 

Medborgarhuset är blåklassat med skyddsbestämmelse q enligt 
detaljplan, vilket gör att projektet utarbetats och bedrivs med stor 
hänsyn till antikvariska frågor.

Mål och syfte
Syftet är att skapa ett förnyat medborgarhus som stödjer den 
ursprungliga donationsfondens syfte; kropp, själ och bildning. 

Projektets effektmål inkluderar bland annat en förbättrad 
tillgänglighet och kommunikation till och inom byggnaden, att 
uppnå en modern standard och god arbetsmiljö i byggnaden samt att 
öka antalet besökare till idrottens och kulturens verksamheter. 

Projektets övergripande mål som ska samspela med övriga 
målsättningar är att säkerställa tidplan samt ekonomi, så väl 
gällande investeringsutgift som driftskostnad efter projektavslut. 

Bassänggjutning pågår.

Åtgärder
Sedan reviderat genomförandebeslut togs har byggnationen 
återupptagits och huset ska enligt tidplan kunna återöppnas 
sommaren 2020. Invändigt pågår arbeten i form av bland annat 
bergspräckning, bassänggjutning och rumsfördelning. Utvändigt 
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genomförs bland annat takuppbyggnad och fönsterbyte. Parallellt 
med detta pågår uthyrning av de lokaler som kommer att ha 
tillskapats när Medborgahuset återöppnas. 

Tidplan
Projektet befinner sig i nuläget i byggfasen. På grund av att en 
större mängd berg än förväntat har påträffats under huset tar 
bergspräckningen och grundläggningen längre tid än beräknat. 
Huset beräknas dock kunna återöppnas sommaren 2020, vilket 
innebär att projektets tidplan ligger i linje med det reviderade 
genomförandebeslutet. 

Bergspräckning i före detta Göta Källare.

Ekonomi
Total budget enligt reviderat genomförandebeslut är 1 000 mnkr, 
varav cirka 315 mnkr i nuläget är upparbetat. Prognosen för 
projektet ligger i linje med beslutet. 

Projektet är en så kallad samverkansentreprenad. Detta innebär att 
en entreprenör har handlats upp redan i projekteringsfasen, vilket 
bidragit till att besparingar i form av alternativa lösningar och 
material kunnat identifieras redan i ett tidigt skede. 
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Risker
Projektets risker är bland annat:

 Olyckor på arbetsplatsen, vilket alltid är en risk i byggprojekt. 
Risken hanteras bland annat genom obligatoriska 
säkerhetsgenomgångar, krav på personlig skyddsutrustning, 
skyddsronder samt oanmälda arbetsmiljökontroller. 

 Bassänggjutning är ett komplext och tidskrävande arbete som 
kontrolleras och följs upp noga för att undvika kvalitetsbrister 
och behov av korrigerande åtgärder. för att minska risken har en 
tredjepartsgranskning av konstruktionsunderlagen utförts. 

Slut
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