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Projektnamn Mötesplats Rågsved (Bäverdalens BP) 

 
Geografisk plats 
för investering 

Bäverdalens BP i Rågsved  

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

I socioekonomiskt utsatta områden är föreningslivet inom fotboll 
svagt och dåligt utvecklat. Anläggningsbristen är ett vanligt problem. 
Detta gör det svårt för ideella krafter att verka på dessa platser och 
skapa de mötesplatser som är så viktiga för att barn och unga ska 
kunna umgås på ett sunt och fostrande sätt. Bristen på trygga och 
välkomnade miljöer leder i sin förlängning till utanförskap och 
svårigheter för unga att integreras i det samhället. I den 
fotbollsmiljö som skapas kan föreningar bildas och verka för både 
flickors och pojkars inkludering i det svenska samhället. 
 
Bäverdalens bollplan i Rågsved är idag en mörk, nedgången och 

eftersatt bollplan. Den används oregelbundet eftersom det är en 
grusplan. I dagsläget önskar föreningar, allmänhet och skolor att 

träna och spela på konstgräs. Detta har fått till följd att stadens  
grusfotbollsplaner ibland står oanvända. Bristen på trygga och 

välkomnade miljöer leder i sin förlängning till utanförskap. 
Stockholm ska vara en sammanhållen stad där alla ska känna sig 
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trygga. Bäverdalens BP upplevs övergiven. För att skapa social 
trygghet och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker finns 

det behov av att modernisera bollplanen. Projektet Mötesplats 
Rågsved ska skapa förutsättningar för utveckling av ett mer aktivt 

föreningsliv i Rågsved med fokus på fotboll för alla. 

 

Bollplanen ligger i Rågsved och målet är att nå ungdomar som inte 

är föreningsaktiva och som är fysiskt inaktiva. Insatserna riktar sig 

till både allmänhet och föreningar i området. Vi vill förbättra 

upplevelsen av platsen och göra den mer attraktiv. Tillsammans 

med Stockholms fotbollsförbund arbetar vi för ett aktivt föreningsliv 

i området som hjälper och stöttar pojkar och flickor att integreras i 

samhället. I projektet ska en attraktiv fotbollsmiljö anläggas som gör 

att föreningar kan bildas och utvecklas. I projektet ska nya 

föreningsformer undersökas och prövas som gör det lättare för 

personer från andra kulturer att känna delaktighet. Stort fokus 

kommer i projektet att läggas på områdets gestaltning utifrån 

flickors behov lokalt med vetskapen om att idrottsytor allt för ofta 

byggs för och används av pojkar. Projektet ska skapa ett offentligt 

rum som ger plats åt flickorna. I Projektet ska lokalt förankrade 

förebilder engageras som mentorer. Belysning på kvällar ger också 

ökad trygghet i området. 

 

Insatsen avser att ta fram projektering och förfrågningsunderlag 

inför en upprustning av Bäverdalens BP och anläggande av en 

toalettbyggnad, 7-spelsplan med konstgräs och en underliggande 

ispist inklusive uppförande av kylaggregatbyggnad så att platsen 

kan användas som isbana på vintern.  

 

Anläggningen ska förses med bord och bänkar som inbjuder till 

samvaro. Varje anläggning ska förses med belysning som möjliggör 

ökade nyttjandetider och skapar en trygg miljö kvällstid. Avsedda 

åtgärder kommer på ett varaktigt sätt bidra till attraktiva, 

funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Beslut om avbrytande av upphandling 

 

Skäl till beslutet 
Fastighetskontoret i Stockholms stad har upphandlat och 

meddelat tilldelningsbeslut avseende entreprenaden 

”Konstgräsplan med ispist, Bäverdalen/Rågsved”. I 

upphandlingen inkom två (2) anbud. 

 

Under överprövningen i förvaltningsrätten har det framkommit 

omständigheter som föranleder Staden att avbryta 

upphandlingen. Det har visat sig att vinnande anbudsgivare 

Unisport AB inte accepterat ett obligatoriskt skallkrav i 

förfrågningsunderlaget (Handling 7.1, Anbudsformulär) 

avseende begränsningen om tio procents påslag avseende 

punkterna 1, 4 och 5 enligt 6 kap 9 § ABT06. Unisport AB har i 

sitt anbud lagt till ett krav om femton procent. Unisport AB har 

därmed inte godtagit den uppställda begränsningen om tio 

procent. Detta innebär en otillåten reservation, vilket medför att 

bolagets anbud måste förkastas.  

 

Då det endast återstår ett anbud föreligger en situation med 

bristande konkurrens. Bristande konkurrens utgör enligt 

rättspraxis ett sakligt skäl för att avbryta en upphandling. 

 

 

Beslut 
Fastighetskontoret avbryter upphandlingen ”Konstgräsplan med 

ispist, Bäverdalen/Rågsved”. 
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Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
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Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


