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Gubbängens IP, uppförande av träningshall för 
skridsko och bandy. 

Lägesrapport 2

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande 
projekt ny skridsko- och bandyhall på Gubbängens IP.

Sammanfattning
Skridsko- och bandysporten har länge påtalat behov av en 
träningshall i Stockholmsområdet. Möjligheten att uppföra en 
träningshall har utretts sedan 2011. Gubbängens IP har visat sig 
vara en lämplig plats med goda förutsättningar vad gäller ytor, dess 
avskilda läge samt lämplig infrastruktur i närområdet.

Byggstart för uppförande av den nya hallen påbörjades i augusti 
2018. Sedan dess har arbetena i huvudsak bestått i markarbeten. 
Marken består skiftande av såväl lera som berg och behöver pålas 
med cirka 300 stålpålar innan stommen kan resas under våren 2019. 
Den nya skridsko- och bandyhallen beräknas kunna tas i bruk i maj 
2020. 

Investeringsmedel enligt genomförandebeslut uppgår till 150 mnkr. 
Hittills nedlagda utgifter uppgår till 28,5 mnkr. Prognos för den 
totala investeringen uppgår till cirka 155 mnkr. 

Projektbakgrund
Ursprungligen var det tänkt att träningshallen skulle byggas i 
Tallkrogen och planerades vara färdigställd årsskiftet 2016/17, men 
bland annat det korta avståndet till närboende samt världsarvet 
Skogskyrkogården kritiserades. Kostnaden skulle dessutom bli hög 
då hallen krävde omfattande sprängningsarbeten för att få ned i 
marken i tillräcklig grad. Den fortsatta utredningen ledde till beslut 
att istället förlägga träningshallen vid Gubbängens IP, vilket 
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bedömdes utgöra en lämplig plats med avseende på fria ytor, avskilt 
läge samt goda buss- och tunnelbaneförbindelser.

Projektet har föregåtts av tre förberedande delprojekt. De första två 
är färdigställda och bestod i att anlägga en kombinerad konstispist 
och konstgräsplan utomhus samt förstärka befintlig el- och 
kylkapacitet. Konstispisten togs i drift hösten 2016 och konstgräs-
planen våren 2017. Det tredje delprojektet avser uppförande av ett 
nytt ismaskinsgarage till den nya ispisten. Ismaskinsgaraget erhöll 
slutbesked i oktober 2018 och togs då i bruk. Det föreligger dock ett 
antal betydande kvarstående fel och anmärkningar i entreprenaden 
för det sista delprojektet, vilka planeras att bli åtgärdade under 
sommaren 2019.

Byggstart för nu pågående huvudprojekt, det vill säga uppförande 
av en ny träningshall för skridsko och bandy, har påbörjats i augusti 
2018 genom upphandlad totalentreprenör MVB Öst AB. Den nya 
hallen beräknas kunna tas i bruk i maj 2020.

Tidigare beslut
Initieringsbeslut i FN mars 2014
Utredningsbeslut i FN februari 2016
Genomförandebeslut i FN december 2016 
Genomförandebeslut i KF februari 2017 

Investeringens mål och syfte
Projektet bidrar till att uppfylla inriktningsmål i enlighet med 
stadens Vision 2040 – Ett Stockholm för alla genom att bland annat 
skapa attraktiva miljöer.

Genomförandet av projektet bidrar till att uppfylla mål i översikts-
planen för Stockholms Stad om hur bebyggelse och markområden 
kan utvecklas bra på lång sikt. 

Projektet bidrar även med samhällsnytta inom området idrott och 
hälsa och projektmål är att komplettera befintlig 
utomhusanläggning för skridsko, bandy och fotboll genom en 
motsvarande anläggning inomhus för skridsko- och bandy. Efter 
färdigställandet kommer det därmed finnas två fullstora 
bandyplaner vid Gubbängens IP.  
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Projektet ska uppfylla följande effektmål:

 Öka möjligheten till skridskoåkning för idrottsföreningar, 
skolor och allmänhet.

 Öka förutsättningarna för breddidrotten att växa inom 
skridskosporter i regionen (bandy, shorttrack etc).

 Öka tillgängligheten för div. skridskoträning sett över året.
 Tillgodose Svenska bandyförbundets krav om att elitserielag 

i bandy ska ha tillgång till träningshall. 
 Anläggningen ska upplevas som modern och attraktiv och 

därmed uppmuntra till träning och motion.

Beskrivning av projektet
Projektet, som innefattar särskild satsning inom området barn, 
ungdomar och elitidrott, genomförs inom stadsdelsnämnd Enskede 
Årsta Vantör. Byggnaden är belägen på fastigheten Gubbängen 1:1 
med adress Målkurvan 30. 

Huvudentrén är belägen på byggnadens västra sida. Därutöver finns 
en personal- och spelaringång på den södra sidan. Träningshallen 
kommer ha en ståplatsläktare för cirka 2000 åskådare. Läktardelen 
är placerad på byggnadens västra sida innanför huvudentrén. Under 
läktaren finns förvaringsutrymmen, tvättstuga, sliprum med mera. 

Bilväg för parkering till föreningarna och dess aktiva byggs vid 
byggnadens södra del. På byggnadens södra sida finns även 

Bild 1. Översikt Gubbängens IP

Ny utomhusispist/konstgräs Ny träningshall skridsko/bandy
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omklädningsrum, förråd, vaktmästeri och ismaskinsgarage fördelat 
på två plan. Det förbereds också för ett framtida sekretariat på plan 
2 i ett utrymme jämte fläktrummet. På den norra sidan ansluter 
byggnaden till den relativt nybyggda och utökade kylanläggningen.

Byggnadens area på mark (BYA) är cirka 10 000 m2 (134 x 76 m) 
och den totala bruttototalarean (BTA) är cirka 12 000 m2 (BTA).

Övergripande viktiga händelser
Sedan byggstart i augusti 2018 har arbetena i huvudsak bestått i 
markarbeten. Bland annat har den tidigare ispisten och mark-
isoleringen demonterats och fraktats bort. Isoleringen visade sig 
innehålla miljöfarligt avfall vilket fick skickas på särskild deponi 
med förhöjd avgift. Marken består skiftande av såväl lera som berg 
och behöver pålas med cirka 300 stålpålar innan stommen kan resas 
under våren 2019. Konstruktionen består av en stålstomme med 
plåtsandwichväggar samt sadeltak. 

Plan- och byggprocess
Totalentreprenören har anmält ändringar avseende utökad längd på 
pålar överlag samt yrkar på att annan lastnedräkning är i fråga 
jämfört med förfrågningsunderlaget och avser öka dimensionen på 
bland annat fundament, pålar och stag med ökad kostnad som följd. 
Utredning har pågått en tid och entreprenören har uttryckt önskemål 
om viss tidsförlängning för entreprenadarbeten. Eventuell 
tidsförlängning för entreprenaden bedöms inte påverka datum för 
när anläggningen kan tas i bruk (slutbesked). 

Bild 2. Pågående markarbeten
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Avvikelser 
Ett nytt bygglov kommer att sökas med anledning av att plan 3 i 
byggnadens södra del utgår (plan 3 blir ett så kallat indraget 
våningsplan). Ändringen kräver ett nytt bygglov enligt besked från 
stadsbyggnadskontoret i januari 2019.

Den träpanel som tidigare utgått måste återgå på grund av 
bestämmelse i detaljplan. 

Förslag finns på att utföra pisten med asfalt som alternativ till 
gruspist, vilket medger att ytan även kan nyttjas under sommar-
perioden. Idrottsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. En 
eventuell ändring utreds.

Samarbete övriga förvaltningar
Kontinuerligt samråd med idrottsförvaltningen pågår.

Kommande period
Pågående utredning om eventuellt utökat mark- och pålningsarbeten 
prioriteras den närmaste perioden.

Tidplan
På grund av en överprövning av upphandlingen försköts byggstart 
med cirka 6 månader. Projektet har arbetat ikapp delar av tiden men 
10 veckor kvarstå till följd av utökade mark- och pålningsarbeten. 

Ekonomi
Investeringsmedel enligt genomförandebeslut uppgår till 150 mnkr. 
Hittills nedlagda utgifter uppgår till 28,5 mnkr. Prognos för den 
totala investeringen uppgår till cirka 155 mnkr. 

Investeringsmedlen fördelar sig enligt nedan: 

Aktivitet Utgift/Inkomst (cirka)

Initiera-/ Utredafas 1 000 000
Planerafas 2 000 000
Genomförafas 152 000 000
Summa investeringsutgifter 155 000 000
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Risk och möjligheter
 Träpanel måste anbringas fasad på grund av tvingande 

bestämmelse i detaljplan. Prognos tillkommande kostnad 
cirka 2,5 mnkr. 

 Utökade pålningslängder krävs. Prognos tillkommande 
kostnad cirka 3 mnkr.

Slut
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