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Åkeshovs sim- och idrottshall, upprustning av 
gymnastikhallsdelen med mera

Slutrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner slutrapport gällande upprustning av 
gymnastikhallsdelen med mera i Åkeshovs sim- och idrottshall. 

Sammanfattning
Åkeshovs sim- och idrottshall har genomgått en omfattande 
upprustning samt utbyggnad av simhallsdelen i syfte att förlänga 
dess livslängd med minst 20 år. I januari 2018 togs anläggningen 
åter i bruk. 

I februari 2016 hade beslut fattats om att även delvis rusta upp 
gymnastikhallsdelen med mera; det projekt som denna slutrapport 
behandlar.

Åtgärderna i projektet har bestått i en totalrenovering av befintliga 
omklädningsrum, tillskapande av fler omklädningsrum, flex-
anpassning samt ombyggnad av hyresgästlokal, föreningslokaler 
och försörjningsytor. Samtliga ytor har tillgänglighetsanpassats och 
tidigare friskvårdslokaler har försetts med lyftbord för allmän 
tillgänglighet. Samtliga installationer har anpassats till samma 
standard som sim- och idrottshallen i övrigt.

Beslutad budget enligt genomförandebeslut var 35 mnkr. Totala 
nedlagda investeringsutgifter uppgår till 44 mnkr. 
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Projektbakgrund
De tidigare omklädningsrummen och verksamhetsytorna under 
sporthallen konstaterades i systemhandlingsprojektering vara 
behäftade med stora brister avseende såväl teknisk livslängd som 
tillgänglighet och funktion. För att fungera som en kopplad 
funktions- och ändamålsenlig del av Åkeshovs sim- och idrottshall 
har stora åtgärder vidtagits för att anpassa lokalerna till barn- och 
idrottsutövande. Fokus har varit att tillgodose säkerhetskrav, 
tillgänglighet samt genomföra en installationsuppdatering för att 
erhålla en god inomhusmiljö.

Tidigare beslut
Inriktnings- och genomförandebeslut 2016-02-02
 

Beskrivning av projektet
Byggåtgärderna har omfattat såväl omlokalisering av befintlig 
hyresgästs lokaler med krav om dagsljus som optimering av antalet 
omklädningsrum och dess funktioner i samråd med såväl 
verksamhet som skolverksamheten, vilka har sin idrottsverksamhet i 
anläggningen. Ytor har säkerställts med full tillgänglighet avseende 
säkrade nivåskillnader, dörröppningar, duschar med mera. 
Installationer har bytts ut och integrerats med fastighetens övriga 
nyinstallationer. Omfattande åtgärder för omklädningsytor har 
vidtagits för att skapa en trygg miljö för alla åldersgrupper i en 
anläggning med stort spann avseende just åldersgrupperingar.

Vy över Åkeshov sim- och idrottshall. Idrottshallen med berörda 
omklädningsytor i källarvåning till höger om markerad entré.

Entré
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De kompletterande arbeten som utförts under 2019 avser säker-
ställande av funktioner samt intrimning mot huvudanläggningen.

Investeringens mål och syfte 
Projektet har bidragit med samhällsnytta inom området idrott och 
hälsa.

De befintliga omklädningsrummens ytskikt och tekniska 
installationer var uttjänta och i stort behov av totalrenovering.

Projektets effektmål har varit:
 Bidra till att förlänga livslängden med minst 20 år. 
 Ge större komfort samt förbättra möjligheterna till 

idrottsutövning.

Resultat
Måluppfyllelse
Mål och syfte med projektet bedöms ha uppnåtts.

Tidplan
Förstudien inleddes år 2015 och byggstart skedde hösten 2016. I 
januari 2018 togs byggnaden åter i bruk. 

Ekonomi 
Beslutad budget enligt genomförandebeslut var 35 mnkr. Totala 
nedlagda investeringsutgifter uppgår till 44 mnkr. 

Entré Åkeshovs sim- och idrottshall. 



Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2019/210

Sida 4 (5)

Fastighetskontoret
Projekt- och upphandlingsavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Projektet omfattade cirka 1 200 m2 BTA vilket med ovanstående 
slutprognos motsvarar cirka 37 000 kr/m2. Det är en relativt hög 
kostnad i jämförelse med andra likvärdiga projekt och beror på att 
omfattningen av de tillgänglighetsåtgärder som var nödvändiga att 
utföra i projektet underskattats i kalkylarbetet; det krävdes stora 
ingrepp i bärande konstruktioner för att tillskapa tillgängliga 
omklädningsrum.

Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:

Aktivitet Utgift / (mnkr)

Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering

42,1

Byggherrekostnader inklusive risk och 
osäkerhet

2

Summa investeringsutgifter 44,1

Påverkan på andra nämnders och styrelsers verksamhet och 
ekonomi 
Investeringen medför en tillkommande hyreskostnad i form av 
kapitalkostnader, ränta respektive avskrivning, för idrotts-
förvaltningen från och med 1 januari 2019. Den tillkommande 
hyran år 1 är beräknad till 1,9 mnkr. 

Tillgänglighet
Under såväl projektering som utförande av Åkeshovs sim- och 
idrottshall har tillgänglighets- och funktionshindersavhjälpande 
varit en stor och ständigt aktualiserad fråga. De främsta åtgärderna 
som vidtagits har avsett att på ett enkelt sätt integrera funktioner 
och tillgänglighet av omklädningsdelarna till simanläggningen och 
idrottshall i övrigt. Tidigare omklädningsrum och funktionsytor 
byggdes om och anpassades från tidigare sex omklädningsrum till 
idag åtta, för att uppfylla verksamhetens och skolans behov. Dessa 
är anpassade för såväl större matchevenemang som ”vanlig” 
omklädning för mindre grupper. Utöver omklädningsrum 
tillskapades även möjligheter till flexomklädning samt utökning av 
befintlig domaromklädning. 

Ytor och omklädningsrum har anpassats för att medge användning 
av funktionshindrade. Tidigare nivåskillnader i lokalerna har i 
ombyggnaden skapat access för rullstolsburna besökare genom 
nivåupptagande lyftbord. Lyftbord medger således access till såväl 
fäktningslokal och motionslokal som de ytor som avser idrotts-
rehabilitering.
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Risk och möjligheter
Följande risker förelåg under projektet:

 Att fler omklädningsrum skulle behövas för de verksamheter 
som var öppna under ombyggnadsperioden. 

Utfallet visar att risken var hanterbar.

Erfarenheter
Detta projekt uppstod i samband med den större upprustningen av 
Åkeshovs sim- och idrottshall. Därtill har flera underhållsprojekt 
startats för att bland annat byta tak på idrotts- respektive gymnastik-
hallen, sportgolv med mera. När så stora renoveringsbehov 
föreligger kan det underlätta arbetet om ett helhetsgrepp tas för hela 
byggnaden på en och samma gång för att både verksamhet och 
projekt ska få en sammanhållen påverkan. 

Åkeshov är efter upprustning en mycket uppskattad anläggning med 
betydligt fler besökare jämfört med tidigare, vilket uppmuntrar till 
mer idrottsutövning samt ökar simkunnigheten bland barn, ungdom 
och allmänhet. 

Slut
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