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Om - och tillbyggnad av Tekniska nämndhuset

Lägesrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport avseende projekt 
Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7.

Sammanfattning
Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, invigdes 1965 som arbetsplats 
för de tekniska förvaltningarna. Inga större renoveringar eller 
moderniseringar har gjorts sedan dess. Kommunfullmäktige fattade 
i maj 2018 ett genomförandebeslut för ombyggnad av Tekniska 
nämndhuset. 

Målsättningen är att skapa cirka 1 400 arbetsplatser i flexibla 
lokaler med en god arbetsmiljö för samtliga tekniska förvaltningar. 
Under vintern gjordes ett större omtag i projektet, då de besparingar 
som gjorts tidigare visat sig otillräckliga för att klara budgetmålet. 
Omtaget innebar att många innevarande funktioner i huset behålls i 
de lägen de har redan idag. Vidare innebar omtaget att projekt-
prognosen har kunnat sänkas med mer än 100 mnkr. 

Tekniska omständigheter jämte en möjlighet till effektivare 
framdrift för Skanska har gjort att projektet beslutat att förändra den 
etappindelning som tidigare kommunicerats. För många 
medarbetare i Tekniska nämndhuset innebär detta en ny tidplan 
och/eller destination för evakuering. 

Projektprognosen pekar idag på en totalkostnad i nivå med genom-
förandebeslutet. De små marginaler projektet har för oförutsedda 
händelser utgör en betydande projektrisk. 
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Ärendet

Projektbakgrund
Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, invigdes 1965 som arbetsplats 
för de tekniska förvaltningarna. Inga större renoveringar eller 
moderniseringar har gjorts sedan dess. 2016 beslutades att de 
tekniska förvaltningarna fortsatt ska vara samlokaliserade till 
Tekniska nämndhuset på Kungsholmen. Kommunfullmäktige 
beslutade i maj 2018 om ett genomförandebeslut för upprustning 
och modernisering av Tekniska nämndhuset.  Ombyggnationen 
innebär också att fastigheterna Klamparen 8 (gamla Separator-
huset), Klamparen 11 (hus 9) och Pilträdet 12 (Kanalhuset) kan 
friställas och nyttjas för andra ändamål.

Tekniska nämndhusets olika fastigheter.

Efter inledande programarbetet startade systemhandlings-
projekteringen hösten 2017. En samverkansupphandling initierades 
vid årsskiftet 2017/18 och i juni 2018 tecknades ett entreprenadavtal 
med Skanska för ombyggnationen av Tekniska nämndhuset.

En preliminär total ombyggnadstid bedöms till cirka 5 år, 2018-
2023. Byggnaderna kommer inte att evakueras helt, utan arbetet 
utförs i etapper med hyresgästerna kvar. Klamparen 8 har 
iordningställas för evakueringsändamål.

Tidigare beslut
I december 2016 fattades inriktningsbeslut gällande Om - och 
tillbyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 (Dnr 2. 6 - 
325/2016) i samtliga tekniska nämnder.
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Kommunfullmäktige fattade i mars 2017 inriktningsbeslut (Dnr 
122-2010/2016).

I november och december 2017 fattades genomförandebeslut för 
ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 (Dnr 2017/396) 
i samtliga tekniska nämnder.

Kommunfullmäktige fattade i maj 2018 genomförandebeslut för 
ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 (Dnr 122-
1830/2017).

Investeringens mål och syfte
Målsättningen är att skapa cirka 1 400 arbetsplatser i flexibla 
lokaler med en god arbetsmiljö och med god kvalitet i gestaltning 
med bibehållna estetiska och antikvariska värden, samt att ge 
förutsättningar för att behålla och utveckla en god service till 
stadens invånare i ett centralt läge i Stockholm. 

Projektet bidrar till stadens tre inriktningsmål:
 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla; 

projektet bidrar till målet genom att utveckla moderna, 
effektiva och tillgängliga lokaler för de tekniska 
förvaltningarnas behov samt stockholmarnas möjlighet till 
insyn och inflytande över samhällsbyggandets processer.

 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt; 
projektet bidrar till målet genom att skapa en modern 
arbetsplats, där samarbeten mellan de tekniska 
förvaltningarna möjliggörs på ett nytt sätt, i en arbetsmiljö 
som stimulerar till kreativa processer. 

 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden; 
projektet bidrar till målet om ekonomisk hållbarhet genom 
att vårda och utveckla stadens fastighetsbestånd samt genom 
att minska på hyrda ytor per arbetsplats.

Beskrivning av projektet
Målsättningen är att Tekniska nämndhuset i framtiden ska 
kännetecknas av öppenhet, tillgänglighet och flexibel användning 
som inte begränsar framtida förändrade lokalbehov. 

Placering av arbetsplatser och gemensamma funktioner ska stödja 
såväl samarbete och samverkan som enskilt arbete vilket ger 
förutsättningar för att behålla och utveckla en god service för 
stadens invånare i ett centralt läge i Stockholm. 
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Utformningen ska inbjuda och inspirera till möten, planerade och 
spontana, arbete i grupp samt enskilt på fler platser än i traditionella 
mötesrum och vid traditionella skrivbordsplatser. 

Hållbarhet och kvalitet
Miljö
Budgetefterlevnad är prioriterat mål i projektet, nya Tekniska 
nämndhuset kommer därför inte miljöklassificeras. Projektet följer 
ändå bästa branschstandard och byggvarubedömningens 
klassificeringar etcetera.

Energi
Tekniska nämndhuset bygger om värme- och ventilationssystem till 
modern standard. 

Antikvariska aspekter
Byggnaden är grönklassad och projektet arbetar kontinuerligt med 
att säkerställa bevarandevärden. 

Barnkonsekvens
En barnkonsekvensanalys genomfördes 2017. Tekniska nämndhuset 
är ingen plats med frekvent närvaro av barn.

Jämställdhet
Kontorsytor och mötesrum dominerar byggnaden, utöver beslutet 
om könsneutrala toaletter är bedömningen att ombyggnad och 
utformning inte har några konsekvenser för jämställdheten.   

Stockholm Konst har tagit fram ett program för Tekniska 
nämndhuset som innebär både nya installationer och upprustning av 
äldre befintlig konst. 

Övergripande viktiga händelser
I november beslutades om att tillfälligt pausa projektet för 
genomlysning och omtag, då prognoserna pekade mot ett fortsatt 
underskott och att de besparingar som dittills genomförts var 
otillräckliga. Omtaget omfattade projektets samtliga delar, men 
extra fokus lades på att se över:

 husets funktioner, vilka kan vara kvar på sin nuvarande plats 
istället för att flyttas till nya

 materialval, ta bort speciallösningar till förmån för 
standardutformning

 teknik och installationer, med särskilt fokus på fläktsystem, 
vilka fläktrum kan behållas och utvecklas

 förenklingar och rationaliseringar i byggprocesser
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I februari 2019 var omtaget klart, och projekteringen återupptogs. 
Viktiga förändringar i omtaget för Tekniska nämndhuset blev att 
nuvarande entréläge behålls, gårdsytan lämnas orörd, det stora 
gemensamma mötesklustret slopas samt att de mötesutrymmen som 
idag finns på bottenvåningarna istället kommer att utvecklas. 
Personalmatsalarna på plan 1 tas bort , istället ställs tidigare 
restaurang Flemings lokaler om för att fungera som personalytor 
och lunchrum. På de våningsplan som inrymmer kontorsarbets-
platser har inga funktionsförändringar gjorts i förhållande till 
programhandlingen, däremot kommer materialval och lösningar här 
bli av mer standardiserad typ, dock av fullgod kvalité. Arkiv och 
arkivexpedition blir kvar och utvecklas i nuvarande läge. Tidigare 
inplanerade motionsytor försvinner, men omklädningsrum och 
dusch för bland annat cyklande medarbetare finns kvar.

Genom detta omtag har projektet kunna sänka sin prognos med över 
100 miljoner kronor.

Under våren har projektet i samverkan med Skanska beslutat om en 
förändrad etappindelning, och som också påverkar den totala 
tidplanen. Genom att tidigare än planerat påbörja ombyggnationen 
av hus 3, och som därmed kommer pågå samtidigt som 
ombyggnaden av hus 4, skapas tydliga produktionsfördelar som 
sänker projektets totalkostnader. Tidigare okända tekniska 
utmaningar i befintlig ventilation motiverade också en förändrad 
etappindelning, då planerad evakuering till hus 3 inte var möjlig att 
genomföra med mindre än att tillskapa en avancerad och dyrbar 
temporär ventilationslösning. Den nya etappindelningen innebär att 
etapp 2 påbörjas innan etapp 1 avslutas, och att etapp 3 påbörjas 
innan etapp 2 är slutförd. 

Etappordning och uppstart ser ut som följer:

 Etapp 1 Hus 4 (pågår)
 Etapp 2 Hus 3 (startar i höst)
 Etapp 3 Hus 5 (startar våren 2020)
 Etapp 4 Hus 1 (startar hösten 2021)
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Tekniska nämndhusets indelning i huskroppar.

Som en konsekvens av tidigareläggningen av etapp 2 påverkades 
också planen för de tillfälliga evakueringarna. Trafikkontoret, som 
är de enda som nu använder hus 3, kommer i sommar att evakueras 
till nya lägen i Tekniska nämndhuset, och knappt 100 personer 
måste evakueras externt till inhyrda lokaler i närområdet.

Plan- och byggprocess
Efter att inglasningen av gården strukits från projektet behövdes 
inte längre någon justering av detaljplanen, varför ärendet drogs 
tillbaka. Bygglov behövdes dock och stadsbyggnadskontoret ansåg 
sig jävig och delegerade därför ärendet till annan kommun. Detta 
gjorde tyvärr att hanteringen drog ut på tiden. Bygglovsansökan 
godkändes av stadsbyggnadsnämnden våren 2019. 

Projektet har också för avsikt att söka permanent bygglov för den 
tillbyggnad som gjordes 2006 på terrassen på hus 2. Tillbyggnaden 
har idag ett tillfälligt bygglov. 

Avtal
En samverkansupphandling genomfördes av fastighetskontoret 
under första halvåret 2018. Under försommaren tecknades ett avtal 
mellan fastighetskontoret och Skanska avseende ombyggnationen 
av Tekniska nämndhuset. Hela entreprenaden omfattar fyra etapper, 
med möjlighet att avbryta efter varje etapp. Varje etapp har två 
moment, fas A och fas B. Fas A innebär förberedande arbeten och 
fas B ombyggnation. Etapp 1 fas A kunde påbörjas i september 
2018, efter att Miljöförvaltningen evakuerats från hus 4. Under 
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våren har Skanska påbörjat etapp 1 fas B, och en 
beställningsskrivelse upprättades mellan parterna i april i år. 

Avvikelser 
De åtgärder som genomförts i form av besparingspaket och omtag, 
samt en förändrad etappindelning, gör att projektet i allt väsentligt 
följer sin tidplan.  

Samarbete övriga förvaltningar
Projektet har sedan start haft ett verksamhetsprojekt som arbetat 
aktivt med förvaltningarnas kravställan och förväntningar på nya 
Tekniska nämndhuset. Samtliga förvaltningar medverkar med en 
eller två personer i verksamhetsprojektet.

Kommande period
Etapp 1 fas B pågår och beräknas vara klar våren 2020. Etapp 2 fas 
A påbörjas i september i år. Innan det måste fyra enheter och en 
avdelning, samtliga trafikkontoret, evakueras från hus 3. Enheterna, 
där flera är teknikintensiva, kommer beredas plats runt om i 
Tekniska nämndhuset, medan tillståndsavdelningen till sin helhet 
evakueras till ett kontorshotell i närområdet under cirka 10 
månader.

Tidplan
Projektet följer sin övergripande tidplan med byggstart 2018 och 
färdig byggnad 2023. Så sent som i vår har projektet ändrat på 
ordningen i den etappindelning som togs fram från början (se under 
rubrik Övergripande viktiga händelser). 

Ekonomi
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om ett genomförande-
beslut för upprustning och modernisering av Tekniska nämndhuset. 
Beslutet omfattade (inklusive index):

 1094 mnkr för ombyggnation
 100 mnkr för flytt och evakuering
 100 mnkr för möbler och utrustning

Hittills nedlagda utgifter uppgår till cirka 171 mnkr.   

Prognos för den totala investeringen ligger i nivå med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut. 

Prognos på investeringsutgifterna för projektet uppgår till cirka 
1100 mnkr.



Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2017/396

Sida 8 (8)

Fastighetskontoret
Projekt- och upphandlingsavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Tabell utgör utfall och prognos per år, i mnkr

 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Prod. 25 120 160 203 130 60

Bonus   2,5 2,5 3,5 4

Proj. 77 50 25 5 5 2

Byggherre 18 21 20 20 20 10

Övr. 5 30 33 30 22 5

 125 220 240 260 180 80
       

Risk och möjligheter
Trots att projektet genomfört flera stora omtag de senaste åren i 
syfte att sänka kostnaderna utgör budgettaket en stor projektrisk. 
Projektet söker hela tiden aktivt efter effektiviseringar, vilket varit 
framgångsrikt. Projektet har dock inga marginaler för kostnads-
fördyringar, vilket innebär en betydande projektrisk, då arbete i 
äldre byggnader inte sällan innehåller okända fel, odokumenterade 
tekniska lösningar eller andra kostnadsdrivande överraskningar.

Slut
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