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Ny idrottshall på Västberga IP 

Lägesrapport 2 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport avseende projekt 
nybyggnation av en fullstor idrottshall på Västberga IP. 

Sammanfattning 
I februari 2017 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om 
uppförande av en ny idrottshall på Västberga IP samt rivning av den 
gamla gymnastiksalen till en utgift om 89 mnkr efter föregående 
beslut i fastighets- respektive idrottsnämnden. 

Den gamla gymnastiksalen revs i juli 2017. Upphandling av 
totalentreprenad genomfördes våren 2018. I juli samma år 
påbörjades byggnationen. Inledande mark- och grundläggnings 
arbeten som kunde vara störande för närliggande skolverksamheter 
utfördes under sommarlovet. Färdigställande planeras till december 
2019 och invigning till januari 2020. 

Idrottshallen byggs i två våningar och innehåller åtta omklädnings 
rum, personalutrymmen, driftrum, ett förråd för idrottsplatsen, ett 
pentry med serveringsutrymme samt en foaje i form av en flexibel 
yta. På övre plan ligger en fullstor idrottshall som under dagtid på 
vardagar ska utnyttjas av eleverna på Västbergaskolan och av 
föreningslivet på kvällstid och helger. Hallen byggs på samma plats 
som den nvna gymnastiksalen stod, det vill säga på den södra delen 
av Västberga IP, och är omgiven av Västbergaskolan i öst och 
Smedens förskola i väst. 

Investeringsbudgeten för projektet enligt genomförandebeslut 
uppgår till 89 mnkr. Nedlagda utgifter per augusti 2019 är 74 mnkr. 
Prognosen för projektet ligger i linje med investeringsbudgeten i 
genomförandebeslut. 
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Ärendet 

Bakgrund 
I februari 2017 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om 
uppförande av en ny idrottshall på Västberga IP, samt rivning av 
den gamla gymnastiksalen, till en utgift om 89 mnkr. 

Den gamla gymnastiksalen vid Västberga IP uppfördes 1963 och 
ägdes av SISAB tills den gick över i fastighetskontorets ägo i juru 
2017. Då den uttjänta salen inte uppfyllde dagens funktions- och 
tillgänglighetskrav revs den i juni 2017 för att ge plats åt en modern 
och flexibel idrottshall. 
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I samband med rivning skedde även avstyckning av stamfastigheten 
Likriktaren 1. Den nya fastigheten omfattar både idrottshallen och 
idrottsplatsen och har beteckningen Likriktaren 7. Gällande 
detaljplan är från 1945. 

Tidigare beslut 
• Utredningsbeslut fattades av fastighetsnärnnden 2016-02-02 

(Dnr 4.3-010/2016) 
• Inriktningsbeslut fattades av fastighetsnämnden 2016-06-14 

(Dnr 4.3-010/2016) 
• Genomförandebeslut fattades av KF i februari 2017-02-01 

(Dnr 4.3-010/2016). 
• Lägesrapport 1 lämnades till fastighetsnämnden 2018-10-16 

(Dnr 2018/505) 
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Beskrivning av projektet 
Byggnaden är belägen på fastigheten Likriktaren 7 med adress 
Klensmedsvägen 8. Projektet är beläget inom stadsdelen Hägersten 
Liljeholmen. 

Hållbarhet och kvalitet 
Miljö och energi 
Idrottshallen uppfyller krav från både Stockholms stad med hänsyn 
till bland annat miljö och energieffektivisering, samt krav för 
certifiering enligt Miljöbyggnad Silver En solcellsanläggning som 
består av 240 stycken solcellspaneler och har en kapacitet av 66 kW 
installerades på idrottshallens tak sommaren 2019 Detta betyder att 
solcellanläggningen varje timme genererar den energin för att en 
lågenergilampa på 9 watt ska räcka i 7 326 timmar. 

Fasaderna utförs delvis med träpanel i så kallad Kebony, en 
miljövänlig träprodukt för utomhusbruk med lång hållbarhet och 
minimalt underhållsbehov. 
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Konst 
Den konstnärliga utsmyckningen ska monteras på sydvästra 
fasaden. Konstverket, som är skapat av konstnärerna Cecilia Aaro 
och Matilda Fahlsten, byggs upp av backad, guldfärgad plåt som 
reflekterar ljuset från två håll och fångar upp maximalt av det ljus 
som finns i idrottshallens omgivning. Dagtid är det solen som 
speglar sig, kvällstid strålkastare och gatubelysning. 
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Mål och syfte 
Målet är att skapa en fullstor idrottshall vid Västberga IP för att öka 
antalet omklädningsrum och tillgängliga halltider så att fler barn 
och ungdomar :far möjlighet att idrotta. Idrottshallen ska hålla en 
god kvalitet och funktionalitet vad gäller gestaltning och 
tillgänglighet såväl exteriört som interiört. 

Projektet ska uppfylla följande effektmål: 
• Att fler :far möjlighet att utöva idrott samtliga dagar i veckan 

mellan klockan 07.00 till 23.00. 

• Att idrottshallen utgör ett bra komplement till Västberga IP 
och Västbergaskolan både i form och i funktion genom att 
utveckla befintliga förhållanden mellan anläggningarna. 

• Att ett nytt cafe och foaje bidrar till ökad trivsel för både 
idrottsutövare och publik. 

• Att jämfört med tidigare förbättras arbetsmiljön för 
driftspersonalen genom välplanerade omklädnings- och 
pausrum samt kontor/expedition. 

Övergripande viktiga händelser 
Sedan förra lägesrapporten har följande arbeten slutförts: 

Fjärrvärme-, dagvatten- och sprinkleranslutningar inkopplades i 
januari 2019. Idrottshallens träkonstruktion levererades och 
monterades i februari, därefter genomfördes uppställning av paroc 
väggar. Murning av inomhusväggar slutfördes i mars och 
byggnadens klimatskal färdigställdes. 

Installation av hallens utrustning pågår och under hösten kommer 
sportgolvet att läggas. Samtliga installationsarbeten är färdigställda, 
vilket även gäller montering av solcellanläggningen på taket. 
Murning av fasadtegel och montering av Kebony-träpaneler är 
också färdigställt. 

Fastighets kontoret 
Projektavdelningen 

Hantverkargatan 2 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 oo 
Fax 08-508 27 070 
faslighetskontoret@stockholm.se 
stockholm.se 



"8 Stockholms V stad Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2018/267 

Sida 5 (6) 

Montering av träkonstruktion på övre plan (februari 2019 ). 

Interiör bild/rån idrotlshallen (augusti 2019). 
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Kommande period 
Hösten 2019 ägnas åt samordnande provningar, in justeringar och 
inredning av idrottshallen med idrottsredskap. Därutöver återstår 
finplanering av markytor samt återplantering av två träd, vilket 
också kommer att ske under samma period. 
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Tidplan 
Med anledning av att den ursprungliga entreprenadupphandlmgen 
fick avbrytas på grund av bristande konkurrens har huvudtidplanen 
förskjutits med 10 månader jämfört med tid för färdigställande i 
genomförandebeslut. Färdigställande planeras till årsskiftet 2019- 
2020 och planerad invigning under kvartal 1 2020. 

Ekonomi 
Investeringsbudgeten för projektet enligt genomförandebeslut 
uppgår till 89 mnkr. 

Hittills nedlagda utgifter uppgår till 74 mnkr. 

Prognosen för projektet ligger i linje med investeringsbudgeten i 
genomförandebeslut. 

Investeringsmedel fördelas enligt nedan: 

Aktivitet 

Initiera-/ Utredafas 
Planerafas 
Genomförafas 

Utgifter (mnkr) 

3,3 mnkr 
7,2 mnkr 

78,5 mnkr 

Summa investeringsutgifter: 89 mnkr 
Klimatinvesteringsmedel från staden för 
solceller* 

1,3 mnkr 

* Extern delfinansiering har erhållits från Stockholms stad inom en 
särskild satsning på khmatinvesteringar till ett belopp av 1,3 mnkr. 

Risk och möjligheter 
Projektet börjar närma sig slutskedet, men det finns fortfarande en 
liten risk för oförutsedda kostnader som kan uppstå under hösten 
2019. Kontorets bedömning är dock att dessa torde vara små och 
inte innebär en ökning på mer än 2 % av den beslutade budgeten. 

Slut 
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