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Upprustning och utveckling av Medborgarhuset 

Lägesrapport 4 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport 
gällande upprustning och utveckling av Medborgarhuset. 

Sammanfattning 
Reviderat genomförandebeslut för upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset fattades - efter föregående beslut i idrottsnämnden, 
kulturnämnden och fastighetsnämnden - i kommunfullmäktige i 
december 2017. 

Sedan föregående lägesrapport, som godkändes av fastighets 
nämnden 2018-12-18, har byggnationen fortsatt. Uthyrning pågår 
av tillskapade lokaler och huset ska enligt tidplan kunna återöppnas 
sommaren 2020. 

Budget för projektet är 1 000 mnkr. Slutkostnadsprognos ligger för 
närvarande över budget, uppskattningsvis i spannet mellan 0-100 
mnkr. Kontoret arbetar aktivt med att hitta åtgärder för att begränsa 
den prognostiserande utgiftsökningen. 

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade i december 2017 ett reviderat 
genomförandebeslut avseende upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset. Två av faktorerna bakom behovet av ett reviderat 
genomförandebeslut var oförutsedda åtgärder som framkommit 
under rivning och detaljprojektering samt den då höga konjunkturen 
1 byggbranschen. 

Medborgarhuset invigdes 1939. Fastighetens konstruktion och 
tekniska installationer var i väldigt dåligt skick när projektet 
initierades. Lokalerna uppnådde varken tillgänglighets- eller 
arbetsmiljökrav. 
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Medborgarhuset är blåklassat med skyddsbestämmelse q enligt 
detaijplan, vilket gör att projektet utarbetats och bedrivs med stor 
hänsyn till antikvariska värden. 

Mål och syfte 
Syftet är att skapa ett förnyat medborgarhus som stödjer den 
ursprungliga donationsfondens syfte; kropp, själ och bildning. 

Projektets effektmål inkluderar bland annat en förbättrad 
tillgänglighet och kommunikation till och inom byggnaden, att 
uppnå en modern standard och god arbetsmiljö i byggnaden samt att 
öka antalet besökare till idrottens och kulturens verksamheter. 

Projektets övergripande mål som ska samspela med övriga 
målsättningar är att säkerställa tidplan samt ekonomi, så väl 
gällande investeringsutgift som driftskostnad efter projektavslut. 
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Färdigställande av badet pågår Stora bassängen är täthetsprovad och kaklad. 

Åtgärder 
Sedan det reviderade genomförandebeslutet antogs har 
byggnationen återupptagits och huset ska enligt tidplan kunna 
återöppnas sommaren 2020. 
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Stomme och nya våningsplan i de båda ljusgårdarna är nu på plats 
och en sektion av taket är klart. I tidigare Göta Källares lokaler har 
ett nytt bjälklag som delar utrymmet I två våningar byggts upp Byte 
av fönsterpartier i fasaden pågår. Stora bassängen är täthetsprovad 
och kaklad och största delen av vattenreningsutrustningen är på 
plats. Färgsättning och mattläggning pågår i kontorslokaler och 
plattsättning sker i badets omklädningsrum. Den tidigare lilla 
hörsalen är fördelad i tre utrymmen. Dragningar för ventilation, el, 
värme/kyla samt vatten och avlopp utförs i hela huset. 

Nya våningsplan uppbyggda i östra ljusgarden. 
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Uthyrning 
Kontoret har tecknat hyresavtal med externa hyresgäster på en 
högre nivå än vad man ursprungligen budgeterade med. Det återstår 
endast att hitta en entreprenör till cafeet i t-baneplan och i 
bibliotekslokalen samt en kontorshyresgäst till cirka 47 kvm. 

Tidplan 
Projektet befinner sig i nuläget i byggfasen. På grund av att en 
större mängd berg än förväntat har påträffats under huset har 
bergspräckning och grundläggning tagit längre tid än beräknat. 
Husets kommersiella lokaler har också tagit längre tid än beräknat 
att hyra ut, vilket gör att vissa av lokalerna inte har kunnat påbörjas 
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i tid. Huset beräknas dock kunna återöppnas sommaren 2020, vilket 
innebär att projektets tidplan ligger i linje med det reviderade 
genomförandebeslutet. 

En av de blivande teaterlokalerna med stomförsUJrkning och grundkonstruktion för rar utfört. 

Ekonomi 
Total budget enligt det reviderade genomförandebeslut är 1 000 
mnkr, varav cirka 670 mnkr i nuläget är upparbetat. 

Slutkostnadsprognosen för projektet ligger för närvarande i spannet 
0-100 mnkr över budget. 

Orsaken till den ökade slutkostnadsprognosen är främst att tiden 
som den totala arbetsplatsen måste finnas kvar har förlängts, samt 
ökade kostnader för sådant som av- och påetablering, provisoriska 
lösningar, rivningar och omarbetningar. Detta beror på att det inte 
har varit möjligt att utföra arbetena på ett effektivt samman 
hängande sätt med avseende på arbetsföljd och personal. 
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I det reviderade genomförandebeslutet beskrevs en arbetsmetodik 
för förändringshantering, samt ett arbete där projektets projekt 
ledning, entreprenörer, konsulter och övriga intressenter aktivt 
eftersöker och föreslår löpande besparingar. 

Exempel på löpande besparingar som har undersökts och ska 
genomföras är: 

• Avstå från upptagning av ny öppning i fasad vid tunnelbana 
• Förenkling av behandling av befintliga marmorgolv 
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• Förenkling av material i vissa innertak 
• Planerade rulltrappor avbeställs och ersätts med 

betongtrappa 
• Borttagning av innerfönster där det är möjligt 

Projektet har också på inrådan av Stadsmuseets antikvarie ansökt 
om bidrag från allmänna fonder för konservering av den kultur 
historiskt värdefulla Ljunglöfska salongen. 

Sammantaget kan dessa åtgärder ge besparingar på cirka 3 mnkr, 
vilket har en marginell påverkan på projektets slutkostnad. Att 
besparingar inte blir större beror på att projektet nu har kommit så 
långt att kostnaden för att stoppa arbetet, projektera om, planera om, 
eventuellt riva och sedan bygga om, oftast överstiger den möjliga 
besparingen. Material och arbete är till största delen redan 
upphandlat och ofta även levererat, och de kontraktsmässiga 
möjligheterna att få tillbaka pengar genom att avbeställa är 
begränsade. 

Kontorets slutsats är att samtliga möjliga besparingar för projektet 
är för små i förhållande till förlusterna för de kommunala 
verksamheterna och förlusten av hyresintäkter för fastighets 
kontoret, och att en tomställning av vissa lokaler som ändå måste 
färdigställas senare till en högre kostnad utgör en suboptimering 
både på förvaltnings- och stadsnivå. 

Risker 
Projektets risker är bland annat: 

• Slutkostnad, se avsnitt Ekonomi 

• Olyckor på arbetsplatsen, vilket alltid är en risk i byggprojekt. 
Risken hanteras bland annat genom obligatoriska 
säkerhetsgenomgångar, krav på personlig skyddsutrustning, 
skyddsronder samt oanmälda arbetsmiljökontroller. 

Slut 
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