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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år 800 000,00  
Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
 
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som 
har statligt bidrag.

Går ej att mäta i nuläge effekter före- och efter. 

4,2 mnkr 
4,2 mnkr 

Vi jobbar nu med de sista attraktionerna och har nyligen gjutit väggar med mera.
Några betonggjutningar kvar gällande golv utanför poolerna & sarger. Därefter torkning samt montering glasräcken och marksten med mera. Måttning och beställning av 
poolskyddet sker i dagarna.

Det var planerat till att färdigställas sommar 2019 dock på grund av projektet komplexitet kan entreprenören färdigställa projektet hösten 2019. Denna typ av projektet 
anses vara innovativt projekt. Vi jobbar för att utedelen av badet öppnar i november. 
Förseningen beror på projektets komplexitet. 
Under projektets gång har bl.a. nedanstående förändringar skett som bidragit till ändrad tidplan: 
• Ändring till en mycket komplicerad pooltäckning som krävt grundundersökning, pålning, avancerade betongkonstruktioner samt nydragning av samtliga 
vattenreningsinstallationer. 
• Uppgjutning av betongsarger som avgränsning för ny pooltäckning.
• Byggnation av ett gångbart skyddstak över pooltäckningsparkeringen med konsoler och halkskyddad trall som personsäkerhetsåtgärd.
• Byggnation av vattentätt installationsrum med manlucka för pooltäckningens motor samt installationer för detta.
• Nydragning & nydragning av all poolbelysning då de befintliga armaturerna och den befintliga kanalisationen var obrukbar.
• Ändring/byte från befintliga skvalprännor till nya skimmerlådor för att passa den nya pooltäckningen.
• Nya vattenattraktioner samt styrinstallationer för detta.
• Håltagnings- & rivningsarbeten för ny poolparkering, ny belysning, nya attraktioner samt rivning av befintlig trappa.
• Tillgänglighetsanpassning av poolen med helt ny trappa i betong samt nya handledare & kontrastmarkeringar.
• Rivningsarbeten för samt flytt av undervattensattraktion som hamnar under ny tillgänglighetsanpassad trappa.
• Ändring från behållande av befintliga klinkerplattor till att riva allt befintligt, applicera tätskikt samt montera nya klinkerplattor överallt.
• Utökad projektering som försenat både produktionsstart och pågående arbeten med anledning av byte till helt ny metod för pooltäckningen.
• Utökad tid för hyra väderskydd med anledning av ovanstående med mera.

70896 Eriksdalsbadet, Täckning av äventyrsbadets utebad

Fastighetskontoret, projekt- och upphandlingsavdelningen

Mark Shafti 
mark.shafti@stockholm.se 
08-50826925
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