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Protokoll 7/2019

fort vid Fastighetsnamndens sammantrade tisdagen den 24
september 2019 kl. 16:30-17:00, Stora kollegiesalen

Ledamoter Dennis Wedin (M) Ordférande
Jan Valeskog (S) Vice ordférande
Jan Tigerstrom (M)

Fredrik Wallner (M)
Hans Breismar (M)
Emilie Fors (L)

Isak Kupersmidt (C)
Linda Agetoft (S)
Mattias Eriksson (S)
Lars Back (V)

Siri Kallgren (V)
Peter Wallmark (SD)
Martin Hansson (MP)

Ersattare Kristiina Katajikko (M)
John Myhrman (M)
Anders Karlsson (M)
Anders Granstréom (M)
Lisa Lundgren (MP)
Lisa Fuglesang (KD)
Esme Giler (S)
Gerardo Berrios (V)
Susanne Urban (V)

Ovriga nirvarande Carina Jonsson Tjansteman
David Lundqvist Tjansteman
Jonas Uebel Tjansteman
Anna Wahlstréom Tjansteman
Daniel Carlsson Mard Borgarradssekreterare
Rakel Nilsson Namndsekreterare
Hakan Falk Forvaltningschef
Anna-Lena Danebjer-Mard Personalféretradare
Reza Etemad Personalféretradare
Jonas Lauri SLK ledning

Justerare Dennis Wedin, Jan Valeskog

Datum for justering 2019-10-08
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§ 14

Upprustning och utveckling av Medborgarhuset.
Lagesrapport 4

2017/00233

Beslut
Fastighetsnimnden beslutar enligt fastighetskontorets forslag:

1. Fastighetsndmnden beslutar godkénna foreliggande
lagesrapport géllande upprustning och utveckling av
Medborgarhuset.

Namndens behandling av arendet

Framlagda forslag till beslut
Néamnden foreslar (se beslutet).

Beslutsgang
Ordfoéranden Dennis Wedin (M) finner att nimnden beslutar enligt
kontorets forslag.

Sarskilt uttalande
Peter Wallmark (SD) ldmnar ett sirskilt uttalande enligt foljande:

Vi kommer snart att inviga ett nytt och frascht Medborgarhus.
Upprustningen har kantats av problem och en skenande
kostnadsutveckling utifran den budget som klubbades initialt.
Besparingarna som forvaltningen nu foreslar ar av forsumbar
karaktér sett till den slutliga totalkostnaden, vilket
forvaltningen sjilv konstaterar 1 sitt forslag till beslut.

Att avsta fran tinkta atgirder enbart for att visa upp nidgon
form av ansvarstagande gentemot allménheten riskerar att
fordyra underhall och tillgédnglighetsanpassning i ett senare
skede. Jag foreslar darfor att projektet genomfors inklusive de
atgdrder som nu dr foreslagna att utga av besparingsskil. Det
kommer bdde staden och Medborgarhusets besokare att tjdna
pa bade vad det giller service och framtida kostnader.

Handlingar i arendet
e FSK 2017/233-18 Utveckling och upprustning av
Medborgarhuset. Lagesrapport 4
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