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Utveckling av Vårbergs IP, utomhusytor

Lägesrapport 2

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport avseende utveckling av 
Vårbergs IP, utomhusytor.

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har beslutat att utveckla Vårbergs IP. Som en 
första etapp i utvecklingen iordningställs utomhusytorna; bland 
annat anläggs två nya konstgräsplaner samt att den befintliga planen 
läggs om. Anläggningen får även ny rundbana, läktare och 
belysning. 

I samband med grundläggandet av den ena planen utförs på uppdrag 
av exploateringskontoret en torrdamm för att hantera 100-årsregn. 

Projektet följer tidplan och slutrapport planeras till hösten 2020.

Investeringsmedel enligt reviderat genomförandebeslut uppgår till 
45 mnkr. Prognos för den totala investeringen ligger på 44 mnkr, 
det vill säga något under beslutade investeringsmedel. 

Ärendet

Bakgrund 
Genom en utveckling av Vårbergs IP ges möjligheter för fler att 
idrotta både organiserat och spontant. Utvecklingen av idrotts-
platsen är en av flera satsningar som staden gör i Vårberg för att 
främja en socialt hållbar utveckling. Anläggningen kommer att 
fungera som en mötesplats för Vårberg med omnejd.

Tidigare beslut
2014-01-11 vann ny detaljplan avseende Vårbergs IP laga kraft. 
Detaljplanen innebär att markområde väster om befintlig 
idrottsplats omvandlas från parkmark till idrottsmark. 
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Utredningsbeslut
 Fastighetsnämnd och idrottsnämnd 2016-03-15 (Dnr FSK 

4.1-071/2016, Dnr IDF 08.01.01/241/2016).  

Inriktningsbeslut
 Fastighetsnämnd 2016-12-12 (Dnr FSK 2017/103)
 Idrottsnämnden 2016-12-20 (Dnr IDF 08.01.01/241/2016)

Genomförandebeslut (investeringsutgift om 25 mnkr)
 Fastighetsnämnd 2017-03-12  (Dnr FSK 4.1-071/2016)
 Idrottsnämnd 2017-02-21 (Dnr IDF 08.01.01/241/2016) 

Lägesrapport 1
 Fastighetsnämnd 2018-05-22 (Dnr FSK 2018/285)

Dåliga markförhållanden, förändrade programförutsättningar och ett 
pressat marknadsläge resulterade i ett reviderat genomförande-
beslut. 

Reviderat genomförandebeslut (investeringsutgift om 45 mnkr)
 Fastighetsnämnd och idrottsnämnd 2018-09-25 (Dnr FSK 

2018/285, Dnr IDF 08.01.01/241/2016).

Situationsplan: 7-spelsplan och torrdamm längst västerut, sedan omlagd 11-
spelsplan med ny rundbana och ny 11-spelsplan längst i öster.

Beskrivning av projektet
Vårbergs IP är en del av fastigheten Skärholmen 2:1, med adress 
Vårbergsvägen 55 i stadsdelen Vårberg. 
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Åtgärder som ska utföras inom projektet på Vårbergs IP:

 Ny 11-spels konstgräsplan inklusive belysning, läktare, 
avbytarbås och svackdike. 

 Omläggning av befintlig 11-spels konstgräsplan med 
belysning, nya läktare, domarbås, rundbana, 
längdhoppsbana, ny kulstötningsanläggning och plats för 
höjdhopp. Omläggning av kraftmatning till planerna.

 Ny 7-spels konstgräsplan inklusive belysning, omläggning 
av befintliga gång- och cykelbanor (i samband med detta 
även ytor för torrdamm).

För att en av 11-spelplanerna enligt önskemål från idrotts-
förvaltningen hela tiden ska kunna vara i bruk, färdigställs dessa en 
i taget. 

Hållbarhet och kvalitet
Projektet genomförs enligt stadens riktlinjer. Utöver detta byggs 
granulatfällor runt den nya 11-spelsplanen och åtgärder kommer att 
utföras för 100-årsregn. 

Investeringens mål och syfte
Målet är att utveckla Vårberg IP:s utomhusmiljöer till en mer 
komplett idrottsanläggning som kan nyttjas av allmänhet, skola och 
föreningsliv. Detta för att svara på det behov som idag finns i 
området gällande konstgräsytor och egenorganiserad aktivitet.

Övergripande viktiga händelser
Enligt föregående lägesrapport skulle arbetet kommit igång hösten 
2018. Dåliga markförhållanden, förändrade programförutsättningar 
och ett pressat marknadsläge resulterade i ett reviderat genom-
förandebeslut, varför arbetena först kom igång under våren året 
därpå. 

Den första 11-spelsplanen är nu färdigställd och arbetet med den 
andra 11-spelsplanen, rundbana och rakbana pågår och planeras om 
vädret tillåter vara klara med slutbesiktning i början av november 
2019. Arbetet med underlag för upphandling av entreprenör för 7-
spelsplanen och torrdammen har påbörjats.

Avvikelser
Projektet ser inga avvikelser i dagsläget. 

Samarbete övriga förvaltningar
Projektet görs i samarbete med idrottsförvaltningen, stadsdels-
förvaltningen och exploateringskontoret. 
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Kommande period
Arbetet pågår med att färdigställa den sista 11-spelplanen, 
rundbanan och längdhoppsbanan. Arbetet med underlag för 
upphandling av entreprenör för 7-spelsplanen och torrdammen har 
startat. Utförande planeras till vår/ sommar 2020. 

Tidplan
En nyanlagd 11-spelsplan inklusive läktare, 
belysning och svackdike Klar 

En omlagd 11-spelsplaner inklusive nya läktare, 
belysning, en rundbana och en rakbana  

Beräknas klart november 2019 
om vädret tillåter 

En nyanlagd 7-spelsplan och torrdamm, flytt av 
gång- och cykelvägar 

Upphandling hösten 2019, 
utförande vår/sommar 2020

Slutrapport Hösten 2020

Ekonomi
Investeringsmedel enligt reviderat genomförandebeslut uppgår till 
45 mnkr. Utfallet uppgår hittills till 28 mnkr (till och med 
september). Prognos för 2019 uppgår till 33 mnkr. Prognos för den 
totala investeringen uppgår till 44 mnkr, det vill säga något under 
beslutade investeringsmedel. 

Torrdammen planeras att utföras samtidigt som 7-spelsplanen. 
Utgifter för torrdamm och svackdike vidarefaktureras till 
exploateringskontoret. Projektet ligger inom ram för 2019.

Risker 
Initialt skulle 7-spelsplanen anläggas över ett dagvattenmagasin, 
något som tidigare angavs som en risk. Nu är planen istället att 
anlägga en torrdamm och svackdike runt 7-spelsplanen och risken 
som tidigare identifierats har därmed försvunnit.

Grundläggningskonstruktionen har också reviderats från tidigare 
kalkcementpelare till L-stöd; en billigare, enklare konstruktion som 
också minimerat risker.

Anläggandet av konstgräsplanerna en i taget innebär att vissa delar i 
utförandet som är väderberoende hamnar sent på året, med viss risk 
att den sista 11-spelsplanen inte kommer att hinna färdigställas i sin 
helhet förrän till våren 2020. Överbyggnaden av rundbanan planeras 
ske under våren 2020, vilket kan påverka prognosen för 2019 och 
2020. 

Slut
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