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Lägesrapport 3

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport gällande anläggande av 
utomhusbad på Järvafältet.

Sammanfattning
Kontoret uppför på uppdrag av idrottsförvaltningen en 
badanläggning på Järvafältet. Syftet med projektet är att tillgodose 
områdets stora behov av sim- och badmöjligheter.

I maj 2018 startade produktionen och har sedan dess fortgått; tre 
bassänger med tillhörande plager och solpergola, omklädnings-
byggnad, verksamhetslokaler, teknikrum och kioskdel är färdig-
ställda. Ett konstverk som ska stå i anslutning till entrén produceras 
och förbesiktningar har påbörjats. Slutbesiktning kommer att ske 
innan årsskiftet. 

Samordning mellan berörda förvaltningar inom staden har skett 
genom hela projektet och gemensamt har kompensationsåtgärder till 
följd av att badet anlagts i ett kulturreservat har arbetats fram, 
prioriterats och hanterats. 

Kvarvarande risk i form av dagvatten och vattenhantering 
omhändertas genom upprättad handlingsplan för tömning av 
bassänger. Tidigast till våren 2020 kan kontoret bedöma om ett 
extra reningssteg ska anläggas. 

Beslutad investeringsutgift är 310 mnkr. Hittills upparbetat är 206 
mnkr. Slutprognos är möjlig att ställa först under försommaren 2020 
men redan nu konstaterar kontoret att den totala investeringsutgiften 
kommer hamna betydligt lägre än budgeterat. 

Från och med sommaren 2020 kommer badet vara öppet för 
allmänheten. 
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Ärendet

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i budget 2014 idrottsnämnden, 
fastighetsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden i gemensamt 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att anlägga ett utomhusbad 
på Järvafältet; ett utomhusbad har länge varit ett önskemål från de 
boende i området och frågan har diskuterats sedan 70-talet. I budget 
2016 uppmanades kontoret och idrottsförvaltningen att prioritera 
Järvabadet inom den långsiktiga investeringsplanen och i mars 
samma år togs ett reviderat utredningsbeslut i de två nämnderna. 

Tidigare beslut
I december 2017 togs ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige 
avseende ett uppförande och anläggande av Järvabadet. 

I januari 2018 godkändes stadsbyggnadsnämnden bygglov samt 
reservattillstånd.

Beskrivning av projektet
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen arbetar samordnat med 
utformningen av utomhusbadet som ligger i Igelbäckens kultur-
reservat. Badet består av tre bassänger; allmänhetens bassäng som 
är tvådelad med fast avskiljande vägg, en undervisningsbassäng 
samt en plaskdamm för de yngsta barnen. Bassängerna ligger i olika 
nivåer med hänsyn tagen till platsen och för att tillgodose behovet 
av översyn och säkerhet inom anläggningen. Tillgängligheten är 
planerad utefter detta. De tekniska utrymmena är placerade i 
källarplan. 

Hållbarhet och kvalitet
Vald teknik är beprövad och bedöms vara funktionell utifrån ett 
förvaltningsperspektiv, vilket kommer att bidra till lägre 
driftkostnader än alternativen. Det gäller bland annat installation av 
filterlösning för vattenrening, som är optimerad för drift. 

Innan badet började byggas beviljades reservattillstånd för 
badanläggningen inom reservatsområdet. Till reservattillståndet 
kopplades flera villkor, bland annat kompensationsåtgärder och 
åtgärder för att minska risken för utsläpp av förorenat dag- eller 
bassängvatten till Igelbäcken.

Investeringens mål och syfte
Målet är att skapa ett utomhusbad på Järvafältet som blir en del av 
mötesplatsen kring Eggeby Gård.
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Syftet är att skapa förutsättningar för boende i området att nyttja ett 
utomhusbad, något som idag saknas, samt att på lång sikt öka 
simkunnigheten i området.

Övergripande viktiga händelser
Bassängerna är nu i sin helhet på plats med väggar, kanter och 
bottenplattor. Stomresningen för omklädningsbyggnader, utrymme 
för idrottens verksamhet, teknikrum och kioskbyggnad är klar och 
kioskdelen håller på att färdigställas. 

Vidare står solskyddspergolan på plats och montering och målning 
av innerväggar och innertak i den delen som idrottsförvaltningen 
ska husera i är genomförda. De schaktarbeten som har utförts för 
ledningsdragning är också färdigställda och murarna som ska ta upp 
nivåskillnaderna är på plats. Likaså fundament för stängsel runt 
badet, där stängsel nu monteras. Även betongplager kring poolerna 
är klara och ytorna slipade och konstgräsmattan utrullad.  
Trädgropar samt ytan för grillplats har också anlagts.

Därtill är utrustning för vattenrening samt vattentankar installerade i 
teknikrummet och det hål som varit upptaget i betongen för att 
möjliggöra leveranser och installationer till teknikrum är igengjutet. 
Även mur och trappa vid entrén är färdigställda, likaså cykel-
parkeringen intill badets entré. 

Avslutningsvis har panel satts upp kring byggnaderna samt vid 
entrégången till omklädningsrummen, och i omklädningsrum där 
kakel och klinker är satt kommer porslin att monteras inom kort. 
Det som vidare återstår är bland annat att färdigställa 
handikapparkeringsplatserna och sätta upp upprättat skyltprogram 
samt att färdigställa pågående arbete med trägradängen. 
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Arbete med kompensationsåtgärder pågår parallellt med projektet. 
Beslutade kompensationsåtgärder omfattar anläggande av 
groddamm vid Ärvingeträsk, informationsskyltar samt åter-
plantering av ängsmark.

Den besiktningsgrupp som har upprättats för projektet har aktiverats 
och förbesiktningar har påbörjats och ett besiktningsschema finns 
upprättat för kommande besiktningar. Slutbesiktning sker innan 
årsskiftet.

Det konstverk som ska stå intill entrén kommer att monteras till 
våren.

Avvikelser
På uppdrag av trafikkontoret kommer Krällingegränd efter schakt-
arbete att återställas till en högre nivå (gränden bland annat breddad 
med trottoar). Kostnaderna för detta kommer vidarefaktureras. 

Ytan för entreprenörens etableringsområde avetableras under 
vintern, vilket innebär att återställningsarbetet kommer ske till 
våren 2020. Likaså kommer gräs inom badområdet att anläggas till 
våren.

Samarbete övriga förvaltningar
Kontoret har arbetat tillsammans med idrottsförvaltningen, trafik-
kontoret, miljöförvaltningen, exploateringskontoret, stadsbyggnads-
kontoret och berörda stadsdelar. I och med beviljat bygglov och 
reservattillstånd upprättades en arbetsgrupp för att säkerställa vilka 
kompensationsåtgärder som skulle utföras i anslutning till projektet. 
Förslagen på kompensationsåtgärder redovisades och beslutades i 
styrgrupp mellan förvaltningarna. 

Kommande period
Under kommande period kommer badanläggningen att färdigställas 
och besiktningar och slutbesiktning ske i november och december. 
Driftöverlämning kommer ske i två steg, dels under hösten/vintern 
och dels till våren när anläggningen tas i drift.

Tidplan
Projektet har följt tidplan och har i ett tidigt skede informerat om en 
tidsförskjutning med 17 veckors produktionstid. Färdigställande 
december 2019 kvarstår. Driftöverlämning kommer ske i två steg, 
varav steg 2 blir till våren 2020 med invigning maj.  
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Ekonomi
Beslutad investeringsutgift är 310 mnkr. Hittills upparbetat är 206 
mnkr. 

Kompensationsåtgärder som ska utföras under år 2020 kvarstår. Om 
ett extra reningssteg innan vattnet når Igelbäcken behöver upprättas 
kommer detta att medföra en kostnad som ryms inom projektet. 

Slutprognos är möjlig att ställa först under försommaren 2020 men 
redan nu konstaterar kontoret att den totala investeringsutgiften 
kommer hamna betydligt lägre än budgeterat. 

Risker och möjligheter
Risker som har hanterats under projektets gång har bestått av 
samordning dagvatten/vattenhantering, samordning ledningsschakt 
och trafik- och parkeringsfrågan. De två sistnämnd riskerna är 
avhjälpta genom ledningssamordning i projektet samt att ansvaret 
för trafik och parkeringsfrågan flyttades över till trafikkontoret. Den 
risk som i dagsläget kvarstår rör samordning av dagvatten och 
vattenhantering. Frågan hanteras genom den handlingsplan för 
tömning av bassängerna som har upprättats. 

Om det visar sig att vattenvärdet inte är möjligt att hållas inom 
angivna riktvärden ska ett extra reningssteg upprättas innan vattnet 
når Igelbäcken. Detta är en kompensationsåtgärd för att minska 
risken för utsläpp av förorenat vatten. Kontoret kan tidigast våren  
2020 säkerställa vattenvärdet, då tömning av bassänger först kan 
utföras. Därför vet kontoret i nuläget inte om ett ytterligare 
reningssteg behöver upprättas eller ej. 

Genom gott samarbete mellan fastighetskontoret och trafikkontoret 
har projektet vid återställande av schaktarbeten höjt standarden på 
Krällingegränd. 

Slut
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