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Lägesrapport 1

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport gällande yttre 
renoveringsarbeten på Tekniska nämndhuset, Klamparen 7.

Sammanfattning
Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, började byggas 1962 och 
invigdes 1965 för att användas som arbetsplats för de tekniska 
förvaltningarna. Inga större renoveringar eller moderniseringar har 
gjorts sedan dess.

I samband med utredningsarbete av Tekniska nämndhuset 
upptäcktes brister på fasad, dränering och tak. I februari 2019 
fattade kommunfullmäktige därför beslut om att genomföra yttre 
renoveringsarbeten på Tekniska nämndhuset. Åtgärderna syftar till 
att långsiktigt säkerställa byggnadens tekniska status och 
ekonomiska värde. 

Sedan genomförandebeslutet har fortsatta utredningar genomförts. 
Efter årsskiftet 2019/2020 påbörjas produktion, vilken kommer att 
följa framdriften av projekt Ombyggnad av Tekniska nämndhuset. 

Utgiften för åtgärderna bedöms i dagsläget att rymmas inom ramen 
för budget, vilken uppgår till 116 mnkr.
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Ärendet

Bakgrund 
Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, började byggas 1962 och 
invigdes 1965 för att användas som arbetsplats för de tekniska 
förvaltningarna. Inga större renoveringar eller moderniseringar har 
gjorts sedan dess.

I mars 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra 
projekt Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, där 
Tekniska nämndhuset ska renoveras invändigt för att tillskapa 
moderna kontorslokaler. 

I förarbetet inför ombyggnaden undersöktes byggnadens tekniska 
status och brister uppdagades då, primärt i och på fasad, i dränering 
samt på tak. Oberoende av framtida användning av Klamparen 7 är 
de yttre underhållsåtgärderna nödgade att åtgärdas. 

Att genomföra yttre renoveringsarbeten samtidigt som byggnaderna 
byggs om ger samordningsvinster; bland annat bygglogistiskt i form 
av effektivare nyttjande av etableringar/etableringsytor, rationellare 
arbetsprocesser med mera, samt en totalt sett kortare exponering av 
byggarbeten för hyresgästerna. 

Tidigare beslut
Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige i februari 
2019 (dnr KS 2018/1058).

Beskrivning av projektet

Fasad
Genomförda undersökningar har 
påvisat en svag konstruktion i 
tegelfasadens upphängning 
ovanför fönster, vilket har 
resulterat i att många tegelbalkar 
sjunkit och orsakat sprickor i 
liggfogar i skiften över 
tegelbalkarna. Det i sin tur har lett 
till att armering och 
upphängningstrådar i flera fall har 
exponerats för fukt med 
korrosion som följd.
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Projektet avser att åtgärda skadade tegelbalkar. Det finns olika 
metoder att bära upp teglet ovanför fönstren på, av vilka samtliga 
visuellt och arbetsmetodsmässigt har för- och nackdelar.

Dränering
Funktionaliteten i byggnadens dränering är nedsatt och förhöjda 
fuktvärden har uppmätts i källarplan mot yttervägg i delar av 
huskomplexet. Det finns också partier runt huset som har 
marklutning mot byggnaden och utförandet av dräneringslösningar 
och dräneringsrör saknas helt i vissa partier. 

Projektet omfattar åtgärder för dränering och marklutning. 

Tak
Klamparen 7 har ett plant tak med invändig avvattning. Byggnaden 
utrustades vid uppförandet i huvudsak med koppartak. Koppartak är 
ett exklusivt materialval som normalt sett har lång livslängd och ett 
begränsat underhållsbehov. Takinventering har visat ett onormalt 
högt slitage som i huvudsak beror på den svaga taklutningen. 
Tidigare provisoriska lagningar börjar också nå sin tekniska 
livslängd. Projektets preliminära bedömning var att taket behöver 
läggas om i sin helhet.

Hållbarhet och kvalitet
Byggnaden är grönklassade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta 
och anses därför särskilt värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Viktiga bevarandeaspekter som Stadsmuseet har angivit är gården 
och pelargången vid nuvarande entré. 

Tegelfasaderna karaktäriseras av partier med stora rektangulära 
öppningar för fönsterpartier som kontrasterar mot homogena 
tegelytor i byggnadens hörn och vissa gavlar. En speciell 
fasadrytmik erhålls genom att fönsterlägena följer varandra i vissa 
våningar för att sedan förskjutas. Tegelpelarna mellan fönstren är en 
sten breda (25 cm), variationen i fönsterlägena gör att inte alla 
tegelpelare står centrerade över varandra i alla fasader.

Den visuella effekten av fasaderna ska i möjligaste mån bevaras. 

Koppartaket anses kulturhistoriskt bevarandevärt, men koppar är ett 
ämne som i hög halt är skadligt för vattenlevande organismer. 
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Investeringens mål och syfte
De yttre renoveringsåtgärderna på fastigheten Klamparen 7 ska:

 Möjliggöra byggnadens användning i minst 50 år till. 
 Långsiktigt säkerställa byggnadens status och ekonomiska 

värde.
 Ges god kvalitet i gestaltning och med bibehållna estetiska 

och antikvariska värden.

Övergripande viktiga händelser
Sedan genomförandebeslutet har åtgärder vidtagits för att säkra 
risken för nedfallande material. 

Under våren har en grundlig inventering av fasaden utförts och ett 
förfrågningsunderlag har tagits fram som underlag för upphandling 
av entreprenadarbeten. Planen är att fasadrenoveringen ska följa 
etappindelningen av den invändiga renoveringen i det stora 
ombyggnadsprojektet av Tekniska nämndhuset.

Materialval och metod av fasadrenovering är gjorda så att det 
visuella intrycket av fasaderna kommer att bestå.
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Under våren 2019 var avsikten att gräva fram dräneringsledningarna 
och filma dessa för att ta beslut om ytterligare åtgärder. Två 
provgropar togs upp varvid det kunde konstateras att dränerings-
ledningar saknades. 

Grundplattan ligger på flera ställen nästan i marknivå och 
fuktskador har uppstått där den ligger djupare och marken satt sig, 
med följden att ytvatten rinner mot fasaden. Avsikten är att isolera 
grundplattan och samtidigt lägga ner dräneringsledning. 
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Fördjupade utredningar av taket har genomförts som visar att 
skicket är sådant att utbyte av takbeklädnad som generell åtgärd inte 
är aktuellt, men delar av koppartaket kommer att behöva 
kompletteras med nya partier i samma material.

 

Taket behöver också utrustas med taksäkerhetsanordningar utifrån 
nu gällande branschstandard. Detta för att framtida takarbeten ska 
kunna utföras med god säkerhet.

Avvikelser
Inga avvikelser har hittills noterats.

Kommande period
Upphandling av entreprenör för fasadarbeten samt påbörjande av 
produktion av dessa. 

Fortsatta utredningar avseende omfattning av dränering och 
uppgrävning av delar av marken runt Klamparen 7. 

Fortsatta utredningar avseende översyn av takavvattning och dess 
funktionalitet samt behovet av att fuktsäkra takkonstruktionen.  
Takrenovering kommer att påbörjas och i första etappen (Hus 4) 
kommer den del av plåten på taket som uppvisat mest läckage att 
delvis bytas ut, vilket omfattar utbyte av takplåt, underlagspapp och 
skadad råspont. 
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Tidplan
För att skapa samverkansfördelar ska den yttre upprusningen av 
Klamparen 7 samordnas med projektet för ombyggnation av 
Tekniska nämndhuset. 

Den yttre renoveringen förväntas pågå med start 2019 till och med 
år 2022.

Ekonomi
Beslutad projektbudget enligt genomförandebeslut är 116 mnkr. 

Kostnaden för aktuella åtgärder bedöms i dagsläget att rymmas 
inom ram för budget.

Risker och möjligheter
De tekniska inventeringarna som gjorts på Klamparen 7 har varit 
selektiva och kan inte sägas representera byggnaden som helhet. I 
ombyggnadsprojektet för Tekniska nämndhuset har avvikelser och 
variationer i tekniska lösningar kunnat konstateras i förhållande till 
ursprungliga ritningar. Även variation i utförandekvalité har kunnat 
konstateras. Den största projektrisken är att underlaget inför 
budgetering inte varit representativt för helheten samt att 
utredningar rörande statusen fortfarande pågår för vissa delar. 

Plan för uppföljning 
Kontoret avser att återkomma till nämnden med en lägesrapport i 
juni 2020.

Slut
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