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1 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
 Midsommarkransens skola (177-
H70629) 
 

Beslut att utreda tekniskupprustning 
och möjlighet att rymma fler 
ateljéer gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
Möjlighet att rymma fler ateljéer 
samt lokaler för befintliga 
hyresgästen frälsningsarmén utreds. 

Midsommarkransens f d skola är 
grönmärkt i staden klassificering av 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. 

Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Utredning av en ny idrottsplats med 
en friidrottshall, en friidrottsplan 
och en 11-spels konstgräsplan inom 
ny detaljplan. 

I april 2017 fattade KF 
utredningsbeslut och gav FSK i 
uppdrag att ta fram underlag inför 
inriktningsbeslut.  Nya 
förutsättningar erhölls 2019-02-12  
med utökat markområde längs 
Bällstavägen samt minskad 
exploatering. 

Detaljplanesamråd planeras Q4 
2019. 

Bearbetning av underlag till DP 
pågår. Fortsatt ska planområdet 
omfatta en ny friidrottshall, 
friidrottsplan och fotbollsplan. 

Ändrad omfattning av markområde 
kräver kompletteringar och 
uppdateringar av utredningar som 
underlag till detaljplan. 

Dihlströmska längan, teknisk 
upprustning (177-H70625) 
Teknisk upprustning 

Beslut att utreda teknisk 
upprustning gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
En förstudie med tre alternativ är 
framtagen som underlag för fortsatt 
arbete. 

Byggnaden är kulturhistoriskt 
värdefull och Q-märkt i detaljplan. 

Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 
Ombyggnad. installationer och 
tätskikt för hela fastigheten 

Utredningsbeslut togs dec 2017 Inledande utredningar är klara. 
Borrprover har gjorts under 
sommaren för statusbedömning av 
betongkvalitén i bassängerna.  

Avsaknad av planerade åtgärder 
innebär på sikt att anläggningen 
behöver stängas 

Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 

Utredningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnd 2018-05-22 

Projektet är tillfälligt pausat med 
anledning av avsaknad av 

Förskjuten tidplan med anledning av 
paus 
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Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

erforderliga investeringsmedel. 
Programhandling påbörjad. 
Genomförande planeras att 
påbörjas efter färdigställande av 
Kungsholmens brandstation. 

Gubbängens bad och gymnastikhall 
(177-H70564) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 
av Gubbängens bad och 
gymnastikhall 

Utredningsbeslut taget i nämnd 22 
maj 2018 

Projektet är tillfälligt pausat med 
anledning av avsaknad av 
erforderliga investeringsmedel, 
oklart när projektet kan återupptas. 

Underhållsbehovet är omfattande 
och vissa delar behöver utföras 
omgående, varför risk för akut 
stängning av anläggningen föreligger 

Gubbängshallen (177-H70010) 
Om- och tillbyggnad av 
Gubbängshallens idrottshall 

Utredningsbeslut taget på 5,3 mnkr. 
Inriktningsbeslut uppskjutet 
tillsvidare 

Samråd har skett, men 
inriktningsbeslut är uppskjutet 
tillsvidare. Projektet är tillfälligt 
pausat med anledning av avsaknad 
av erforderliga investeringsmedel, 
oklart när projektet kan återupptas. 

Fördelning av den totala 
projektportföljen inom Fsk samt Idf 
har medfört förändring av tidplan. 
Projektet har i dagsläget blivit 
uppskjutet tillsvidare. Vissa 
underhållsåtgärder för att garantera 
hållbarhet ytterligare några år har 
genomfördes under 2018, men 
projektet i stort är tillsvidare pausat. 

Johannes brandstation, 
övergripande renovering (177-
H77009) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 

Utredningsbeslut taget i 
novembernämnd 2017. 

Projektet är tillfälligt pausat med 
anledning av att medel saknas i 
förslag till budget 2020. 

Projektet är tillsvidare pausat vilket 
kommer att påverka tidplan. 
Eventuellt förändrade 
programförutsättningar vilket kan 
påverka tidplan. 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Utredningsbeslut taget 
novembernämnd 2017. 

Projektet är tillfälligt pausat med 
anledning av att medel saknas i 
förslag till budget 2020. 

Projektet tillsvidare pausat vilket 
kommer att påverka tidplan 

Slakthushallen (177-H70382) 
Idrottshall i Slakthusområdet 

Ett utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21. I 
dagsläget pågår detaljplanearbete. 

Detaljplanearbete pågår med 
målsättningen att vinna laga kraft 
hösten 2022. 

I dagsläget är utformningen av 
idrottshallen i detaljplanen 
komplicerad 
fastighetsbildningstekniskt och 
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Ett utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21. Ett 
inriktningsbeslut planeras att fattas 
under 2021. 

planeringsmässigt vilket är förenat 
med kostnader och risker. Alternativ 
ses över. 

Vällingby sim- o idrottshall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Projektet är pausat tillsvidare. Projektet är pausat tillsvidare. 
Medel saknas i förslag till budget 
2020. 

Om projektet försenas avsevärt 
kommer projektet bli dyrare till följd 
av eftersatt underhåll. 

Steningehallen Bolidenplan, ny 
idrottshall (177-H70219) 
Ny idrottshall i Steningeparken, 
Bolidenplan 

Efter att Exploateringskontoret 
pausade projektet ett tag på grund 
av resursbrist kommer arbetet med 
detaljplan återupptas under hösten 
2019. 

Detaljplanearbete för området 
pågår. Utveckling av hallen kommer 
troligen föras över till SISAB 

 

2 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Af Chapman Skeppsholmen 1:1, 
torrdocka, nytt däck, mast (177-
H70247) 
Renovering av fartyg 

Inriktningsbeslut togs i nämnd2018-
03-06 

Systemhandling är klar och underlag 
för upphandling av rigg och trävirke 
finns framtaget. 

Projektet är pausat tillsvidare. 
Medel saknas i förslag till budget 
2020. 

Svårigheter att hitta aktörer på 
marknaden då mestadels av 
arbetena behöver 
specialistkompetens. 

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 
konstgräsmatta.  Detaljplanearbete 

Eventuellt nytt reviderat 
inriktningsbeslut i februari 2020. 

Inriktningsbeslut för hela 
Kristinebergs IP finns. Ny kalkyl tas 
fram med hjälp av uppdaterade 
programhandlingen. 

Eventuellt nytt reviderat 
inriktningsbeslut i februari 2020. 

Uppdatering av anläggning med bl a 
tillgänglighetsanpassning av läktare 
och ombyggnad och utökning av 
omklädningsrum. 

Gällande detaljplan. Ny detaljplan 
tas fram för angränsande 
Kungsholmenprojekt, detta berör till 
viss del detta projekt då en ny 
förrådsbyggnad ska byggas. 
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pågår.   Projekteringen med nya 
programhandlingar är i sitt 
slutskede. 

Revidering/uppdatering av program 
klart, kalkylarbete påbörjat. 
Planarbete fortsätter. Stadsmuseet 
kontaktat gällande SBKs ev 
önskemål om skyddsbestämmelser 
för måldomarbyggnaden. 

Kristinebergshöjden, ny hall (177-
H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
Fredhälls-parkens nya fotbollsplan. 

Remissvar från Länsstyrelsen och i 
princip inga hinder för tre hallar. 
Detaljplan planeras för 
godkännande i 
stadsbyggnadsnämnden den 12 dec 
2019. 

Två hallar ska byggas med byggstart 
2021. Projektering startas 
omgående.  

 

Stadshagens IP och 
Fredshällsparken (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till 
Fredhällsparken 

Besked väntas om alternativ 
placering av ersättningsbollplanen. 

Arbete med planlösningar 
återupptas för att säkerställa att 
höjder och entréer stämmer i 
Explo:s systemhandling för gator. 

Projektering återupptas trots att 
besked om ersättningsbollplanens 
placering ännu ej är klar. Dock så 
kvarstår villkoret att produktion ej 
kan starta förrän 
ersättningsbollplanen är invigd. 

Sätra Ishall (177-H7474) 
Nyproduktion av Sätra ishall samt av 
månhallsrinken 

Ett inriktningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden 2017-03-14.  

Projektet är i dagsläget pausat då 
medel saknas i förslag till budget 
2020. 

Sätra ishall är i ett mycket dåligt 
skicka med anledning av att 
markförhållandena är dåliga. Om 
inte en ombyggnation kommer till 
stånd i närtid kan hallen behöva 
stängas av säkerhetsskäl. 

Vårbergs IP (177-H7454) 
Nybyggnation av multianläggning 
inkl en teknikhall för fotboll. Ett 
delprojekt inkluderar även 
nyanläggning av en 7-spels  och en 

Inriktningsbeslut antagits av 
fastighets- och idrottsnämnden 
2018-05-22. Kommunfullmäktige 
godkänt 2018-10-01. 

Systemhandlingsprojektering utförs 
av konsultgrupp tillsammans med 
upphandlad samverkansentreprenör 
under 2020. Flytt av huvudledning 

Risk att nyligen upphandlad 
konsultgrupp måste pausas om 
projektet saknar finansiering under 
2020. Innebär ökade kostnader och 
stora risker gällande kvalitet. 
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11-spels konstgräsplan, omläggning 
av konstgräs på en befintlig 11-
spelsplan samt att en rundbana 
anläggs. 

för fjärrvärme utförs under 
sommaren 2020. 

3 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Gubbängen Sportfält (177-H7305) 
I projektet ingår två fullstora 
naturgräsplaner för 
rugbyverksamhet, samt en 
servicebyggnad med bland annat 
omklädnad och toaletter. Utöver 
detta ingår kringarbeten som cykel- 
och kompletterande bilparkering 
och nya gångvägar på fältet. 

Genomförandebeslut taget i FN och 
IDN 2019-05-21. 
Genomförandebeslut taget i KF 
2019-09-30. 

I planeringen av den nya stadsdelen 
på Årstafältet är en av 
förutsättningarna att rugbyplanerna 
på Årstafältet kan flyttas till 
Gubbängsfältet inom Farsta 
stadsdelsområde. 

Budgeten skall hållas och den 
viktigaste risken att arbeta med i 
nuläget är risken för önskemål om 
programförändringar från 
kravställare. 

Gubbängens IP, skridsko- och 
bandyhall (177-H70149) 
Hallen är en enklare träningshall för 
skridsko och bandy i Stockholm 

Genomförandebeslut är taget Kontrakt Totalentreprenör klart maj 
2018.  Spadtag genomfört 15 juni. 
Markarbeten påbörjade aug 2018.  
Slutbesiktningar feb-mars 2020. 
Anläggningen tas i bruk maj 2020. 
Prel. invigning aug 2020.  
Lägesrapport nämnd feb 2019. 

 

Järvafältet utredning utomhusbad 
(177-H7445) 
Nytt utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat på Järvafältet vid 
Eggeby gård. 

Konstnärsförslag är godkänt och 
avtal tecknat 

Produktionen fortgår enligt tidplan. 
Slutbesiktning i december. Invigning 
våren 2020. 

Inga kända risker denna gång. 
Riskhanteringsplanen är uppdaterad 

Trafikkontoret har meddelat att den 
tillfälliga byggväg som används över 
Järvafältet för att nå etableringen är 
sönderkörd. Kontakt är upprättad 
för att gemensamt se över 
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återställning. Kommer innebära en 
kostnad för projektet. 

Liljevalchs, om- och tillbyggnad 
(177-H7408) 
Tillbyggnad av Liljevalchs konsthall  
kommer att möjliggöra växelvisa 
utställningar, bra 
klimatförhållanden, en god säkerhet 
samt bra serviceinrättningar för 
besökarna.  Projektet innefattar 
även grundförstärkning och 
upprustning av befintliga Liljevalchs. 

Ett reviderat genomförandebeslut 
nr 2 togs i KF i sep 2019 

Bygglov för takrenovering Blå 
porten är inskickad och kommer 
färdigställas under hösten. 

Ekonomin se över och en 
handlingsplan tas fram för att hålla 
kostnaderna nere. 

Medborgarhuset 1, 
Medborgarhuset ombyggnad (177-
H7377) 
Upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset. 

Reviderade genomförandebeslut 
tagna i kultur-, fastighets- och 
idrottsnämnderna 2017-10-17 samt 
i kommunfullmäktige 2017-12-11. 
Ny budget 1000 mnkr. Ny sluttid 
sommaren 2020. 

Tidplan enligt reviderat 
genomförandebeslut: start 
etableringsarbeten januari 2018 
start byggarbeten februari-mars 
2018 sluttid / återöppning sommar 
2020 

Lägesrapport till fastighetsnämnden 
den 2019-09-24 aviserades en 
prognos som ligger över budget. Ett 
intensivt arbete med att hitta 
besparingar för att minska 
kostnaderna pågår. 

Beslut på att idrotts- och 
kulturnämndens lokaler nu är låsta 
med avseende på funktioner och 
ytor togs i styrgrupp i januari 2018. 
Detta besked är en förutsättning för 
att projektet ska kunna hålla den 
beslutade budgeten. 

Riddaren 3 Östermalmshallen (177-
H7164) 
Upprustning och utveckling av 
Riddaren 3 och Riddaren 13 Saluhall 

Genomförandebeslut fattades av 
kommunfullmäktige i juni 2014. 

Reviderat genomförandebeslut 
taget i kommunfullmäktige 2018-02-
19 

Installationsarbeten pågår samt 
inledande montage av saluplatser. 
Projektet jobbar aktivt med 
produktionsstyrning för att hålla 
nere kostnader. Hyresgäster 
tillträder Saluhallen januari 2020. 

Problem med 
grundvatteninträngning i 
ställverksrum kan innebära 
tidsförsening i projektet.  
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Skansen 23 - Kulturhuset (177-
H7336) 
Teknisk upprustning av Kulturhuset 
och Teaterhuset. 

Genomförandebeslut fattades av 
Kommunfullmäktige i januari 2018 

Saneringsarbetet är i sitt slutskede, 
86 ton asbest och 350 kg PCB har 
sanerats i byggnaderna. 
Installationsarbeten pågår i fläktrum 
och schakt. Renovering av WC-
grupper pågår i båda husen, tak- och 
yttre undertaksarbeten pågår i 
Kulturhuset. 

Projektet jobbar aktivt med 
prioriteringar och 
besparingsmöjligheter har 
redovisats för styrgruppen.   
Projektet bedrivs i samverkan med 
entreprenör och regelbundna 
workshops och arbetsmöten hålls 
för att kontinuerligt förbättra och 
säkerställa en god arbetsmiljö.   
Produktionen kan störa kvarvarande 
verksamhet, och löpande dialog förs 
med samtliga hyresgäster. 

Stadsbiblioteket/ Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 
Stockholms stadsbibliotek med 
basarer är i behov av underhåll. Det 
eftersatta och löpande underhållet 
behöver åtgärdas för att återställa 
fastighetens skick avseende drift 
och myndighetskrav. 

Inriktningsbeslut fattades av 
kommunfullmäktige i februari 2016 
avseende ombyggnad, renovering 
och utveckling av stadsbiblioteket.  
För att säkerställa 
investeringsbudget fattade 
kommunfullmäktige ett reviderat 
inriktningsbeslut i januari 2017 om 
utökad utredningskostnad och 
tidsförlängning där utredning av två 
alternativ: (A) ombyggnad, 
renovering och utveckling samt (B) 
endast renovering, medges.  För att 
säkerställa styrning och prioritering 
inom staden samt bevara den 
kulturhistoriskt viktiga fastigheten 
och att verksamheten kan fortgå 
fattade nämnden i juni 2019 i stället 
genomförandebeslut för underhåll. 

Genomförandebeslut har fattats av 
nämnden för underhåll av 
stadsbiblioteket, Asplundhuset och 
basarerna.  Inväntar beslut i KF i 
december 2019. 

 

Antikvariska hänsyn kan medföra 
ökade kostnader. 
Byggnadsminnesförklaring kan 
medföra ytterligare redovisning och 
administration och därmed även 
ökad tid och kostnad. Osäkerhet 
avseende kostnad för evakuering av 
externa hyresgäster och 
entreprenadupphandlingar kan 
också påverka tid och kostnad. 
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Stadsgården 1 Stadsmuseum (177-
H7247) 
Stadsmuseet vill modernisera sin 
verksamhet och är i behov av en 
upprustning av de tekniska 
installationerna så att byggnaden 
uppfyller myndighetskrav. 

Slutrapport ska tas fram Q1 2020. Hyresgästen har tillträtt Underlag för ekonomisk 
slutuppgörelse tas fram. 

 

Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Genomförandebeslut har i 
november och december 2017 
antagits av fastighetsnämnden, 
trafiknämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, miljö-och 
hälsoskyddsnämnden samt 
exploateringsnämnden. Ärendet har 
skickats till kommunstyrelsen för 
godkännande. 

Genomförandebeslut antogs av KF 
den 19 mars 2018. Beslutet 
omfattade ombyggnation av 
Klamparen 7, flytt- och 
evakueringskostnader, bl.a. 
iordningställande av Klamparen 8 
för evakueringsändamål, samt 
möbler och annan utrustning för nya 
Tekniska nämndhuset 

Fastighetsnämnden antog i juni 
2018 genomförandebeslutet om 
Yttre renoveringsarbeten avseende 
fasad och dränering m.m. på 
Klamparen 7. 

Etapp 2 i ombyggnadsprojektet 
pågår.  

Projektet lägger stor energi på att 
hitta små och stora grepp för att 
sänka kostnaderna. 

Att projektet inte klarar 
budgetrestriktionerna är alltjämt en 
mycket stor risk 
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KF antog genomförandebeslutet för 
yttre renovering av TN den 18 
februari 2019 

Lägesrapport till nämnd juni 2019, 
inga nya beslut inplanerade 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförande beslut KF 20190218 
Upphandlingen av entreprenaden 

gällande fasad och saneringsarbeten 

är klara.  

 
Produktion följer huvudtidplanen 
för projektet Upprustning och  
modernisering av Tekniska 
nämndhuset.  
 
Åtgärderna gällande garage, golv 
och bjälklag, skjuts upp till sista 
etappen.  

Åtgärderna för dräneringen kommer 
att delas upp på två etapper p.g.a. 
omkastning av etapperna för 
invändiga ombyggnaden.  

Försening av produktion p.g.a. mer 
omfattande tidsåtgång för 
utredning, projektering samt 
framtagandet av FFU inför 
upphandlingen gällande 
fasadåtgärder. 

Västberga IP, idrottshall och omkl 
samt toalett (177-H7517) 
Ny fullstor idrottshall som ska 
byggas på samma plats som den 
befintliga gymnastiksalen. 

 Byggnaden är planerar att vara 
provad och driftsatt i slutet av dec 
2019 för sedan slutbesiktas i jan 
2020 

Entreprenören är 4 veckor 
försenade sin produktion.  Risk är 
att slutbesiktning kommer att flyttas 
en månad. men att det är inom 
ramen för FSK huvudtidplan 

Örby 4:1, Högdalens SoIdr (177-
H7388) 
Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 

Genomförandebeslut taget i 
fastighetsnämnden mars 2018. 

Projektering, miljösanering och 
rivning av bassänger fortlöper enligt 
tidplan. 

Hantering av risker sker löpande. 
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bassäng samt relaxavdelning i 
Högdalens sim- och idrottshall 

4 PROJEKT I AVSLUTANDE FAS ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt - Söderstaden 
Stockholms nya Livsmedelscentrum 
Larsboda i Farsta (177-H7419) 
Stockholms nya livsmedelscentrum i 
Larsboda, Farsta 

Genomförande beslut togs i 
kommunfullmäktige april 2017. 

FSK avslutar och stänger ner 
projektet med anledning av 
försäljning av delar av 
Slakthusområdet till Atrium 
Ljungberg, som övertar ansvaret för 
evakuering av hyresgästerna och 
utveckling av hela eller delar av 
Stockholms livsmedelscentrum. 

 

 Övriga huvudprojekt 
Druvmusten 3: Stadsarkivet (177-
H7424) 
Anpassning av bergrum till arkiv för 
Stadsarkivet 

 Brukaren började att flytta in 
arkivmaterial den 4.feb.  Återstår nu 
gör endast några kvarstående 
besiktningspunkter. 

 

Futharken 3 - Åkeshovs sim- och 
idrottshall (177-H7178) 
Renovering och tillbyggnad av 
simhall 

Inlämnat bygglov ca 1 år sedan och 
inväntar lov för utvändig 
iordningställande 

Genomförande beslut finns 

Slutrapport nämnd mars 2019 
(klart). Slutkostnad 399 mnkr. 
Projektet avslutat. 

Formell överlämning till driften i 
samband med avslutande 
besiktningar. Diverse övriga 
kompletterande arbeten avslutas 
hösten 2018 (El och VVS). 
Fortsättning 2019 avseende 
intrimning klimatanläggning. 
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Hammarby IP, anpassning till 
allsvensk damfotboll (177-H7473) 
Anpassning av Hammarby IP, 
Kanalplan till Svenska 
Fotbollsförbundets krav på 
elitfotboll för damer. Nya läktare, ny 
värmepist och planbelysning 

Genomförande beslut finns Slutligt slutbesked erhållet i april 
2018. Projektet avslutat, slutkostnad 
69 mnkr. Slutrapport januarinämnd 
2019 (klart). 

 

Hjorthagen 1:13 (177-H7382) 
Fullstor idrottshall i Norra 
Djurgårdsstaden. 

Slutredovisning avvaktas tills all 

reglering med entreprenör är klar. 

Flertal kvarstående punkter där 

oenighet finns. 

Ekonomisk slutreglering ännu ej klar, 

jurister inkopplade. 
Ekonomisk slutreglering ännu ej 
klar, ett antal ätor har inkommit där 
fastighetskontoret menar att dessa 
ska ingå i uppdraget. 

Västberga 1:1, Mälarhöjdens 
Gymnastikhall (177-H7337) 
Nybyggnation av en specialhall för 
gymnastik på Mälarhöjdens IP 

 Slutbesiktning och 
samordnaprovning är genomfört.   
Slutbevis är anhållet ifrån staden.   
Överlämning klart. 

Inga nya risker är identifierade 

Solberga 2:1, Kämpetorpshallen 
och bollplan (177-H7380) 
Nybyggnation av en dubbel 
idrottshall samt en 11-spels 
konstgräsplan 

Slutrapport i november 2019  
 

Första spadtag togs i mars 2018.  
Anläggningen är godkänd.  
Åtgärdande av 
besiktningsanmärkningar pågår. 
Överlämnat till hyresgäst 
(idrottsförvaltningen)  i oktober 
2019. Tyvärr finns inga tillfartsvägar 
klara till anläggningen, så invigning 
kommer ske vid ett senare tillfälle, 
troligtvis kring årsskiftet 2019/2020. 

Det är exploateringskontoret som 
ska bygga vägarna. 

Problem med intilliggande arbeten 
med gc-vägar och ledningar. 

En del markarbeten kvarstår, så det 
kan finnas en risk kring detta då det 
är svårt att ha full kontroll på 
massor. 

Risk för samordningsproblem med 
övriga angränsande byggprojekt. 
Förebyggs genom kontinuerliga 
möten inkl. Trafikkontoret. 

 


