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Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till 
handlingarna.

Sammanfattning
Kontoret lämnar härmed månadsrapport per november. Den 
innehåller justeringar avseende resultatbudgeten i jämförelse med 
månadsrapport oktober. 

Utfallet för investeringsverksamheten per november är 2 126 mnkr. 
Totalt uppgår helårsprognosen för investeringar till 2 403 mnkr, 
vilket kan jämföras med budgeten för året som uppgår till 2 759 
mnkr. Inom investeringsbudgeten rapporteras främst avvikelser 
inom den utökade investeringsplanen avseende fastighetskontorets 
verksamhet.

Resultatbudget



 Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2019/150 

Sida 2 (4)

Fastighetskontoret 
Administrativa avdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Telefon 0850827098
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se 
 

Prognosen för helåret uppgår till 299,6 mnkr efter justeringar och 
innebär en avvikelse mot överskottskrav om 13,9 mnkr. Beloppen 
inkluderar en justering med 20,0 mnkr hänförligt till avyttring av 
delar av Slakthusområdet till Atrium Ljungberg och exploaterings-
kontoret. Detta förutsätter beslut av kommunfullmäktige om 
justering av budget.

Kontoret har under året haft en restriktiv hållning när det gäller 
utförandet av åtgärder för planerat underhåll. Därför har prognosen 
för planerat underhåll sänkts med ytterligare 4,0 mnkr i november. 
Totalt har prognosen för planerat underhåll sänkts med 8,0 mnkr 
jämfört med tertialrapport 2.  

Prognosen för hyror har höjts med 7,4 mnkr jämfört med tertial-
rapport 2. Höjningen beror delvis på tilläggsavisering om 1,3 mnkr 
för höjd fastighetsskatt samt högre andel erhållna hyror och vidare-
fakturerad mediakostnad under pågående investeringsprojekt än vad 
som budgeterades för. 

Prognosen för övriga kostnader har under november ökat med 3,7 
mnkr, vilket beror på tidigarelagd utbetalning av marknadsförings-
bidrag samt ökade kostnader för kundförluster. 

Kontoret vill upplysa om att det råder osäkerhet i slutförandet av 
projekt Druvmusten. Diskussioner om hyresavtal pågår med 
Stadsarkivet. 

Jämfört med oktober har kontorets prognos avseende OH-kostnader 
minskat med 2,9 mnkr främst hänförligt till lägre kostnader för 
personal än budgeterat. 

Investeringar 
Per november månad är utfallet för årets investeringar 2 125 mnkr. 
Detta innebär att 77 % av den reviderade budgeten har upparbetats. 
I november månad 2018 hade totalt 83 % av den reviderade 
budgeten upparbetats.

Kontorets prognos för helåret 2019 gällande investeringar är 2 403 
mnkr, vilket motsvarar 87 % av den reviderade budgeten på 2 758,9 
mnkr. I jämförelse med månadsrapport per oktober har prognosen 
sänkts med 32 mnkr.

Investeringar avseende fastighetskontorets verksamhet
Kontoret ser fortfarande en hög överbudgetering, cirka 80 mnkr, för 
nämndens långsiktiga investeringsplan beträffande fastighets-
investeringar till följd av att en stor andel av prognosen utgörs av 
stora projekt i genomförandefas. En omprioritering från den 
utökade ramen bedöms därför fortfarande som nödvändig. 
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En fortsatt utmaning ses inom projekt Östermalmshallen. För 
närvarande pågår intensiva utredningar inom projektet bl.a. kopplat 
till grundvattenuppträngningar. Detta kan få konsekvenser för 
projektets framdrift och även få en påverkan på prognoser för 2020.

Projekt Tekniska nämndhuset konstaterar en lägre prognos för 2019 
än budget. Arbetet har inte kunnat bedrivas i den takt som tidigare 
bedömts på grund av omprojektering till följd av reviderad etapp-
indelning. För närvarande pågår genomlysning av kommande 
etappindelning vilket kan innebära förändringar i kommande års 
prognoser.

Projekt Medborgarhusets årsprognos för 2019 ligger i linje med vad 
som tidigare rapporterats. Projektet aviserar en ökad total 
slutkostnadsprognos som i prognos per november uppskattas till 
cirka 100 mnkr, en utgiftsökning som kommer att belasta 
investeringsbudgeten under 2020. 

Investeringar avseende idrottsfastigheter
Flera av de större projekten inom den långsiktiga investeringsplanen 
för idrottsinvesteringar har under året fått nedjusterade prognoser. 
Kontoret har därför prioriterat in så många nya projekt som möjligt 
för att utnyttja hela den budgeterade långsiktiga planen. 

För investering i bassäng och vattenrening i Spånga bad- och 
idrottshall har prognosen höjts med 12,5 mnkr för innevarande år. 
Totalprognosen för projektet ligger fortfarande i nivå med 
projektets genomförandebeslut på 47 mnkr.

Trygghetsmedel på 0,3 mnkr tilldelades ett projekt inom Akalla By 
i tertialrapport 1, avseende förbättrande belysningsåtgärder i 
området utifrån ett samarbete med Trafikkontoret där ett 
belysningskoncept arbetats fram. Kontoret bedömer nu att projektet 
inte kommer att hinna färdigställas under 2019. 

Uppföljning av nämndens investeringsbudget redovisas i följande 
tabell1.

1 På grund av avrundning kan det uppstå en skillnad mellan totalsumman och 
delsummorna i tabellen
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Investeringsplan KF-budget

KF-budget 
efter beslut 

KS/KF Prognos

Avvikelse 
Aktuell buget 

vs
2019 2019 2019 Prognos

Fastighetsnämnden
Långsiktig investeringsplan,netto 720,0 733,0 733,0 -
Utökad investeringsplan, netto 1 170,0 1 089,8 800,6 289,2 -            
     varav Bostadsrätter, förvärv (LSS, förskolor) 300,0 215,0 173,0 42,0 -              
     varav Stockholms Livsmedelscentrum 100,0 100,0 0,5 99,5 -              
     varav Stadsbiblioteket 50,0 50,0 1,3 48,7 -              
     varav Kulturhuset 520,0 520,0 446,0 74,0 -              
     varav nytt Tekniskt nämndhus 200,0 200,0 175,4 24,6 -              
     varav Klimatinvestering 4,5 4,5 -
     varav medel för trygghetsskapande åtgärder 0,3 - 0,3 -                 

Långsiktig investeringsplan, idrottsinvesteringar 770,0 870,0 840,0 30,0 -                   varav nyinvesteringar 366,7 366,7 
Utökad investeringsplan, idrottsinvesteringar 60,0 66,1 29,4 36,7 -              
     varav medel för trygghetsskapande åtgärder 6,0 2,2 3,8 -                 
     varav Klimatinvesteringar 18,1 8,4 9,7 -                 
     varav Vårbergs IP, multihall 30,0 16,0 1,3 14,7 -              
     varav Kärrtorps IP tält 10,0 10,0 -
     varav ersättningsinvesteringar 30,0 16,0 7,4 8,6 -                 
Investeringsplan, netto 2 720,0 2 758,9 2 403,0 355,9 -           

Bilagor 
1.  Uppföljning av budget november 2019 
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