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1 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Utredning av en ny idrottsplats med 
en friidrottshall, en friidrottsplan 
och en 11-spels konstgräsplan inom 
ny detaljplan. 

I april 2017 fattade KF 
utredningsbeslut och gav FSK i 
uppdrag att ta fram underlag inför 
inriktningsbeslut.  Nya 
förutsättningar erhölls 2019-02-12  
med utökat markområde längs 
Bällstavägen samt minskad 
exploatering. 

Detaljplaneförslag för ny idrottsplats 
omfattar en ny friidrottshall, 
friidrottsplan och fotbollsplan. 

Detaljplanesamråd pågår 2020-02-
11 t o m 2020-03-23 

Överklagan av detaljplan 

Dihlströmska längan, tekniksk 
upprustning (177-H70625) 
Teknisk upprustning 

Beslut att utreda teknisk 
upprustning gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
En förstudie med tre alternativ är 
framtagen som underlag för fortsatt 
arbete. 

Byggnaden är kulturhistoriskt 
värdefull och Q-märkt i detaljplan. 

Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 
Ombyggnad. installationer och 
tätskikt för hela fastigheten 

Utredningsbeslut togs dec 2017 

 

Förstudie klar. Projektet avvaktar 
besked att gå upp med underlag för 
reviderat utredningsbeslut för 
fördjupat fortsatt arbete med 
förstudie och program.  

Avsaknad av planerade åtgärder 
innebär på sikt att anläggningen 
behöver stängas 

Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Utredningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnd 2018-05-22 

Programhandling påbörjad. 
Genomförande planeras att 
påbörjas efter färdigställande av 
Kungsholmens brandstation. 

Förskjuten tidplan med anledning av 
paus 

Gubbängens bad och gymnastikhall 
(177-H70564) 

Utredningsbeslut taget i nämnd 22 
maj 2018 

Projektet är tillfälligt pausat  Underhållsbehovet är omfattande 
och vissa delar behöver utföras 
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Ombyggnad och teknisk upprustning 
av Gubbängens bad och 
gymnastikhall 

omgående. Risk för akut stängning 
av anläggningen föreligger 

Gubbängshallen (177-H70010) 
Om- och tillbyggnad av 
Gubbängshallens idrottshall 

Utredningsbeslut taget på 5,3 mnkr. 
Inriktningsbeslut uppskjutet 
tillsvidare 

Projektet är tillfälligt pausat.  
Samråd har skett.  
Inriktningsbeslut är uppskjutet 
tillsvidare. 

Underhållsbehovet är omfattande.  

Johannes brandstation, 
övergripande renovering (177-
H77009) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 

Utredningsbeslut taget i 
novembernämnd 2017. 

 Eventuellt förändrade 
programförutsättningar kan påverka 
tidplan. 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Utredningsbeslut taget 
novembernämnd 2017. 

  

Midsommarkransens skola (177-
H70629) 
 

Beslut att utreda teknisk 
upprustning och möjlighet att 
rymma fler ateljéer gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
Förstudie för att rymma fler ateljéer 
samt lokaler för befintliga 
hyresgästen frälsningsarmén är 
framtagen. 

Midsommarkransens f d skola är 
grönmärkt i stadens klassificering av 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. 

Slakthusområdet, ny idrottshall 
(utom) (177-H70382) 
Idrottshall i Slakthusområdet 

Ett utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21. I 
dagsläget pågår detaljplanearbete. 

Ett utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21. Ett 
inriktningsbeslut planeras att fattas 
under 2021. 

Detaljplanearbete pågår. Om ett 
antagande av detaljplanen kan 
beslutas av kommunfullmäktige 
under fjärde kvartalet 2021, kan 
planen vinna laga kraft under 2022. 

I dagsläget är utformningen av 
idrottshallen i detaljplanen 
komplicerad 
fastighetsbildningstekniskt och 
planeringsmässigt vilket är förenat 
med kostnader och risker. Alternativ 
ses över. 
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Vällingby sim- o idr.hall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Projektet är pausat tillsvidare.  Projektet är pausat tillsvidare.  Om projektet försenas avsevärt 
kommer projektet bli dyrare till följd 
av eftersatt underhåll. 

2 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
af Chapman Skeppsholmen 1:1, 
torrdocka, nytt däck, mast (177-
H70247) 
Renovering av fartyg 

Inriktningsbeslut togs i nämnd 2018-
03-06 

Projektet har varit tillfälligt pausat 
under år 2019. Under år 2020 
kommer fortsatt statusinventering 
och arbete med underlag för att 
handla upp entreprenad pågå.  

Svårigheter att hitta aktörer på 
marknaden då mestadels av 
arbetena behöver 
specialistkompetens. 

Brännkyrkahallen, ombyggnad av 
entrén (177-H7427) 
Ombyggnad och upprustning av 
Brännkyrkahallen. 

Inriktningsbeslut taget juni 2019 Projektet pausat hösten 2019 i 
väntan på besked kring fortsatt 
projektinriktning. 

Påverkar evakuerade verksamheter, 
både skolidrotten och 
föreningsidrotten. 

Risk för ökade kostnader och 
tidsförlängning om t.ex. oväntade 
miljöfarliga ämnen upptäcks 
alternativt om bärigheten är sämre i 
anslutande byggnadsdelar vid 
rivning.  

Grönklassad byggnad innebär att 
stor hänsyn ska tas vid 
upprustningen. Miljöinventering 
visar på att byggnaden innehåller 
asbest och andra miljöfarliga 
ämnen. 

Sätra ishall, ny ishall i söderort 
(177-H7474) 

Ett inriktningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden 2017-03-14. 

Projektet är i dagsläget pausat då 
medel saknas. 

Sätra ishall är i ett mycket dåligt 
skicka med anledning av att 
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Nyproduktion av Sätra ishall samt av 
månhallsrinken 

Projektet är i dagsläget pausat då 
medel saknas i årets budget. 

markförhållandena är dåliga. Om 
inte en ombyggnation kommer till 
stånd i närtid kan hallen behöva 
stängas av säkerhetsskäl. 

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
samt ny uppvärmd konstgräsmatta.   

Finansiering klar. Reviderat 
inriktningsbeslut planeras ske under 
kv 2 2020 

Finansiering klar, projektering 
startas. 

Nya detaljplanen innebär fler 
åtgärder på idrottsplatsen än vad 
som var känt vid projektets start. 
Innebär ökade kostnader för dessa 
anpassningar. 

Kristinebergshöjden, ny hall (177-
H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
Fredhälls-parkens nya fotbollsplan. 

Remissvar från Länsstyrelsen har 
inkommit och i princip finns inga 
hinder för tre hallar. 

Utformning justeras till 2-
hallsalternativet för revidering av 
programhandling pågår. Åtgärder 
kommer att krävas för anpassning 
till detaljplanens krav som nu är 
utformad för en högre byggnad. 

Budgetens omfattning osäker då 
utformningen ändrats över tid. 
För att klara önskad byggstart 2021 
behövs beslut snarast. 
Exploateringskontorets arbete 
avseende produktion av ledningar 
och gata kan påverka projektet 

Stadshagens IP och 
Fredshällsparken (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till 
Fredhällsparken 

Besked väntas om alternativ 
placering av ersättningsbollplanen. 

Arbete med planlösningar 
återupptas för att säkerställa att 
höjder och entréer stämmer i Explos 
systemhandling för gator. 

Projektering pågår. Produktion kan 
dock inte starta förrän 
ersättningsbollplanen är invigd och 
beslut om ersättningsbollplanens 
placering saknas fortfarande. 

Vårbergs IP (177-H7454) 
Nybyggnation av multianläggning 
inkl en teknikhall för fotboll. Ett 
delprojekt inkluderar även 
nyanläggning av en 7-spels  och en 
11-spels konstgräsplan, omläggning 
av konstgräs på en befintlig 11-

 Projekt är pausat   
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spelsplan samt att en rundbana 
anläggs. 

3 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Gubbängens Sportfält (177-H7305) 
I planeringen av den nya stadsdelen 
på Årstafältet är en av 
förutsättningarna att rugbyplanerna 
på Årstafältet kan flyttas till 
Gubbängsfältet inom Farsta 
stadsdelsområde. I projektet ingår 
två fullstora naturgräsplaner för 
rugbyverksamhet, samt en 
servicebyggnad med bland annat 
omklädnad och toaletter. Utöver 
detta ingår kringarbeten som cykel- 
och kompletterande bilparkering 
och nya gångvägar på fältet. 

Genomförandebeslut taget i FN och 
IDN 2019-05-21. 
Genomförandebeslut taget i KF 
2019-09-30. 

Förfrågan utskickad, 
bygglovsansökan inskickad. 
Byggstart planerad sommaren 2020. 

Ellevio aviserar att kapacitet i 
nätstation saknas, vilket kan orsaka 
behov av temporär lösning. 
 

Gubbängens IP, skridsko- och 
bandyhall (177-H70149) 
Ny skridsko- och bandyhall på 
Gubbängens IP. Hallen är en enklare 
träningshall för skridsko och bandy i 
Stockholm 

Genomförandebeslut är taget Byggnaden är till sin volym uppförd. 
Invändiga arbeten pågår. Konstverk 
på fasad har monterats 
("snöflingor"). Utvändiga (mark-) 
arbeten slutförs under april-maj 
2020. Plan 2 med bl.a. mötesrum för 
föreningarna färdigställs preliminärt 
perioden mars 2020-juni 2020. 
Besiktningsperioden genomförs 
våren 2020.  Byggnaden planeras 
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kunna tas i bruk i maj 2020 samt 
invigas i augusti/september 2020. 

Hjorthagen 1:13 (177-H7382) 
Fullstor idrottshall i Norra 
Djurgårdsstaden. 

Slutredovisning avvaktas tills all 
reglering med entreprenör är klar. 
Flertal kvarstående punkter där 
oenighet finns. 

Ekonomisk slutreglering ännu ej 
klar, jurister inkopplade. 

Ekonomisk slutreglering ännu ej 
klar, ett antal ätor har inkommit där 
fastighetskontoret menar att dessa 
ska ingå i uppdraget. 

Järvafältet utredning utomhusbad 
(177-H7445) 
Nytt utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat på Järvafältet vid 
Eggeby gård. 

Konstnärsförslag är godkänt och 
avtal tecknat 

Slutsamråd har skett med Sbk, 
handlingar ska kompletteras och 
lämnas in. Målet är mars/april 2020. 
Besiktningsanmärkningar ska 
färdigställas. Arbetsuppgifter från 
undantagslistan ska påbörjas, när 
vädret tillåter 

Inga kända risker eller avvikelser. 

Liljevalchs, om- och tillbyggnad 
(177-H7408) 
Tillbyggnad av Liljevalchs konsthall 
kommer att möjliggöra växelvisa 
utställningar, bra 
klimatförhållanden, en god säkerhet 
samt bra serviceinrättningar för 
besökarna.  Projektet innefattar 
även grundförstärkning och 
upprustning av befintliga Liljevalchs. 

Reviderat genomförandebeslut i KF 
den 14 okt 2019. 

Bygglov för takrenovering Blå 
porten är inskickat hösten 2019 och 
preliminärt beviljas bygglov mars 
2020. 

Ekonomin ses över och en 
handlingsplan tas fram för att hålla 
kostnaderna nere. 

Medborgarhuset 1, 
Medborgarhuset ombyggn (177-
H7377) 
Upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset. 

Reviderade genomförandebeslut 
tagna i kultur-, fastighets- och 
idrottsnämnderna 2017-10-17 samt 
i kommunfullmäktige 2017-12-11. 
Ny budget 1000 mnkr. Ny sluttid 
sommaren 2020. 

Arbete pågår i hela huset. Tidplan 
och totalprognos ligger inom 
ramarna i det reviderade 
genomförandebeslutet.  
Förberedande arbete för 
besiktningar samt hyresgästers 
inflytt pågår 

I lägesrapport till 
fastighetsnämnden den 2019-09-24 
aviserades en prognos som ligger 
över budget. Ett intensivt arbete 
med att hitta besparingar för att 
minska kostnaderna pågår. 

Beslut på att idrotts- och 
kulturnämndens lokaler nu är låsta 
med avseende på funktioner och 
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ytor togs i styrgrupp i januari 2018. 
Detta besked är en förutsättning för 
att projektet ska kunna hålla den 
beslutade budgeten. 

Riddaren 3 Östermalmshallen (177-
H7164) 
Upprustning och utveckling av 
Riddaren 3 och Riddaren 13 Saluhall 

Genomförandebeslut fattades av 
kommunfullmäktige i juni 2014. 

Reviderat genomförandebeslut 
taget i kommunfullmäktige 2018-02-
19 

Saluhallen invigdes i början på mars 
2020 och hyresgästerna är nu 
inflyttade. Återstår arbete med att 
riva alternativt demontera den 
tillfälliga saluhallen och återställa 
efter denna. Färdigställande av 
hotellfastigheten pågår, och 
beräknas vara klart under Q2 2020.    

Projektet har tidigare meddelat 
tidsförseningar gällande 
färdigställande av hotellet 
respektive saluhallen. Förseningen 
har medfört ökade utgifter för 
projektet. Osäkerhet finns gällande 
utgifter avseende anpassningar för 
hyresgäster kopplade till avtal samt 
ersättningar till entreprenörer med 
anledning av tidsförsening. 

Skansen 23 - Kulturhuset (177-
H7336) 
Teknisk upprustning av Kulturhuset 
och Teaterhuset. 

Genomförandebeslut fattades av 
Kommunfullmäktige i januari 2018 

Installationsarbeten pågår generellt 
i båda husen. Förbesiktningsarbetet 
har påbörjats och två nya 
luftbehandlingsaggregat har tagits i 
drift. Slutskedesplanering pågår 
med entreprenören och dialog förs 
med Stadsteatern om återställning 
och återflytt. 

Budget är alltjämt en risk men 
projektet jobbar aktivt med 
prioriteringar och 
besparingsmöjligheter för att hålla 
utgifterna inom beslutade medel.  
Risker finns avseende arbetsmiljö, 
regelbundna workshops och 
arbetsmöten hålls för att 
kontinuerligt förbättra och 
säkerställa en god arbetsmiljö på 
byggplatsen.  
Risk finns att kvarvarande 
hyresgäster störs av 
produktionsarbete och projektet för 
därför en löpande dialog med 
samtliga hyresgäster. 
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Stadsbiblioteket/Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 
Stockholms stadsbibliotek med 
basarer är i behov av underhåll. Det 
eftersatta och löpande underhållet 
behöver åtgärdas för att återställa 
fastighetens skick avseende drift 
och myndighetskrav. 

Genomförandebeslut avseende 
underhåll fattades av 
kommunfullmäktige i december 
2019. 

Arbete pågår med att planera för 
etappindelning av genomförande 
samt att handla upp entreprenör.  
 

Fastigheten är byggnadsminne och 
antikvariska hänsyn kan medföra 
ökade kostnader p g a tillkommande 
krav på redovisning och 
administration.  
Osäkerhet avseende evakuering av 
externa hyresgäster och 
entreprenadupphandlingar kan 
påverka tid och kostnad. 

Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Genomförandebeslut fattades i 
nämnderna i november och 
december 2017 
 
Genomförandebeslut antogs av KF 
den 19 mars 2018.  

 
 

Efter styrgruppens beslut om 
justerad målbild hösten 2019, där 
flexibelt kontor beslutades att 
tillämpas, har styrgruppen med vissa 
förbehåll nu godkänt en reviderad 
inplaceringsplan och denna är nu 
kommunicerad till organisationerna.  
 
Den justerade målbilden öppnar 
upp för ett något högre 
genomförandetempo av 
ombyggnadsprojektet och den stora 
majoriteten av arbetsplatserna 
kommer vara färdigställda för inflytt 
till efter sommaren 2022. 
 
Etapp 1 är under färdigställande och 
de första hyresgästerna flyttar in i 
de nyrenoverade lokalerna under 
Q2 2020.  
 

Budgettaket om 1094 mnkr utgör 
alltjämt en risk. Det finns många 
gränsdragningsutmaningar mellan 
projekt, förvaltningar och FSK, dessa 
utgör en risk om ökade kostnader.  
 

 



 Kommentarer om Stora projekt  
Projekt Beslutsläge Kommande aktiviteter och beslut Avvikelser-Risker 

 

9 
 

Beställningsskrivelse för etapp 2 till 
Skanska har undertecknats av 
parterna. 
 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförandebeslut gällande yttre 
renovering av TN antogs av  
KF den 18 februari 2019. 

Arbete med yttre 
renoveringsarbeten av Tekniska 
nämndhuset följer etapperna för 
det stora upprustningsprojektet.  
 
Första etappen av 
dräneringsarbeten är klar och 
återställning av mark pågår.  
 
Arbete med fasad och sanering 
pågår. Tillgänglighetsanpassningar i 
garaget, översyn av takterrasserna 
samt projektering pågår.  

Arbetena är väderberoende och 
extrem kyla kan förorsaka störning i 
produktionen 

Västberga IP, idrottshall och omkl 
samt toalett (177-H7517) 
Ny fullstor idrottshall som ska 
byggas på samma plats som den 
befintliga gymnastiksalen. 

 Projektet är slutbesiktigat och 
överlämnat till hyresgäst och 
förvaltning. Slutreglering planeras 
till april 2020. 

 

Örby 4:1, Högdalens Sim och idrott 
(177-H7388) 
Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 
bassäng samt relaxavdelning i 
Högdalens sim- och idrottshall 

Genomförandebeslut togs i 
kommunfullmäktige 28 maj 2018. 

Kontrakt för genomförande är 
tecknat med entreprenör och 
produktion pågår. Tid för 
färdigställande är förskjuten till 
våren 2022 med anledning av 
tillkommande asbestsaneringar och 
behovet av utökad projektering.  

Vattenskador har identifierats i 
taket och utredningar pågår 
avseende orsak och konsekvenser.  
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4 PROJEKT I AVSLUTANDE FAS ÖVER 50 MNKR 
Stadsgården 1 Stadsmuseum (177-
H7247) 
Stadsmuseet vill modernisera sin 
verksamhet och är i behov av en 
upprustning av de tekniska 
installationerna så att byggnaden 
uppfyller myndighetskrav. 

 Hyresgästen är inflyttad och 
projektet är under avslut. Projektet 
avser att inkomma med 
slutredovisning under april 2020. 

Tidsförskjutning har medfört ökade 
kostnader i projektet.  

Solberga 2:1, Kämpetorpshallen 
och bollplan (177-H7380) 
Nybyggnation av en dubbel 
idrottshall samt en 11-spels 
konstgräsplan 

Slutrapport i november 2019 

Lantmäteriförrättning och 
upphandling klar 

Genomförande beslut finns 

Anläggningen är godkänd. 
Åtgärdande av 
besiktningsanmärkningar pågår. 
Hyresgäst (idrottsförvaltningen) tog 
över i oktober 2019 med invigning 
den 7 feb 2020. 

 

Druvmusten 3: Stadsarkivet (177-
H7424) 
Anpassning av bergrum till arkiv för 
Stadsarkivet 

 Brukaren har flyttat in.  Återstår 
kvarstående besiktningspunkter 
avseende ventilationskanaler. 

 

 


