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Upprustning och utveckling av Medborgarhuset

Lägesrapport 5

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport 
gällande upprustning och utveckling av Medborgarhuset.

Sammanfattning
Reviderat genomförandebeslut för upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset fattades, efter föregående beslut i idrottsnämnden, 
kulturnämnden och fastighetsnämnden, i kommunfullmäktige i 
december 2017. 

Sedan föregående lägesrapport, som godkändes av fastighets-
nämnden 2019-09-24, har byggnationen fortsatt och uthyrning av 
tillskapade lokaler är nästintill klar. Huset ska enligt tidplan kunna 
återöppnas sommaren 2020. 

Budget för projektet är 1 000 Mkr. Slutkostnadsprognos ligger för 
närvarande över budget. 

Ärendet

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade i december 2017 ett reviderat 
genomförandebeslut, där fastighetsnämnden, idrottsnämnden och 
kulturnämnden stod som avsändare, avseende upprustning och 
utveckling av Medborgarhuset. Två av faktorerna bakom behovet 
av ett reviderat genomförandebeslut var oförutsedda åtgärder som 
framkommit under rivning och detaljprojektering samt den då höga 
konjunkturen i byggbranschen. 

Medborgarhuset invigdes 1939 och vissa delar av konstruktionen 
var före upprustningen i starkt behov av åtgärder. Bland annat var 
bassängens betong i så dåligt skick att armeringen i stora områden 
låg i dagen. Även tekniska system som exempelvis ventilation, 
brandskydd och vatten- och avloppssystem behövde uppdateras till 
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dagens kravnivå. Vidare har stadens verksamheter, exempelvis 
bibliotek och bad, haft lokaler med bristande fysisk tillgänglighet 
enligt dagens krav. Det fanns också behov av ändrade eller utökade 
ytor för vissa av stadens verksamheter. 

Medborgarhuset är blåklassat med skyddsbestämmelse q enligt 
detaljplan, vilket gör att projektet utarbetats och bedrivs med stor 
hänsyn till antikvariska frågor.

Mål och syfte
Syftet är att skapa ett förnyat medborgarhus som stödjer den 
ursprungliga donationsfondens syfte; kropp, själ och bildning. 

Projektets effektmål inkluderar bland annat en förbättrad 
tillgänglighet och kommunikation till och inom byggnaden, att 
uppnå en modern standard och god arbetsmiljö i byggnaden samt att 
öka antalet besökare till idrottens och kulturens verksamheter. 

Projektets övergripande mål som ska samspela med övriga 
målsättningar är att säkerställa tidplan samt ekonomi, så väl 
gällande investeringsutgift som driftskostnad efter projektavslut. 

Takvåningen färdigställd, partier bytta, fasadställningar monteras ned.

Åtgärder
Sedan reviderat genomförandebeslut togs har byggnation pågått och 
huset ska enligt tidplan kunna återöppnas sommaren 2020. När 
denna lägesrapport presenteras kvarstår cirka två månader till 
slutbesiktning och arbetena i hela huset närmar sig färdigställande. 
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Exteriört märks att den nya fläktvåningen på taket är färdig, de nya 
fasadpartierna mot Folkungagatan är på plats, fönsterpartier kring 
hela huset är bytta samt att fasadställning, tornkran och väderskydd 
monteras ned. 

Interiört är större delen av lokalerna, bland annat badanläggningen 
och kulturskolans teaterlokaler, i stort sett färdigställda. 
Idrifttagningar, provningar och förbesiktningar pågår parallellt. 

Ett av de nya fasadpartierna mot Folkungagatan. Foto Johan Meyer

Uthyrning
Kontoret har tecknat hyresavtal med externa hyresgäster på en 
högre nivå än vad man ursprungligen budgeterade för. Nu återstår
endast att teckna avtal med en hyresgäst till caféet i t-baneplan och 
en mindre del av bibliotekslokalen, samt en kontorshyresgäst till 
cirka 47 kvm. 
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Tidplan
När denna lägesrapport presenteras befinner sig projektet cirka två 
månader från slutbesiktning. Huset med bad, gym och gruppträning, 
idrottshall, bibliotek och kulturskola beräknas kunna återöppnas 
sommaren 2020, vilket innebär att projektets tidplan ligger i linje 
med reviderat genomförandebeslut. Även huvuddelen av de 
kommersiella hyresgästerna flyttar in under sommaren. Som 
rapporterats i förra lägesrapporten har dock vissa kommersiella 
lokaler, exempelvis caféet, tagit längre tid än beräknat att hyra ut. 
Dessa har därför senare inflyttningsdatum. 

Många lokaler är i stort sett färdigställda; här en kontorslokal.

Ekonomi
Total budget enligt reviderat genomförandebeslut är 1 000 Mkr, 
varav cirka 873 Mkr är upparbetat i nuläget.

I lägesrapport 4 aviserades en slutkostnadsprognos på 0-100 Mkr 
över budget. Prognosen har trots ett ständigt fokus på besparingar 
inte minskat, utan bedöms ligga kring den övre delen av spannet. 

I lägesrapport 4 beskrevs orsakerna till den ökade prognosen. Det 
har inte tillkommit några nya orsaker utan det är samma grund-
orsaker – främst kostnader för arbetsplats, av- och påetablering, 
provisoriska lösningar, rivningar och omarbetningar – som fortsätter 
att generera kostnader ända till slutet. 
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Exempel på löpande besparingar som har identifierats och 
genomförts sedan lägesrapport 4 är:

• Avstå från att återställa vattenfunktionen vid Livets Källa 
(som även kallas Sista supen).

• Fortsättning av arbetet med förenkling av vissa undertak.
• Genomgång av och minskning av mängd 

brandskyddsmålning, utan påverkan på brandsäkerhet.
• Förenkling av inredning i utrymmen som pentryn, wc.
• Produktionsanpassning av vissa armaturer vilket medgav 

billigare inköp.

Projektet har också med hjälp av Stadsmuseets antikvarie ansökt om 
och fått bidrag från två allmänna fonder för konservering av den 
kulturhistoriskt värdefulla Ljunglöfska salongen.

Risker
Projektrisker är bland annat:

 Slutkostnad, se avsnitt Ekonomi

 Olyckor på arbetsplatsen, vilket alltid är en risk i byggprojekt. 
Risken hanteras bland annat genom obligatoriska säkerhets-
genomgångar, krav på personlig skyddsutrustning, skyddsronder 
samt oanmälda arbetsmiljökontroller. 

Slut
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