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Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på 
Mälarhöjdens IP

Slutredovisning

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende nybyggnad 
av Mälarhöjdens specialhall för gymnastik på Mälarhöjden IP.

Sammanfattning
I februari 2017 fattade kommunfullmäktige ett genomförandebeslut 
om att bygga en ny specialhall på 2 400 kvadratmeter för gymnastik 
på Mälarhöjdens idrottsplats. Behovet av en ny hall i söderort, 
specialanpassad för gymnastik, bedömdes av idrottsförvaltningen 
som mycket stort. I september 2018 togs det första spadtaget och i 
maj 2019 slutbesiktigades och överlämnades anläggningen till 
idrottsförvaltningen.

Den ursprungliga tidplanen blev förskjuten med cirka ett år till följd 
av att hallen omprojekterades från en större till en mindre dubbel-
hall. Projektet försenades med ytterligare fem månader då 
konstruktionen fick byggas till och förstärkas på grund av ett 
beräkningsfel från entreprenörens sida.
 
Beslutad investeringsutgift var 80 mnkr samt tillkommande 1,2 
mnkr som klimatmedel för solcellsanläggning. Budget och 
investeringsutgiften landar på 79,2 mnkr, det vill säga under 
ursprunglig budget. 

Anläggningen har blivit tillgänglighetsanpassad och idrottshallen är
miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad nivå silver. 

Ärendet

Bakgrund 
En betydande bostadsutveckling sker i söderort och tillkomsten av 
specialhallen bedömdes vara något som skulle främja hela söderorts 
utveckling.
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Hallens placering föreslogs uppföras på befintlig grusfotbollsplan 
vid Mälarhöjdens idrottsplats, som bedömdes passa utmärkt med 
sina goda kommunikationer för både kollektiv och bilburen trafik. 

Tidigare beslut

Typ av beslut Tidpunkt för 
beslut

Beslutad 
budget

(tkr)

Utredningsbeslut 2013-06-18 1 000
Inriktningsbeslut 2014-06-17 2 000
Reviderat inriktningsbeslut 2016-06-14 2 000
Genomförandebeslut FN 2016-10-25

KF 2017-01-30
80 000

Klimatinvesteringsmedel från staden 1 200

Beskrivning av projektet
Projektet omfattade nybyggnation av en specialhall för gymnastik. 
På platsen fanns sedan tidigare en ishall, en 11-spels fotbollsplan, 
en löparbana med hoppgrop och inom- och utomhustennisplaner. 
Utöver detta fanns omklädningsbyggnader och ett klubbhus samt 
några förråd. 

Hållbarhet och kvalitet

Miljö
Projektet har certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver. 

Energi
Projektet erhöll klimatmedel för att installera en solcellsanläggning 
på västra sidan omfattande en installerad effekt om 40 kWp och en 
årlig produktion om minst 850 kWh/år. Anläggningen värms i 
övrigt upp av fjärrvärme.
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Konst
På uppdrag av Stockholm konst har konstnären Astrid Krogh skapat 
en konstnärlig gestaltning, Gym, som blir ett signaturverk för 
idrottsanläggningen Mälarhöjdens gymnastikhall.

Det sparsmakade bildprogrammet i minimalismens anda är anpassat 
till anläggningens funktion. Figurerna, som består av LED-lampor 
och klar akryl, tänds och släcks enligt ett förprogrammerat mönster. 
Gestalterna tycks befinna sig i ständig rörelse

Investeringens mål och syfte
Syftet med byggnationen vid Mälarhöjden IP var att tillskapa en ny 
hall så att fler barn och ungdomar får möjlighet att idrotta. Syftet 
med en specialanläggning för gymnastik är att ge gymnastik-
föreningarnas cirka 3 000 medlemmar bättre förutsättningar för att 
utöva sin idrott. Många barn står i kö för att få möjlighet att börja 
träna gymnastik, något den nya gymnastikhallen avser avhjälpa. En 
ny hall vid Mälarhöjden bidrar även till öka synergi i samverkan 
med övriga verksamheter på idrottsplatsen. 

Resultat

Måluppfyllelse
Den nya hallen har mottagits väl och anläggningen brukas fullt ut 
av föreningarna. Det råder i dagsläget full beläggning från måndag 
till söndag.

Hallen har certifierats enligt Sweden Green Building Council 
certifieringsmetod Miljöbyggnad nivå silver i enlighet med målet 
för projektet. 

Tidplan
Den ursprungliga tidplanen i planeringsskedet försköts med cirka ett 
år till följd av omprojektering från en större till en mindre dubbel-
hall av kostnads- och besparingsskäl.
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I september 2018 togs det första spadtaget och i maj 2019 slut-
besiktigades anläggningen och överlämnades till idrotts-
förvaltningen. 

Projektet försenades med 5 månader i genomförandeskedet 
beroende på att entreprenören stoppade stommontering då det 
uppstod osäkerhet om konstruktionens hållfasthet på grund av 
beräkningsfel från entreprenörens sida. 

Initialt planerade anläggningen invigas i april 2019. Invigningen 
flyttade på grund av ovanstående fram till september 2019.   

Ekonomi
Beslutad investeringsutgift enligt genomförandebeslutet uppgick till 
80,0 mnkr. Därutöver tilldelade kommunfullmäktige 1,2 mnkr i 
form av klimatinvesteringsmedel för uppförande av en solcells-
anläggning på idrottshallens tak. Den totala utgiften för projektet 
uppgår till 79,2 mnkr.   

Utgifterna fördelar sig på projektets faser enligt nedan: 

Utreda (tkr) Planera (tkr) Genomföra (tkr)

4 700 9 200 65 100

Hyran för idrottsnämnden till fastighetsnämnden beräknas till 6, 9 
mnkr per år. 

Miljökonsekvenser
Projektet har genomförts i enlighet med fastighetsnämndens 
miljöhandlingsplan samt idrottsnämndens energiplan. Som verktyg i 
projekteringen användes Byggvarubedömningen. 

Tillgänglighet
Anläggningen är byggd enligt stadens krav och regelverk för
tillgänglighet

Slut
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