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1 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Utredning av en ny idrottsplats med 
en friidrottshall, en friidrottsplan 
och en 11-spels konstgräsplan inom 
ny detaljplan. 

I april 2017 fattade KF 
utredningsbeslut och gav FSK i 
uppdrag att ta fram underlag inför 
inriktningsbeslut.  Nya 
förutsättningar erhölls 2019-02-12  
med utökat markområde längs 
Bällstavägen samt minskad 
exploatering. 

Detaljplanesamråd har pågått under 
perioden 2020-02-11 t o m 2020-03-
23 

Detaljplaneförslag för ny idrottsplats 
omfattar en ny friidrottshall, 
friidrottsplan och fotbollsplan. 

Överklagan av detaljplan. 

Dihlströmska längan, tekniksk 
upprustning (177-H70625) 
Teknisk upprustning 

Beslut att utreda teknisk 
upprustning gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
En förstudie med tre alternativ är 
framtagen som underlag för fortsatt 
arbete. 

Byggnaden är kulturhistoriskt 
mycket värdefull och Q-märkt i 
detaljplan. 

Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 
Ombyggnad. installationer och 
tätskikt för hela fastigheten 

Utredningsbeslut togs dec 2017 Förstudie klar, Projektet avvaktar 
besked för att starta fortsatt 
förstudie och programarbete. IDF 
ser över framtida behov och krav. 
 

Borrprover genomfördes sommaren 
2019 för göra en statusbedömning 
av betongkvalitén i bassängerna. 
Avsaknad av planerade åtgärder 
innebär på sikt att anläggningen 
behöver stängas. 

Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Utredningsbeslut taget i 
fastighetsnämnden 2018-05-22 

Projektet är återstartat och arbete 
med förstudie pågår. 

 

Förskjuten tidplan med anledning av 
paus. 

Gubbängens bad och gymnastikhall 
(177-H70564) 

Utredningsbeslut taget i 
fastighetsnämnden 2018-05-22. 

Projektet är för närvarande pausat. Underhållsbehovet är omfattande 
och vissa delar behöver utföras 
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Ombyggnad och teknisk upprustning 
av Gubbängens bad och 
gymnastikhall 

omgående, varför risk för akut 
stängning av anläggningen 
föreligger. 

Gubbängshallen (177-H70010) 
Om- och tillbyggnad av 
Gubbängshallens idrottshall 

Utredningsbeslut taget i 
fastighetsnämnden om 5,3 mnkr.   

Samråd har skett. Inriktningsbeslut 
uppskjutet tillsvidare. Projektet är 
för närvarande pausat. 

Vissa underhållsåtgärder för att 
garantera hållbarhet ytterligare 
några år genomfördes under 2018. 

Johannes brandstation, 
övergripande renovering (177-
H77009) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 

Utredningsbeslut taget i 
fastighetsnämnden i november 
2017. 

Projektet är återstartat, 
fastighetskontoret avvaktar 
programönskemål från SSBF. 

 

Eventuellt förändrade 
programförutsättningar kan påverka 
tidplan. 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Utredningsbeslut taget i 
fastighetsnämnden i november 
2017. 

Projektet är återstartat och arbete 
med förstudie pågår. 

 

 

Midsommarkransens skola (177-
H70629) 
De tekniska installationerna har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
 

Beslut att utreda teknisk 
upprustning och möjlighet att 
rymma fler ateljéer fattades av 
fastighetsnämnden 2018-05-22. 

Förstudie för att rymma fler ateljéer 
samt lokaler för befintliga 
hyresgästen frälsningsarmén är 
framtagen. 

Midsommarkransens f.d. skola är 
grönmärkt i stadens klassificering av 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. 

Slakthusområdet, ny idrottshall 
(utom) (177-H70382) 
Idrottshall i Slakthusområdet 

Ett utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21. Ett 
inriktningsbeslut planeras att fattas 
under 2021. 

Detaljplanearbete pågår. Ett 
antagande av detaljplanen kan 
beslutas av kommunfullmäktige 
under fjärde kvartalet 2021. 

Utformningen av idrottshallen i 
detaljplanen är komplicerad 
fastighetsbildningstekniskt och 
planeringsmässigt vilket kan påverka 
såväl utgifter som risker. 

Vällingby sim- o idr.hall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Projektet är pausat tillsvidare. Inga 
medel avsatta i årets budget. 

Projektet är pausat tillsvidare. Inga 
medel avsatta i årets budget. 

Om projektet försenas avsevärt 
kommer projektet bli dyrare till följd 
av eftersatt underhåll. 
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2 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
af Chapman Skeppsholmen 1:1, 
torrdocka, nytt däck, mast (177-
H70247) 
Renovering av fartyg 

Inriktningsbeslut togs i 
fastighetsnämnden 2018-03-06. 

Systemhandling är klar. Underlag för 
upphandling av däcksvirke samt del 
av underlag för rigg finns framtaget. 
Statusinventering och 
programhandling klar. Upphandling 
av däck påbörjas under Q3 2020. 

Svårigheter att hitta aktörer på 
marknaden då mestadels av 
arbetena behöver 
specialistkompetens. 

Brännkyrkahallen, ombyggnad av 
entrén (177-H7427) 
Ombyggnad och upprustning av 
Brännkyrkahallen. 

Inriktningsbeslut taget i juni 2019 För byggstart under 2021 behövs 
genomförandebeslut fattas under 
våren 2021. 
Systemhandlingsprojektering 
behöver därför påbörjas hösten 
2020. 

Projektet inväntar besked på 
fortsatt projektinriktning. 

Grönklassad byggnad. 
Miljöinventering visar på att 
byggnaden innehåller asbest och 
andra miljöfarliga ämnen. Risk för 
ökade kostnader och tidsförlängning 
(t.ex. sämre bärighet i anslutande 
byggnadsdelar vid rivning).  
Risk för oförutsedda händelser vid 
hissinstallation (och ombygge av 
trappan). 
 

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 
konstgräsmatta.  Detaljplanearbete 
pågår.   Projekteringen med nya 
programhandlingar är i sitt 
slutskede. 

Reviderat inriktningsbeslut fattat av 
fastighetsnämnden 2020-04-21. 

Finansiering klar.  

Reviderat inriktningsbeslut fattat av 
fastighetsnämnden 2020-04-21. 
Projektering av systemhandling 
startas i juni. 

Nya detaljplanen innebär fler 
åtgärder (anpassningar) på 
idrottsplatsen än vad som var känt 
vid projektets start. Nya planen 
innebär ökade utgifter för dessa 
anpassningar. 



 Kommentarer om Stora projekt  
Projekt Beslutsläge Kommande aktiviteter och beslut Avvikelser-Risker 

 

4 
 

Kristinebergshöjden, ny hall (177-
H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
Fredhälls-parkens nya fotbollsplan. 

Reviderat inriktningsbeslut planeras 
i juni 2020 

Remissvar från Länsstyrelsen har 
inkommit och i princip finns inga 
hinder för tre hallar. 

Revidering av programhandling 
slutförd. 

Utformning justeras till 2-
hallsalternativet för revidering av 
programhandling pågår. Åtgärder 
kommer att krävas för anpassning 
till detaljplanens krav som nu är 
utformad för en högre byggnad. 

Enligt exploateringskontorets 
tidplan kommer gata och media 
färdigställas för idrottshallen under 
2025-2026. Kan inte provisoriska 
lösningar göras skjuts hallens 
önskade produktionsstart framåt 
från 2021 och därigenom ökar 
indexkostnader. 

Stadshagens IP och 
Fredshällsparken (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till 
Fredhällsparken 

Besked väntas om alternativ 
placering av ersättningsbollplanen. 

Systemhandlingsprojektering under 
hösten 2020 

Arbete med planlösningar 
återupptas för att säkerställa att 
höjder och entreer stämmer i explos 
systemhandling för gator. 

Projektering pågår. Produktion kan 
dock inte starta förrän 
ersättningsbollplanen är invigd och 
beslut om ersättningsbollplanens 
placering saknas fortfarande. 

Sätra ishall- ny ishall i söderort 
(177-H7474) 
Nyproduktion av Sätra ishall samt av 
månhallsrinken 

Ett inriktningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden 2017-03-14.  

Projektet är i pausat då medel 
saknas. 

Sätra ishall är i ett mycket dåligt 
skick, p.g.a. dåliga 
markförhållandena. Om inte en 
ombyggnation kommer till stånd i 
närtid kan hallen behöva stängas av 
säkerhetsskäl. 

Vårbergs IP (177-H7454) 
Nybyggnation av multianläggning 
inkl. en teknikhall för fotboll. Ett 
delprojekt inkluderar även 
nyanläggning av 7-spels och 11-spels 
konstgräsplan, omläggning av 
konstgräs på en befintlig 11-
spelsplan samt att en rundbana 
anläggs. 

 Projekt pausat under 2020. Förseningen innebär ökade utgifter i 
form av stoppkostnader och 
indexkostnader. 
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3 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Gubbängen Sportfält (177-H7305) 
I planeringen av den nya stadsdelen 
på Årstafältet är en av 
förutsättningarna att rugbyplanerna 
på Årstafältet kan flyttas till 
Gubbängsfältet inom Farsta 
stadsdelsområde. I projektet ingår 
två fullstora naturgräsplaner för 
rugbyverksamhet, samt en 
servicebyggnad med bland annat 
omklädnad och toaletter. Utöver 
detta ingår kringarbeten som cykel- 
och kompletterande bilparkering 
och nya gångvägar på fältet. 

Genomförandebeslut taget i FN och 
IDN 2019-05-21. 
Genomförandebeslut taget i KF 
2019-09-30. 

Inväntar anbud. 
Processen avseende 
bygglovshandlingar pågår och ska 
kompletteras med 
fastighetsbildning.  
Arbetet fortsätter med Ellevio ang. 
höjdsättning samt nätverksstation.  

Risken att kostnaderna överstiger 
budget kvarstår tills anbud kommit 
in.  
Risk för behov av ny nätstation 
kvarstår 
 

 

Gubbängens IP, skridsko- och 
bandyhall (177-H70149) 
Ny skridsko- och bandyhall på 
Gubbängens IP. Hallen är en enklare 
träningshall för skridsko och bandy i 
Stockholm 

Genomförandebeslut är taget. Byggnaden är uppförd och invändiga 
arbeten pågår.  
Utvändiga (mark-) arbeten slutförs 
under april-maj 2020. Plan 2 med 
bl.a. mötesrum för föreningarna 
färdigställs preliminärt perioden 
mars 2020-juni 2020. 
Besiktningsperioden genomförs 
våren 2020, preliminärt perioden 
feb-maj 2020.  Byggnaden planeras 
även fortsatt kunna tas i bruk i maj 
2020 samt invigas i augusti 
alternativt september 2020. 
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Hjorthagen 1:13 (177-H7382) 
Fullstor idrottshall i Norra 
Djurgårdsstaden. 

Slutredovisning avvaktas tills all 
reglering med entreprenör är klar.  

Ekonomisk slutreglering ännu inte 
klar, jurister inkopplade.  
Förhandling fortsätter. 

Flertal kvarstående punkter (ätor) 
där oenighet finns om dessa ska 
ingå i uppdraget.  

Järvafältet utomhusbad (177-
H7445) 
Nytt utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat på Järvafältet vid 
Eggeby gård. 

 
Besiktningspunkter åtgärdas. 
Arbeten från undantagslistan 
påbörjas.  

 

Finns risk för att beslutad 
invigningsdag den 30/5 behöver 
senareläggas. 

Liljevalchs, om- och tillbyggnad 
(177-H7408) 
Tillbyggnad av Liljevalchs konsthall 
kommer att möjliggöra växelvisa 
utställningar, bra 
klimatförhållanden, en god säkerhet 
samt bra serviceinrättningar för 
besökarna.  Projektet innefattar 
även grundförstärkning och 
upprustning av befintliga Liljevalchs. 

Reviderat genomförandebeslut togs 
i KF den 14 okt 2019. 

Bygglov för takrenovering Blå 
porten är inskickat hösten 2019 och 
preliminärt beviljas bygglov inom 
kort. 

Ekonomin ses över och en 
handlingsplan tas fram för att hålla 
utgifterna nere. 

Medborgarhuset 1, 
Medborgarhuset ombyggn (177-
H7377) 
Upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset. 

Reviderade genomförandebeslut 
tagna i kultur-, fastighets- och 
idrottsnämnderna 2017-10-17 samt 
i kommunfullmäktige 2017-12-11.   

Arbete pågår i hela huset. Tidplan 
och totalprognos ligger inom 
ramarna i det reviderade 
genomförandebeslutet. 
Förberedande arbete för 
besiktningar samt hyresgästers 
inflyttning pågår 

Entreprenören har lämnat en 
hinderanmälan p.g.a. den rådande 
situationen med covid-19. I nuläget 
tycks dock detta inte ha någon 
påverkan på projektets tidplan. 

Riddaren 3 Östermalmshallen (177-
H7164) 
Upprustning och utveckling av 
Riddaren 3 och Riddaren 13 Saluhall 

Genomförandebeslut fattades av 
kommunfullmäktige i juni 2014. 

Reviderat genomförandebeslut 
taget i kommunfullmäktige 2018-02-
19 

Den ursprungliga Saluhallen 
driftsattes den 5/3 2020 och  
och den tillfälliga saluhallen togs ur 
drift 15/2 2020.  
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Skansen 23 - Kulturhuset (177-
H7336) 
Teknisk upprustning av Kulturhuset 
och Teaterhuset. 

Genomförandebeslut fattades av 
Kommunfullmäktige i januari 2018 

Bygg- och installationsarbeten i 
slutskedet. Samtliga nya 
luftbehandlingsaggregat är driftsatta 
och ett omfattande 
injusteringsarbete pågår.  Planering 
för Stadsteaterns återflytt och 
återställning efter entreprenaden 
pågår. Stadsteatern återflyttar till 
etapp 1 den 1 juli. 

Projektet jobbar aktivt med 
prioriteringar och 
besparingsmöjligheter. 
Projektet bedrivs i samverkan med 
entreprenör och regelbundna 
workshops och arbetsmöten hålls 
för att kontinuerligt förbättra och 
säkerställa god arbetsmiljö. 

Stadsbiblioteket/Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 
Stockholms stadsbibliotek med 
basarer är i behov av underhåll. Det 
eftersatta och löpande underhållet 
behöver åtgärdas för att återställa 
fastighetens skick avseende drift 
och myndighetskrav. 

Inriktningsbeslut fattades av 
kommunfullmäktige i februari 2016 
avseende ombyggnad, renovering 
och utveckling av stadsbiblioteket.  
För att verksamheten kan fortgå 
fattades i stället 
genomförandebeslut för endast 
underhåll av nämnden i juni 2019 
och kommunfullmäktige i december 
2019. 

Kontrakt med samverkans 
entreprenör beräknas bli klart i 
slutet av maj 2020 
Programstart för basarernas 
programarbete planeras till 
september 2020. 
 

För att bedöma teknisk status av 
konstruktionen behöver borrhål 
göras genom bjälklaget. 

Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

KF antog genomförandebeslutet för 
yttre renovering av TN den 18 
februari 2019 

Stadsbyggnadskontoret och 
trafikkontoret har inflyttat till Etapp 
1, hus 4, till den 25 april 2020. 
Slutbesiktningar pågår, vissa 
utmaningar finns inom områdena 
akustik och tillgänglighet. 
 

 

Covid-19 smittan har påverkat 
produktionstakten, projektet har 
valt att prioritera färdigställandet av 
etapp 1, som av allt att döma 
kommer att bli klar i tid. Senare 
etapper kan komma att påverkas av 
covid-19:s framfart i form av 
förseningar i förhållande till 
huvudtidplan. Projektets nya kalkyl 
visar att det är möjligt men kritiskt 
att klara ett projektgenomförande 
till 1094 mnkr. 
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TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförandebeslut KF 2019-02-18 Fasadarbeten följer huvudtidplanen 
för invändiga åtgärder. Takåtgärder 
samordnas med invändiga 
produktionen. Första etappen på 
hus 4 är klar. 
Tillgänglighetsanpassningar på in- 
och utfarten till garaget är klara. 
Projektering för översyn av 
takterrasserna pågår. 
Rivning av påbyggnad ingår i 
projektet. 
Rivning av förbindelsen mellan 
Klamparen 7 och 11 kommer att 
hanteras av projektet. 

Den rådande situationen rörande 
covid-19 och dess konsekvenser kan 
påverka leveranserna samt 
produktionen. 

Västberga IP, idrottshall och omkl 
samt toalett (177-H7517) 
Ny fullstor idrottshall ska byggas på 
samma plats som den befintliga 
gymnastiksalen. 

Genomförandebeslut december 
2016. 

Hallen invigdes i början av året. 
Slutrapportering återstår.  

Äta reglering pågår. 

Örby 4:1, Högdalens Sim- och 
idrottshall (177-H7388) 
Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 
bassäng samt relaxavdelning i 
Högdalens sim- och idrottshall 

Genomförandebeslut taget i 
fastighetsnämnden mars 2018. 

Projektet har tagit fram en 
gemensam tidsplan och ett riktpris. 
Genomförandet av projektet har 
startat. 

Marken behöver pålas för att klara 
konstruktions bärighet. 

 

4 PROJEKT I AVSLUTANDE FAS ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Druvmusten 3: Stadsarkivet (177-
H7424) 

 Åtgärdande av besiktnings- och 
garantipunkter pågår med 
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Anpassning av bergrum till arkiv för 
Stadsarkivet 

entreprenör BTH.   Planerar 
slutrapport till nämnd. 

Futharken 3 - Åkeshovs sim- och 
idrottshall (177-H7178) 
Renovering och tillbyggnad av 
simhall 

Slutrapport nämnd mars 2019 
(klart). Slutkostnad 399 mnkr. 
Projektet avslutat. 

 

Arbete 2020 avseende intrimning 
klimatanläggning. 

 

Västberga 1:1, Mälarhöjdens 
Gymnastikhall (177-H7337) 
Nybyggnation av en specialhall för 
gymnastik på Mälarhöjdens IP 

 Invigning av hallen har skett.  

Solberga 2:1, Kämpetorpshallen 
och bollplan (177-H7380) 
Nybyggnation av en dubbel 
idrottshall samt 11-spels 
konstgräsplan 

Slutrapport i fastighetsnämnden 26 
november 2019. 

 

Anläggningen är godkänd.  
Slutbesked erhölls 5 februari 2020 
och invigning skedde den 7 februari 
2020. 

 

Återstår reglering avseende faktura 
med flertalet parter relaterat till 
återställning markarbete. 

Stadsgården 1 Stadsmuseum (177-
H7247) 
Stadsmuseet vill modernisera sin 
verksamhet och är i behov av en 
upprustning av de tekniska 
installationerna så att byggnaden 
uppfyller myndighetskrav. 

Arbete med slutrapport pågår. Slutarbeten pågår med 
besiktningsanmärkningar och 
garantianmärkningar.  

Underlag för ekonomisk 
slutuppgörelse tas fram. 

 


