
T1, T2, VB 1(2)

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år 1 950 000,00  
Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas 
på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
 
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som 
genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Enligt utredning gjord av K-support  2019-09-18 visar att beräknad besparing är 234 MWh på årsbasis. 

2 800 000,00                                                     
1 950 000,00                                                     

850 000,00                                                        

Utfallet består av utredning och projektering. På grund av sen projektering har entreprenör ej hunnit påbörjat 
arbetet med byte av fjärrvärmecentral, arbetet kommer att utföras under 2020. Det är osäkert att 2 000 000 
räcker till för återstående arbeten.

Ombyggnad fjärrvärmecentral med värmeåtervinning till ishallen, Farsta IP

Fastighetskontoret

David Gäddman
david.gaddman@stockholm.se
076 122 70 51
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