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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år 850 000,00  
Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 
Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade 
projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
 
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder 
som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Projektet beräknas producera 1050 MWh värme per år motsvarande upp till 200% av 
anläggningens värmebehov. En del av den producerade värmen kommer att nyttjas för att täcka 
uppvärmningsbehovet vid anläggningen under vintern. 

1 700 000,00                                           
850 000,00                                              

850 000,00                                              

Program och projektering pågår för projektet och ett FU kommer läggas ut i januari 2020. Mer 
tekniskt omfattande projekt än beräknat att byta ut kylanläggning. Kan inte utföras under 
vintersäsong, för kylanläggning behövs. Detta innebär en tidsförskjutning framåt i tiden, 
dessutom är det en anläggning med mycket verksamhet som ska samordnas och styras om till 
ersättningsplaner. Arbetena är tänkta att utföras efter att bandysäsongen avslutas i mars/april 
och arbetena ska stå klara under hösten 2020. Vilket medför att arbetena endast kan utföras 
under barmarkssäsongen. Produktion räknas påbörjas i april och projektet ska vara klart under 
hösten 2020.

Återvinning av spillvärme från kylkompressorerna till Zinkensdamms IP

Fastighetskontoret

Pye Seaton
pye.seaton@stockholm.se
08-50826930
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Eventuella avvikelser
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Övriga resultat eller effekter
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