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Druvmusten 3 – Förvärv och anpassning av 
bergrum med tillhörande lokal för nytt arkiv

Slutredovisning

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner kontorets slutrapport angående 
förvärv av fastigheten Druvmusten 3 och anpassning av bergrum 
med tillhörande lokal för nytt arkiv och föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner förslaget till slutredovisning. 

Sammanfattning
För att tillgodose Stadsarkivets ökade behov av lagringsmöjligheter 
tog fastighetskontoret våren 2014 fram en avsiktsförklaring om 
förvärv av bergrum och lokal vid Liljeholmskajen för anpassning 
till arkiv och kontorslokaler. Lokalerna stod klara i december 2018 
och inflyttningen av arkivmaterial startade i februari 2019. Den 
planerade invigningen av lokalerna hölls i juni samma år. Lokalerna 
innehåller idag 85 000 hyllmeter för arkivmaterial, kontors- och 
möteslokaler samt läsesalar.

Beslutad budget i genomförandebeslutet var 72 miljoner kronor. 
Totalt slutade investeringsutgiften för projektet på 82 miljoner 
kronor. Den ökade investeringsutgiften beror bland annat på att 
entreprenören försattes i rekonstruktion under projektets gång samt 
oförutsedda ändringar och tillägg såsom utjämning av tunnelrör och 
omfattningen på sprinklersystem och avfuktning.
 
Lokalerna är på cirka 6 500 m² och rymmer både arkivmagasin och 
publika ytor där man kan forska, ta del av fördrag, utställningar och 
mycket annat. Verksamheten är inrymd i två bergrum som går 150 
meter in i berget. Med de nya lokalerna framtidssäkras stadens och 
de regionala statliga myndigheternas behov av arkivleveranser.

Genomförandebeslutet innefattade förvärv, anpassning och 
arkivinredning. Avrapportering till fastighetsnämnden innefattar 
förvärv och anpassning.
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Ärendet

Bakgrund 
För att tillgodose Stadsarkivets ökade behov av lagringsmöjligheter, 
tog fastighetskontoret, tillsammans med säljaren, fram en 
avsiktsförklaring våren 2014 om förvärv av bergrum och lokal vid 
Liljeholmskajen för anpassning till arkiv och kontorslokaler. 
Lokalerna stod klara i december 2018 och inflyttningen av 
arkivmaterial startade i februari 2019. Invigningen av lokalerna 
hölls i juni 2019.

Bergrummen med tillhörande entrédel uppgår till cirka 6 500 kvm 
och har tidigare tillhört Vin & Sprit och brukades från 1950-talet 
och fram till slutet av 1990-talet som lager för framförallt vin som 
köptes på bulk. 

Projektet har, i kombination med en parallell övergång av stadens 
och statens verksamheter till digitalt bevarande, tillgodosett 
Stadsarkivets lokalbehov för en mycket lång tid framöver. 
Stadsarkivets uppdrag som arkivmyndighet i staden och som 
landsarkiv på uppdrag av staten kan därmed säkerställas.

Tidigare beslut
Avsiktsförklaringen fastighetsnämnden 2016-06-03
Dnr 4.4.2-212/2016

Inriktningsbeslut fastighetsnämnden 2015-11-17 
Dnr 4.4.2-100/2015

Reviderat inriktningsbeslut fastighetsnämnden 2016-04-12 
Dnr 4.4.2-212/2016

Genomförandebeslut, Fastighetsnämnden 2017-04-04 
Dnr 4.4.2-120/2017

Genomförandebeslut kulturnämnden 2017-04-04
Dnr 2.8-893 2017

Genomförandebeslut kommunfullmäktige 2017-06-12
Dnr 2017/00120 
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Beskrivning av projektet
Utifrån behovet av nya arkivlokaler hade Stadsarkivet sedan 2013 
utrett alternativa lösningar med Stockholms hamnar AB, fastighets-
kontoret samt externa parter.

Utredningarna visade att kontorets förslag på bergrum i 
Liljeholmen, som då ägdes av ett byggbolag, var det bästa 
alternativet. En arbetsgrupp bildades med uppdrag att närmare 
utreda alternativet med bergrum. Arbetsgruppen påbörjade under 
våren 2014 förhandlingar med byggbolaget.

Kartbild hämtad från Eniro som visar platsen för bergrummet.

Fastighetsnämnden fattade 2016-06-03 beslut om en avsikts-
förklaring med säljaren JM AB om förvärv av bergrum och lokal 
vid Liljeholmskajen. Avsikten med förvärvet var att Stadsarkivet 
skulle hyra lokalerna av fastighetsnämnden såsom arkivlokaler för 
publik verksamhet och arbetsplatser. 

I genomförandebeslutet uppskattades investeringsutgiften för 
anpassning av bergrummet och lokalen uppgå till cirka 72 miljoner 
kronor. Med 2017 års räntesats beräknades hyran enligt 
självkostnadsbaserad modell till cirka 7 miljoner kronor år 1.

Exteriör- och interiörbild hämtad från A-systemhandling.
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Resultat
Arkiv för byggnadshistoria i Liljeholmen har färdigställts. Den 
övergripande idén för Stadsarkivet Liljeholmskajen är att samla 
arkiv, kompetens och externa aktörer med en gemensam 
utgångspunkt: Stockholms stads bebyggelseutveckling och 
stadsplanering.

Stadsarkivet Liljeholmskajen är anpassat för att rymma 85 000 
arkivmeter, däribland 3,5 miljoner kartor och ritningar över 
byggnader, gator och parker i Stockholm. Här finns även visionära 
skisser som aldrig blev förverkligade. En stor del av samlingen är 
klassad som världsminne av Unesco.

Lokalerna är på cirka 6 500 m² och rymmer både arkivmagasin och 
publika ytor där man kan forska, ta del av föredrag, utställningar 
och mycket annat. Verksamheten är inrymd i två bergrum som går 
150 meter in i berget. Med de nya lokalerna framtidssäkras stadens 
och de regionala statliga myndigheternas behov av arkivleveranser.

Entrén till Stadsarkivet Liljeholmskajen. Fotograf Caroline Berg

I lokalerna har konstnären Ellen Ruge skapat ett ljuskonstverk på en 
20 meter lång vägg i form av en labyrint. Konstverket växlar färg 
och intensitet i en slumpmässigt programmerad sekvens. I verket 
ingår också ljudlådor i golvet med kopior på vackra byggnads-
ritningar.
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Konstverket Fantomgrottan av Ellen Ruge.

Stadsarkivets lokaler på Liljeholmskajen förenar möjligheten att 
förvara stora mängder arkiv med möjligheten att kunna erbjuda en 
spännande publik verksamhet med speciellt fokus på bebyggelse-
historia.

Hållbarhet och kvalitet
Miljö
Allt använt material, med något undantag, är inrapporterat och 
godkänt i byggvarubedömningen. Projektet följer stadens miljö-
program.

Arkivkrav
Riksarkivets författningssamling, RAFS, specificerar klimatet i 
olika arkivdelar. I detta specifika projekt har den ställt krav på att 
huvudarkivet har en temperatur på 18°C med en relativ fuktighet av 
35 %, och att klimatarkivet har en temperatur på 12°C och en relativ 
fuktighet på 35 %.

Konst
Projektet har uppfyllt 1 %-regeln om konst. Installerat konstverk, 
Fantomgrottan av Eller Ruge, består av en ljusvägg av LED-slingor 
som ändrar färg och intensitet utefter tid och dagsljus. Ljusslingorna 
löper också i slingor i golvet och avbryts på ett antal ställen av 
nedsänkta belysta lådor, ”skattgömmor”, där intressant material kan 
placeras för att visas upp. Konstverket vann första pris på 
Stockholms konsts årliga 1%-gala 2020.
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Interiörbild hämtad från Ellen Ruge.

Investeringens mål och syfte
Målet med projektet var att staden ska få arkivlokaler som kan 
förvaltas på lång sikt och som kan täcka ett långsiktigt behov av 
förvaring av pappershandlingar. Målet var även att tillgängliggöra 
arkiverat material genom att utveckla den publika verksamheten och 
öka besökskapaciteten.

Stadsarkivet räknar med att inom de närmaste 20-30 åren få in
ytterligare cirka 50 000-70 000 hyllmeter pappershandlingar av 
både kommunalt och statligt material. Med detta behov tillgodosett,
i kombination med en parallell övergång av stadens och statens
verksamheter till digitalt bevarande, bedöms Stadsarkivets 
lokalbehov vara tillgodosett.

Stor vikt har lagts vid tillgänglighet både i den publika delen och i
arkivdelen, genom att inarbeta stadens riktlinjer vad avser
tillgänglighet, Stockholm - en stad för alla. Kontroller har gjorts
både av tillgänglighetssakkunnig som av representanter från 
funktionshinderrådet, utan några anmärkningar.

Tidplan
Förberedande arbeten påbörjades under hösten 2017. Tidsplanen var 
då att ett överlämnande skulle ske den första december 2018.  
Tillträde blev i början av februari 2019 och inflyttning påbörjades i 
slutet av samma månad.

Stadsarkivet Liljeholmskajen smygöppnade redan i april 2019 för 
att kunna ge stockholmare och andra möjligheten att få fram 
handlingar och material även under flytten. I början av juni var
flytten klar och arkivets officiella invigning hölls den 10 juni 2019.
Under hösten 2019 kunde allmänheten ta del av föreläsningar och 
mycket mer i lokalerna.
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Ekonomi
I samband med kommunfullmäktiges genomförandebeslut från
2017-06-12 godkändes en total investeringsutgift för projektet om
72 miljoner kronor, varav 48 miljoner kronor avsåg förvärvet av
bergrummet.

Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 82 miljoner
kronor, varav 48 miljoner avser köpeskilling för förvärvet. De
ökade investeringsutgifterna om totalt 10 miljoner beskrivs nedan
(se Fördyrande åtgärder).

Kommunfullmäktige godkände 2017-06-12 även investerings-
utgifter för kulturnämnden om 55 miljoner kronor som avsåg 
arkivinredning, vilket kontoret har utfört.

Projektet genomfördes i samverkan och samförstånd med brukaren 
och med en önskan om att leverera en bra produkt.

Den slutgiltiga hyran till kulturnämnden uppskattas bli 6,9 miljoner 
kronor.

Fördyrande åtgärder:
 Entreprenörens rekonstruktion. Fördyrade projektet med 3,6 

mnkr.

 Avjämning av tunnelrören då dessa var lätt konkava, något 
som var okänt vid förvärvet och uppmärksammades i ett 
senare skede när leverantören av arkivhyllor kom in i 
projektet. Fördyrade projektet med 2,9 mnkr.

 Ändrad lösning av avfuktning mellan duk och berg. 
Fördyrade projektet med 1,5 mnkr.

 Tillkommande sprinkler. Fördyrade projektet med 1,2 mnkr.

 Tillkommande brandskyddsmålning av golvet på arkivets 
övervåning. Fördyrade projektet med 0,4 mnkr.

 Mobil avfuktning, behov okänt initialt. Fördyrade projektet 
med 0,4 mnkr.

Risker
I genomförandebeslutet lyftes de tekniska förutsättningarna för
bergrummen, vilka bedömdes med hänsyn till klimatanpassning, 
fuktgenomträngning och brandsläckning.



Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2018/329

Sida 8 (8)

Fastighetskontoret
Projektavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Risker som har hanterats under projektets gång är bland annat:

 Hög radonhalt – Visade sig att vara acceptabel vid 
mätningen.

 Bärighet och tunnelrör – Avjämning krävdes (se Fördyrande 
åtgärder).

 Omfattningen av luftfuktighet, svartmögel och grundvatten 
var svårbedömt i ett tidigt skede i projektet och innebar vissa 
fördyringar.

 Sprinkler för tunnelrörens arkiv – Risken uteblev.

 Avfuktning av luften mellan berg och tunnelduk – Risken 
löstes genom ventilering av utrymmet samt med hjälp av 
avfuktningsaggregat.

 Grannar som störs – Risken ”försvann” till stor del på grund 
av att det var mycket byggarbeten i området under 
projekttiden.

 Entreprenören försätts i rekonstruktion – Denna risk 
drabbade projektet med bland annat slutbesiktningspunkter 
som inte har blivit utförda i projektet. Drift- och 
förvaltningsorganisationen har drabbats kraftfullt av denna 
risk då flera av garantiåtaganden inte har blivit utförda och 
efterföljande arbeten har drabbat kontoret, något som 
medfört ökade utgifter.

Erfarenheter
Kontoret konstaterar att det är viktigt att en mycket strikt 
gränsdragningslista upprättas i ett tidigt skede mellan 
brukare/hyresgäst och kontoret kring vad som ingår i projektet och 
vad som är önskemål från brukaren/hyresgästen. Detta underlättar 
samarbetet mellan kontoret och hyresgäst under både projekterings-,
produktions- och förvaltningsfas.

Avslutningsvis satte det tekniskt utmanande projektet kreativiteten 
och problemlösningsförmågan på prov när entreprenören hamnade i 
rekonstruktion och kontoret konstaterar att projektet gett ökade 
kunskaper om att bygga i bergrum.

Slut
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