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Yttre renoveringsarbeten avseende fasad och 
dränering m.m. på Klamparen 7, Tekniska 
nämndhuset

Lägesrapport 2

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport 2 gällande yttre 
renoveringsarbeten avseende fasad och dränering med mera på 
Klamparen 7, Tekniska nämndhuset.

Sammanfattning
Tekniska nämndhuset i fastigheten Klamparen 7 började byggas 
1962 och invigdes 1965. Inga större renoveringar och underhåll av 
fasad, tak och dränering har gjorts sedan dess.

I samband med förarbete som utfördes i parallellt projekt 
Ombyggnad av Tekniska nämndhuset konstaterades brister i och på 
fasad, i mark avseende fuktinträngning och dränering samt i tak, 
varav vissa var akuta. Det fanns även en farhåga för fastighetens 
grundläggning. 

Kommunfullmäktige fattade den 18 februari 2019 beslut om 
genomförande av åtgärder gällande yttre renoveringsarbeten 
avseende fasad, tak och dränering med mera på Tekniska 
nämndhuset, i fastigheten Klamparen 7, till en investeringsutgift om 
116 mnkr. De yttre renoveringsåtgärderna ska utföras i samverkan 
med projekt Ombyggnad av Tekniska nämndhuset.

Ärendet

Bakgrund 
Tekniska nämndhuset i fastigheten Klamparen 7 började byggas 
1962 och invigdes 1965 för att användas som arbetsplats för stadens 
tekniska förvaltningar. Inga större renoveringar eller underhåll av 
fasad, tak och dränering har gjorts sedan dess.
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I samband med det förarbete som utfördes i projekt Ombyggnad av 
Tekniska nämndhuset konstaterades brister i och på fasad, i mark 
avseende fuktinträngning och dränering samt i tak, varav vissa var 
akuta. Det fanns även farhågor när det gäller fastighetens grund-
läggning och att pelare och betongbjälklag kan ha tagit skada av 
vägsalt som följt med bilar in i garaget, vilket krävde vidare 
utredning.

Det innebär samordningsvinster att genomföra de yttre 
renoveringsarbetena samtidigt som ombyggnad sker av Tekniska 
nämndhuset för de tekniska förvaltningarnas behov, varför 
kommunfullmäktige den 18 februari 2019 fattade ett genomförande-
beslut om yttre renoveringsarbeten avseende fasad, tak och 
dränering med mera på Klamparen 7 (Tekniska nämndhuset) till en 
investeringsutgift om 116 mnkr. De yttre renoveringsåtgärderna 
beslutades utföras i samverkan med projekt Ombyggnad av 
Tekniska nämndhuset. 

Tidigare beslut
 Förslag till inriktning godkänt av fastighetsnämnden 

(Dnr FSK 2018/107) 2018-03-27

 Förslag till genomförande godkänt av fastighetsnämnden 
(Dnr FSK 2018/107) 2018-06-19

 Genomförandebeslut 2019-02-18, samt minoritetsåterremiss 
från 2018-10-01, fattat i kommunfullmäktige (Dnr KS 
2018/1058) till en investeringsutgift om 116 mnkr

 Lägesrapport 1 godkänd av fastighetsnämnden 
(Dnr FSK 2018/107) 2019-11-26

Beskrivning av projektetBehov av åtgärder för att säkerställa 
tegelfasaden
Tegelfasadens upphängning ovanför fönster har konstruktions-
mässiga svagheter och tegelbalkarna och deras uppgängningar är 
felkonstruerade. Det har orsakat sprickor i liggfogar i skiften över 
tegelbalkarna med resultatet att armering och upphängningstrådar i 
flera fall har korroderat och mist sin bärighet. 

Behov av åtgärder för att förhindra fuktinträngning
Förhöjda fuktvärden har uppmätts i källarplan mot yttervägg i delar 
av huskomplexet. Orsaken är att funktionaliteten i byggnadens 
dränering är nedsatt, vilket inte är ovanligt efter drygt 50 år. 
Dräneringsrör tycks saknas helt i vissa partier och det finns också 
partier runt huset som har marklutning mot byggnaden som behöver 
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åtgärdas. Ett antal större träd i byggnadens närhet kan också vara en 
bidragande orsak till försämrad dränering i de fall rotsystemen vuxit 
in i dräneringsrören.

Behov av åtgärder för att säkerställa tätskikt och
säkerhet på tak
Klamparen 7 utrustades vid uppförandet med koppartak som är ett 
exklusivt materialval med lång livslängd och begränsat 
underhållsbehov. En takinventering som utfördes 2018 har dock 
visat ett onormalt högt slitage som i huvudsak beror på den svaga 
taklutningen. Tidigare provisoriska lagningar börjar också nå sin 
tekniska livslängd. I samband med detta behöver takavvattningen 
ses över. Taket behöver också utrustas med taksäkerhetsanordningar 
utifrån nu gällande branschstandard. 

Behov av åtgärder avseende saltinträngning i garage
I garaget har det konstaterats saltinträngning och åtgärder för att 
säkra konstruktionen behöver vidtas. 

Hållbarhet och kvalitet
Klamparen 7 är grönmärkt enligt Stadsmuseets klassificeringskarta 
och anses särskilt värdefull ur flera kulturhistoriska aspekter.

Investeringens mål och syfte
Genom de yttre renoveringsåtgärderna kan staden:

 möjliggöra byggnadens användning i minst 50 år till, 
 långsiktigt säkerställa byggnadens status och ekonomiska 

värde, 
 säkerställa god kvalitet i gestaltning och med bibehållna 

estetiska och antikvariska värden.

Övergripande viktiga händelser
Fasader
Fasadrenoveringen följer etappindelningen av det stora 
ombyggnadsprojektet. Materialval och metod har valts så att det 
visuella intrycket av fasaderna kommer att bestå. Arbetena utförs 
med WB-metod, vilket innebär att tegelstenar plockas ned ovanför 
fönstren för att åstadkomma en ny förankring och att skadade 
tegelstenar ersätts med nya. 
 
Fasadarbete på hus 4 färdigställdes i april 2020, i samband med 
färdigställande av den första etappen i det stora ombyggnads-
projektet.
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Utseende före renovering:
 

Figur 1: Sprickor i tegelfasad ovan fönster

Figur 2: Fasaden har nätats för att förhindra nedfallande tegelstenar
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Efter renovering:

Figur 3: Lagade partier smälter väl in i den ursprungliga fasaden

Figur 4: Lagade partier smälter väl in i den ursprungliga fasaden
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Mark och dränering
Under våren 2019 grävdes två provgropar upp då kunde kontoret 
konstatera att dräneringsledningar saknades mot hela sjösidan.
Grundplattan ligger nästan i marknivå på flera ställen. Fuktskador 
har uppstått där grundplattan ligger djupare och där marken satt sig 
så att ytvatten rinner mot fasaden. Utförda åtgärder innefattar att 
isolera grundplattan och samtidigt lägga ner dräneringsledningar. 
Första etappen av dräneringsarbeten är färdigställd vid hus 1 och 2.

Före renovering:

Figur 5: Markisolering saknas, gammal ledning i dåligt skick

Under arbetet: 

Figur 6: Arbete med dränering och markisolering
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Figur 7: Uppfyllnad med dräneringsmaterial

Resultat efter ombyggnad:

Figur 8: Slutresultat efter utförda mark- och dräneringsarbeten

Tak
Takrenoveringen anpassas till framdriften av ombyggnadsprojektet.  

I första etappen, hus 4, är arbetena färdigställda och den del av 
plåten på taket som uppvisat mest läckage är utbytt. Det omfattar 
utbyte av takplåt, underlagspapp och skadad råspont. 

Arbeten på hus 3 pågår.
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Undersökningar av omfattningen av resterande takytor görs i 
samband med etappindelningen av den invändiga renoveringen.

Avvikelser
Inga avvikelser har identifierats.

Kommande period
Arbetena följer i huvudsak etappindelningen av det stora 
ombyggnadsprojektet.

Tegelfasader
Planering och samordning pågår gällande arbeten på hus 3.

Mark och dränering
Del två kommer att utföras efter färdigställandet av det stora 
ombyggnadsprojektet i hus 5 och 3.

Takarbeten
Planering och samordning pågår gällande takarbeten på hus 3.

Garage
I senare skede kommer skador på saltinträngning att repareras. 

Tidplan
Projektets tidplan följer tidplanen för det stora ombyggnads-
projektet och det yttre renoveringsprojektet förväntas pågå fram till 
år 2023.

Ekonomi
Inga avvikelser mot beslutad budget om 116 mnkr. 

Risker och möjligheter
Rådande situationen gällande Covid-19 kan komma att påverka 
projektets ekonomi och dess tidsramar.

Slut
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