
Fastighetskontoret BILAGA 1
Analyser och lärdomar från 

genomförda fastighetsprojekt

Projekt avslutade 2017-2019 över 10 mnkr

Projektnr Genomförandebeslut Utfall Avvikelse % avvikelse Benämning

70061 13 000 000 -11 181 426 1 818 574 14,0%  Skarpnäcks Gård 1:1 - Bagarmossens BP upprustn
70073 11 500 000 -10 986 952 513 048 4,5%  Nidaros 2 - Husbybadet, ombyggnad kloreringssystem
70153 35 000 000 -44 096 528 -9 096 528 -26,0%  Futharken 3, Åkeshov, ej simhall
70187 40 000 000 -48 643 480 -8 643 480 -21,6%  Skansen 23, byte av glasfasader kulturhuset
70366 15 000 000 -11 568 746 3 431 254 22,9%  Spånga IP, ny ispist
71001 49 000 000 -48 069 107 930 893 1,9%  Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9

7500 140 000 000 -151 648 929 -11 648 929 -8,3%  Stadsgården 1 - Stadsmuseet ombyggnation
7530 26 500 000 -30 258 604 -3 758 604 -14,2%  Västberga 1:1Nya Solberga BP, 2 kgräspl+omklbyggn
7554 17 000 000 -15 777 775 1 222 225 7,2%  Ålsten 1:1, Solviksbadet, Friskvårdscenter
7564 58 000 000 -88 516 107 -30 516 107 -52,6%  Grimsta 1:2, Grimsta IP, läktare o servicebyggnad
7749 30 000 000 -24 802 702 5 197 298 17,3%  Östermalms IP, kylanläggning & justering ispist
7589 115 000 000 -111 677 593 3 322 407 2,9%  Hjorthagen 1:13, byggn av Hjorthagshall
7642 48 000 000 -43 420 113 4 579 887 9,5%  Riddervikshallen, enkel idrottshall
7821 44 000 000 -37 274 500 6 725 500 15,3%  Zinket 2:1 - Grimstaskolan, enkel idrottshall

70005 70 000 000 -82 037 536 -12 037 536 -17,2%  Druvmusten 3, Stadsarkivet - bergrum
7705 50 000 000 -49 110 704 889 296 1,8%  Bredängs bad och idrottshall, upprustning
7767 13 000 000 -10 468 637 2 531 363 19,5%  Vällingby BP, 11-spels konstgräsplan
7878 49 000 000 -45 559 867 3 440 133 7,0%  Grow smarter - Hus 8 (inom)
7615 80 000 000 -79 152 030 847 970 1,1%  Västberga 1:1, Mälarhöjdens IP, gymnastikhall
7769 54 500 000 -69 203 350 -14 703 350 -27,0%  Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll
7587 170 000 000 -149 272 536 20 727 464 12,2%  Solberga 2:1, Kämpetorpshallen

70593 10 000 000 -4 222 645 5 777 355 57,8%  Åkeshov SoI Tak 70217
78036 10 000 000 -10 701 947 -701 947 -7,0%  Kärrtorps IP Tältlösning ovan befintlig ispist,tak.
70464 13 500 000 -7 458 984 6 041 016 44,7%  Mötesplats Bredängs BP Konstgräsplan Delfinansieras Boverket

7726 17 000 000 -8 348 651 8 651 349 50,9%  Örby 4:1,Högdalen SoI , fasad och fönster
7871 11 000 000 -9 340 012 1 659 988 15,1%  Olovslunds BP, 9-spels konstgräsplan
7772 37 000 000 -39 100 000 -2 100 000 -5,7%  Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen

Gubbängen
70082 44 000 000 -20 233 516 23 766 484  Gubbängen 1:1 Gubbängens IP förstärkt kylkap

0 -40 811 001 -40 811 001  Gubbängens IP, konstgräs (ispist)
Total 44 000 000 -61 044 517 -17 044 517 -38,7%
Åkeshov & Nälsta

7326 398 000 000 -394 871 652  Futharken 3, ut-o tillbyggn Åkeshovs sim o idrott
0 -41 843 349  Futharken 3 - Överdäckn Nälstabadet

Total 398 000 000 -436 715 001 -38 715 001 -9,7%

TOTAL 1 669 000 000 -1 739 658 980 -70 658 980 -4,2%

 Total avvikelse mot genomförandebeslut -70 658 980
 Procentuell avvikelsemot genomförandebeslut -4,2%

Antal projekt totalt 29
Antal projekt som överskridit budget 11


