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Slutredovisning

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende ny 
idrottshall på Västberga IP.

Sammanfattning
Vid Västberga idrottsplats innehade SISAB tidigare en 
gymnastiksal som var uttjänt och inte längre tillgodosåg behovet 
från inom- och utomhusidrotterna som bedrivs på idrottsplatsen och 
i gymnastiksalen. Vid årsskiftet 2016/17 övergick fastigheten till 
Fastighetskontoret.

I februari 2017 fattade kommunfullmäktige ett genomförandebeslut 
om uppförande av en ny idrottshall på Västberga IP samt rivning av 
den gamla gymnastiksalen.

Den gamla gymnastiksalen revs i juli 2017. Upphandling av 
entreprenör påbörjades under år 2017 men fick avbrytas och göras 
om med anledning av bristande konkurrens. Upphandling av 
entreprenör var inte klar förrän våren 2018, vilket medförde en 
försening i tidplanen. Byggnationen påbörjades i juli 2018 och 
slutbesiktningen godkändes i december 2019. Den nya idrottshallen 
invigdes i februari 2020.

Idrottshallen rymmer två våningar med omklädning, personal-
utrymmen och förråd på det nedre planet samt en fullstor idrottshall 
på det övre planet. Idrottshallen nyttjas under dagtid på vardagar av 
eleverna på Västbergaskolan och på kvällstid samt helger av 
föreningslivet. 

Investeringsbudgeten för projektet enligt genomförandebeslut på 89 
mnkr, tillsammans med det utökade investeringsutrymmet avseende 
klimatbidrag för solcellsanläggning, uppgår totalt till 90,3 mnkr.  
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Utgifterna för projektet uppgår till drygt 94 mnkr, vilket innebär en 
ökning av godkända medel med drygt 4 %. 

Orsakerna till ökningen kan hänföras till den förlängda tiden med 
anledning av avbruten entreprenadupphandling, samt utgifter för att 
anpassa produktionen med hänsyn till pågående skol- och förskole-
verksamhet i idrottshallens närhet. 

Ärendet

Bakgrund 
Vid Västberga idrottsplats innehade SISAB tidigare en idrottshall 
som var uttjänt och inte längre tillgodosåg behovet från inom- och 
utomhusidrotterna som bedrivs på idrottsplatsen och i gymnastik-
salen. Gymnastikhallen uppfördes 1963. Antalet omklädningsrum 
var otillräckliga och uppfyllde inte heller dagens krav på funktion och 
tillgänglighet. Vid årsskiftet 2016/17 övergick fastigheten till 
Fastighetskontoret. Projektet förutsatte att den gamla uttjänta gym-
nastiksalen skulle rivas för att ge plats åt en modern och flexibel 
idrottshall.

I februari 2017 fattade kommunfullmäktige ett genomförandebeslut 
om uppförande av en ny idrottshall på Västberga IP samt rivning av 
den gamla gymnastiksalen. Detta till en utgift om 89 mnkr, efter 
föregående beslut i fastighets- respektive idrottsnämnden. 

Tidigare beslut
 Utredningsbeslut fattades av fastighets- och idrottsnämnden 

2016-02-02 (Dnr 4.3-010/2016)
 Inriktningsbeslut fattades av fastighets- och idrottsnämnden 

2016-06-14 respektive 2016-06-21 (Dnr 4.3-010/2016)
 Genomförandebeslut fattades av KF i februari 2017-02-01 

(Dnr 4.3-010/2016)
 Lägesrapport 1 lämnades till fastighetsnämnden 2018-10-16 

(Dnr 2018/505)
 Lägesrapport 2 lämnades till fastighetsnämnden 2019-09-09 

(Dnr 2018/267)

Beskrivning av projektet
Projektet är beläget på fastigheten Likriktaren 7, med adress 
Klensmedsvägen 8 inom stadsdelen Hägersten-Älvsjö. 

Den nya idrottshallen byggs på samma plats som den rivna 
gymnastiksalen, det vill säga på den södra delen av Västberga IP. 
Den är omgiven av Västbergaskolan i öst och Smedens förskola i 
väst. 
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Figur 1, Vy över Västberga IP med den gamla gymnastiksalen som revs i juni 
2017.

I augusti 2017, i samband med rivningen, skedde en avstyckning av 
markområdet kring idrottsplatsen och gymnastikhallen från 
stamfastigheten Likriktaren 1. Syftet var att skapa en självständig 
fastighet för idrottsplatsen och idrottshallen. Den nya fastigheten 
har beteckningen Likriktaren 7. Gällande detaljplan är från 1945.

Projektet omfattar anläggning av en fullstor idrottshall som byggs i 
två våningar. Den innehåller åtta omklädningsrum, personalut-
rymmen, driftrum, ett förråd för idrottsplatsen, ett pentry med 
serveringsutrymme samt en foajé i form av en flexibel yta. På övre 
plan ligger en fullstor idrottshall som under dagtid på vardagar 
utnyttjas av eleverna på Västbergaskolan, och på kvällstid samt 
helger av föreningslivet. 

Projektet innefattar särskild satsning inom området klimatin-
vestering för en ny solcellsanläggning på idrottshallens tak.

Upphandling av entreprenör påbörjades under år 2017 men fick 
avbrytas och göras om med anledning av bristande konkurrens, och 
upphandling av entreprenör var inte klar förrän våren 2018. I juli 
2018 påbörjades byggnationen. 

Av hänsyn till närliggande skola och förskola utfördes inledande 
mark- och grundläggningsarbeten under sommarlovet, och samtliga 
byggarbeten avseende störande arbeten, såsom bullrigt arbete och 
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transporter till och från arbetsplatsen, har planerats med hänsyn till 
dessa verksamheter.

Byggnaden färdigställdes i november 2019 och slutbesiktningen 
godkändes i december 2019. Hallen invigdes i februari 2020. 

Figur 2, Vy från läktaren på Västberga IP.

Figur 3, Idrottshallen på plan 2. Foto Antonius van Arkel, AIX



Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2020/548

Sida 5 (8)

Fastighetskontoret
Projektavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Hållbarhet och kvalitet

Miljö
Idrottshallen uppfyller krav för certifiering enligt Miljöbyggnad 
Silver. 

Energi
En solcellsanläggning bestående av 240 stycken solcellspaneler 
med en kapacitet av 66 kW installerades på idrottshallens tak 
sommaren 2019. Detta betyder att solcellanläggningen varje timme 
genererar energi för att en lågenergilampa på 9 watt ska räcka i 
7 326 timmar.

Barnkonsekvenser
Idrottshallen är belägen i ett barntätt område, omgivet av 
Västbergaskolan i öster och av Smedens förskola i väster. Skolor 
informerades regelbundet om tunga transporter till och från 
arbetsplatsen som kördes igenom byggområdet. Tryggheten i 
arbetsområdet under byggtiden säkerställdes genom erforderliga 
säkerhetsåtgärder. 

Tillgänglighet
Baserat på anvisningar i handboken Stockholm – en stad för alla, 
och på BBR-krav upprättades ett sakkunnigutlåtande för 
tillgänglighet för att säkerställa att dessa tillgänglighetskrav 
uppfylls. Några av dessa krav nedan:

 Viktiga målpunkter i byggnaden liksom gångytor, trappor 
och ramper samt manöverdon ska vara lätta att upptäcka och 
hitta fram till för personer med nedsatt orienteringsförmåga. 
Detta genom färgsättning, kontrastmarkering, ledstråk och 
belysning.

 Byggnaden ska förses med skyltning för att synskadade ska 
kunna orientera sig inom byggnaden. 

 Parkeringsplatser finns för rörelsehindrade inom 25 meter 
från tillgänglig entré. En väderskyddad gångväg finns 
mellan p-platser och entrén. 

 Samtliga dörrar ska vara tillgängliga för rullstol.

Jämställdhet
Projektet ämnar betjäna samtliga medborgare oavsett kön, bakgrund 
eller sexuell läggning. Som ett led i detta försågs hallen med ett 
könsneutralt omklädningsrum med dusch för de som inte vill välja 
omklädning för damer eller herrar.
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Konst
Den konstnärliga utsmyckningen projekterades av Stockholm Konst 
enligt 1 %-regeln och monterades på sydvästra fasaden. Konst-
verket, skapat av konstnärerna Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten, 
byggdes upp av bockad, guldfärgad plåt som reflekterar ljuset från 
två håll och fångar upp maximalt av det ljus som finns i idrotts-
hallens omgivning. Dagtid är det solen som speglar sig och kvällstid 
strålkastare och gatubelysning.

Figur 4, Konsverk på fasad (foto: Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten)

Investeringens mål och syfte
Målet var att skapa en fullstor idrottshall vid Västberga IP för att 
öka antalet omklädningsrum och tillgängliga halltider så att fler 
barn och ungdomar får möjlighet att idrotta. Idrottshallen ska hålla 
en god kvalitet och funktionalitet vad gäller gestaltning och 
tillgänglighet såväl exteriört som interiört.

Projektet ämnades uppfylla följande effektmål:
 Att fler får möjlighet att utöva idrott samtliga dagar i veckan 

mellan klockan 07.00 till 23.00.

 Att idrottshallen utgör ett bra komplement till Västberga IP 
och Västbergaskolan, både i form och i funktion genom att 
utveckla befintliga förhållanden mellan anläggningarna.

 Att ett nytt café och en foajé bidrar till ökad trivsel för både 
idrottsutövare och publik.
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 Att jämfört med tidigare förbättras arbetsmiljön för 
driftspersonalen genom välplanerade omklädnings- och 
pausrum samt kontor/expedition.

Resultat

Måluppfyllelse
Genomförande av projektet uppfyller de satta målen.  

Tidplan
Den ursprungliga entreprenadupphandlingen fick avbrytas på grund 
av bristande konkurrens, vilket innebar en förskjutning av planerad 
byggstart med sju månader. Av hänsyn till intilliggande skol- och 
förskoleverksamheter, samt idrottsverksamheten på Västberga IP, 
försköts markarbeten till sommarlovet. Detta innebar en ytterligare 
avvikelse med cirka tre månader, och totalt cirka ett år. 

Projektet slutbesiktigades i december 2019 och hallen invigdes i 
februari 2020.

Ekonomi
Beslutad budget enligt genomförandebeslut uppgår till 89 mnkr. 
Därutöver har projektet sökt bidrag inom Staden för klimatin-
vestering och uppförande av solcellsanläggning, och fått beviljat en 
utökad investeringsutgift om 1,3 mnkr. Tillsammans med beviljad 
utökning av investering för klimatinvestering uppgår det totala 
investeringsutrymmet till 90,3 mnkr. 

Den totala utgiften för projektet uppgår till drygt 94 mnkr. 
Investeringsutgiften avviker därmed från budget med drygt 4 %. 

Utgifterna fördelar sig på projektfaserna enligt nedan: 

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra 
(mnkr)

3 7 84

Risker och möjligheter
Byggarbetsplatsens läge med intilliggande skol- och förskoleverk-
samheter och ambitionen att utföra byggarbeten med extra hänsyn 
till dessa verksamheter har inneburit en viss försening i projektet. 
De arbetsmoment som bedömdes innebära risk för elever planerades 
i samråd med berörda verksamheter och utfördes efter deras 
godkännande. 
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En annan viktig faktor som haft påverkan på projektets genom-
förande var att den ursprungliga entreprenadupphandlingen fick 
avbrytas på grund av bristande konkurrens, vilket inte gick att 
förutse vid planeringen.

Slut
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