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Utomhusbad på Järvafältet 

Slutredovisning

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner förslag till slutredovisning av 
genomförandet av ett utomhusbad på Järvafältet, Järvabadet.

Sammanfattning
Utomhusbad på Järvafältet är ett önskemål från boende och har 
diskuterats sedan 70-talet. Badet delas upp på tre bassänger; 
allmänhetens bassäng, undervisningsbassäng och plaskdamm samt 
byggnader för omklädning, entré, teknikrum, café och 
verksamhetsytor. Placeringen av badet är i närheten av Eggeby 
Gård. Vid badets entré har ett konstverk upprättats. Produktionen 
inleddes med en arkeologisk utgrävning och fynden har säkerställts 
i en rapport. 

Det har krävts både bygglov och kulturreservattillstånd för att få 
anlägga badet. Kulturreservattillståndet beviljades med villkor om 
både säkerhetsvillkor och kompensationsåtgärder.

Målet var att skapa en mötesplats med förutsättningar för boende i 
området att kunna nyttja ett utomhusbad och på längre sikt skapa 
möjligheter för att öka simkunnigheten.  

Tidplanen för projektet försenades och inledningsvis tog upp-
handlingen längre tid än planerat. Viss justering skedde i 
produktionstidplanen, där del av markarbeten utfördes under 
vintertid. Invigningen sköts upp på grund av Covid-19 och badet 
invigdes i mitten av juni 2020. 

Projektets beslutade investeringsmedel är 310 mnkr. Slutkostnads-
prognosen för projektet beräknas uppgå till 247 mnkr. Den lägre 
investeringsutgiften förklaras i huvudsak av att riskreserver i 
projektet inte har behövts förbrukas. Detta medför lägre hyres-
kostnad för idrottsförvaltningen.
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Bakgrund 
Ett utomhusbad på Järvafältet har varit ett önskemål från de boende 
i området och har diskuterats sedan 70-talet. Frågan var fortfarande 
aktuell och ingick bland annat i Vision Järva friområde 2030. 
Kommunfullmäktige, idrottsnämnden, fastighetsnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att gemensamt utreda 
förutsättningarna för att anlägga ett utomhusbad på Järvafältet. Ett 
reviderat utredningsbeslut fattades i mars 2016 av fastighets-
nämnden och idrottsnämnden. I budgeten förstärktes beslutet med 
att uppdraget skulle prioriteras i den långsiktiga investeringsplanen 
av både fastighets- och idrottsnämnden.

Ett genomförandebeslut fattades i kommunfullmäktige i december 
2017 avseende ett uppförande och anläggande av Järvabadet med 
byggstart i maj 2018. Byggtiden beräknades till 1 år och 3 månader. 

Foto: AIX

Tidigare beslut

År Beslut Beslutsfattande

2014 Kommunstyrelsen gav 
medel i budget för att 
utreda förutsättningarna 
för att anlägga ett 
utomhusbad.

KF

2015, feb Utredningsbeslut
Dnr 2015/00066

FN

2016, mars Reviderat 
utredningsbeslut
Dnr 2016/00117

FN och IdN

2017, jan Inriktningsbeslut
Dnr 2016/00117

FN och IdN
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2017, okt Genomförandebeslut 
Dnr 2017/362

FN och IdN

2017, dec Genomförandebeslut 
Dnr 2017/362

KF

2018, jan Bygglov och 
kulturreservattillstånd
Dnr 2018/77

SbN

2018, juni Lägesrapport 1
Dnr 2017/362

FN

2019, jan Lägesrapport 2
Dnr 2017/362

FN

2019, okt Lägesrapport 3
Dnr 2017/362

FN

2019, dec Färdigställande och 
godkänd slutbesiktning

2020, juni Invigning
2020, okt Slutredovisning

Dnr 2017/362
FN

Beskrivning av projektet
Placeringen för utomhusbadet beslutades till Igelbäckens kultur-
reservat vid Eggeby Gård på Järvafältet. Kulturreservatet inrättades 
av kommunfullmäktige 2006 och innebär att området ska bevaras 
samt stärkas som en del av en regional grön, kil, med kvaliteter för 
kulturlandskap, friluftsliv och biologiskt mångfald. 

Enligt reservatbeslutet ska nya anläggningar företrädelsevis placeras 
i de yttre delarna av reservatet och i huvudsak i anslutning till de 
befintliga gårdarna. En självklar utgångspunkt för utredningen av 
lämplig placering, har varit att ett utomhusbad ska följa föreskrifter 
för Igelbäckens kulturreservat. Platsen är vald för att vara lättill-
gänglig och avståndsmässigt så likvärdigt som möjligt för samtliga 
boende i Järvastadsdelarna. 

Projektet är beläget inom stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta, 
Kista-Rinkeby.

Projektets omfattning innebar bland annat att anlägga tre stycken 
bassänger:

- En stor bassäng, allmänhetens bassäng, uppdelad i två lika 
stora delar; den ena 25 x 20 meter, med ett djup på 0,7-0,9 
meter, den andra bassängdelen en traditionell 25-meters-
bassäng med ett djup på 0,9-1,8 meter.
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- En undervisningsbassäng 12,5 x 12,5 meter och ett djup på 
0,7-0,9 meter. 

- En plaskbassäng 12 x 13 meter och ett djup på 0-0,4 meter. 
En bassäng avsedd för de mindre barnen som ska locka till 
vattenlek och vattenvana. 

Projektets omfattning innebar vidare:

- Att upprätta en byggnad i L-form för att inrymma en entré 
till badet, omklädningsrum, personalrum, teknikrum och 
kiosk. Hänsyn är tagen till omgivningarna för att byggnaden 
ska smälta in så bra som möjligt i miljön på Järvafältet. 

Badet ska bland annat ge möjlighet till simskoleträdning för barn 
och unga under sommarlovet. Badet har en inriktning på familjebad 
och simskoleverksamhet. 

Stora bassängen delad i två delar med olika bassängbottendjup och 
fast vägg

Hållbarhet och kvalitet
Anläggningen är uppförd utifrån förutsättningarna för Järvafältet. 
Tekniken i anläggningen är planerad, projekterad för att hantera 
badgäster med mer täckande badkläder. Material- och kulörval är 
utifrån närliggande bebyggelse. 
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Miljö och kulturreservat
För att anlägga badet krävdes både bygglov och kulturreservat-
tillstånd. Kulturreservattillståndet beviljades med ett säkerhets-
villkor som avser vattenkvalitet samt kompensationsåtgärder för att 
marken på fältet nyttjas till badanläggningen. 

Säkerhetsåtgärden innebär att vattenvärdet ska hållas inom ett 
angivet riktvärde innan vattnet får släppas vidare ut till Igelbäcken 
varje vår, innan badets öppnande. Prover ska tas och säkerställas. 
Om dessa värden inte uppnås ska ett extra dämme anläggas innan 
vattnet når Igelbäcken. Detta kan tidigast säkerställas våren 2021.

Kompensationsåtgärderna som tillkom i projektet i samband med 
godkännandet av tillstånd för utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat från Stadsbyggnadskontoret var inte inräknade i 
budgeten för projektet.  Berörda förvaltningar inom staden, 
Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsmuseet och Stads-
byggnadskontoret, beslutade om vilka åtgärder som skulle utföras. 
Åtgärderna presenterades och godkändes av förvaltningscheferna i 
ovan nämnda tekniska förvaltningar.

Beslutade kompensationsåtgärder:
1. Anläggande av groddamm vid Ärvinge träsk
2. Sätta upp 5 stycken informationsskyltar
3. Återplantering av ängsmark
4. Plantering av buskar/träd utmed del av Igelbäcken

Dessa kompensationsåtgärder kommer att utföras under 
hösten/vintern 2020 och kostnaden ingår i slutkostnadsprognosen.

Energi
Bassängerna har uppvärmt vatten genom fjärrvärme med 
förutsättningar att utomhusbadet har öppet tre månader under 
sommarsäsongen.

Tidigt i projektet diskuterades både bassängtäckning och solceller. 
Dessa beslutades att utgå från projektet och var inte heller 
medräknade i kalkylen. Detta för att LCC-kalkylerna inte lönar sig 
på grund av badets säsongsstyrda öppettider samt fjärrvärme-
försörjning. 

Duscharna på badet är tidsstyrda så att vattnet inte kan stå och 
rinna. Belysningen är rörelsestyrd för att spara energi.
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Antikvariska aspekter
I samband med att produktionen startade i projektet påbörjades en 
kartläggning och utgrävning på platsen, eftersom den arkeologiska 
utredningen visade på att området ligger i prioriterat läge. I och med 
detta hittades fornlämningar från en tidigare boplats. Allmänheten 
och skolklasser bjöds in till studiebesök. Utgrävningen tog 3 veckor 
och en rapport dokumenterade fynden. 

Barnkonsekvenser
Ur ett barnperspektiv är det positivt att ett utomhusbad har byggts 
på Järvafältet. Det förbättrar möjligheterna för simundervisning och 
gör det också möjligt för en ökad simkunnighet. Anläggningen är 
utformad så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig i 
anläggningen och röra sig säkert. 

Tillgänglighet
Bassängerna är placerade i olika nivåer med hänsyn till platsen och 
för att tillgodose behovet av översyn och säkerhet inom 
anläggningen. Tillgängligheten är planerad utefter detta, med bland 
annat ramper för access till områdets olika delar. Markeringar i 
beläggningen ska göra det lätt att navigera inom området och 
skyltar är utformade med blindskrift. 

Jämställdhet
Badet har utformats med omklädningsrum för dam, herr och 
flexibla omklädningsrum, vilket medför att badet är tillgängligt på 
ett jämställt sätt för alla besökare. 

Konst
Vid entrén till badet har ett konstverk uppförts. Stockholm konst har 
varit ansvariga projektledare för val av tävlingsbidrag och god-
kännande av konstverk. Utförandet har samordnats med fastighets-
kontorets upphandlade entreprenör.
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Konstnär: Linnéa Jörpeland

Investeringens mål och syfte
Målet var att skapa ett utomhusbad på Järvafältet som blir en del av 
mötesplatsen kring Eggeby Gård. Placeringen av badet intill 
Eggeby Gård knyter samman olika målpunkter på fältet, och 
möjliggör för de boende i närområdet att kunna besöka badet under 
sommarmånaderna. 

Syftet var att skapa förutsättningar för boende i området att få 
tillgång till ett utomhusbad, som har saknats i området tidigare samt 
att på längre sikt öka simkunnigheten i området. Närheten gör det 
enklare för boende i närområdet att komma till badet under 
sommaren och öka sin simkunnighet och träna på sin simförmåga. 

Syftet var också att stärka och utveckla området som ett 
aktivitetsfält för den stora grupp människor som bor i närområdet 
och för andra stockholmare.

Resultat
Den 12 juni 2020 invigdes badet, i begränsad utsträckning med 
anledning av Covid-19, och den 15 juni slogs dörrarna upp för 
allmänheten att komma och bada. Inledningsvis har badet varit 
välbesökt under soliga sommardagar. 
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Måluppfyllelse
Efter femtio år av diskussioner och önskemål finns det nu ett 
utomhusbad på Järvafältet. Att säkerställa om simkunnigheten ökar 
i området ligger inte inom fastighetskontorets ansvarsområde. 
Förutsättningarna för att simkunnigheten ökar är dock mer troligt nu 
när badet är på plats.

Picknick yta 

Tidplan
Tidplanen för projektet byggde på att allt skulle gå enligt plan med 
projektering och upphandling men även bygglov, reservattillstånd 
samt hantering av fornlämningar. Upphandlingen tog dock längre 
tid än beräknat, varför byggstarten försköts en månad och påbörja-
des i juni 2018.

Under produktionstiden tillstötte tre händelser:

1. Inledningsvis tog det tid att stämpla om bygghandlingarna,
2. en pumpgrop var feldimensionerad och behövde göras om, 

och  
3. undervisningsbassängen visade sig vara felvriden med 90 

grader, vilket medförde att grunden fick göras om och vridas 
tillbaka.

Dessa tre händelser påverkade produktionstidplanen och medförde 
också att vissa markarbeten utfördes under vintersäsongen. Detta 
var inte är så lämpligt, eftersom markarbeten tar längre tid på 
vintern. Slutdatum för produktion flyttades därför från augusti 2019 
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till december 2019. Mitt i vintern är det inte aktuellt med invigning 
av ett utomhusbad varför invigningen istället planerades till våren 
2020. Därefter kom Covid-19, viket gjorde att invigningen fick 
skjutas upp ytterligare till den 12 juni.

Ekonomi
Investeringsutgiften enligt genomförandebeslutet uppgick till 310 
mnkr. Slutkostnadsprognosen för projektet beräknas uppgå till 247 
mnkr, vilket är 63 mnkr lägre än beviljade medel i genomförande-
beslutet. Den lägre investeringsutgiften förklaras i huvudsak av att 
riskreserver i projektet inte har förbrukas. Den beräknade investe-
ringsutgiften innehöll riskbedömningar för till exempel omhänder-
tagande av dagvatten, grundläggning med konstruktion under 
grundvattennivån, anläggning av ett bad inom ett kulturreservats-
område, hantering av fornlämning samt grumling av vattendrag, för 
att nämna några. Riskerna har hanterats inom projektet och har 
under projektets gång kunnat avskrivas. 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi
De lägre investeringsutgifterna medför också en lägre hyra för 
idrottsnämnden. Investeringen kommer att medföra en till-
kommande hyreskostnad om 14,1 mnkr/år för idrottsnämnden år 1, 
vilket kan jämföras med den prognosticerade hyreskostnaden om 
18,6 mnkr/år, år 1 i genomförandebeslutet. Utöver hyran till 
fastighetsnämnden tillkommer för idrottsnämnden kostnader för 
drift av anläggningen. Dessa uppskattas till ca 2 mnkr/år vilket kan 
jämföras med prognosen om 5,3 mnkr/år i samband med genom-
förandebeslutet. 

Risker och möjligheter
Risker har inventerats inledningsvis i projektet och har genom-
gående stämts av genom möten samt uppdaterats, ändrats och 
minimerats varefter projektet har pågått.
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Plaskdammen och utsikt över grillplats och gräsmatta, Foto: AIX

Slut
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