
Fastighetskontoret/Fastighetsnämnden

PLAN FÖR UPPHANDLING 2021
Anvisningar
Mallen ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde är över 1 miljon ska redovisas. Upphandlingen ska kategoriseras med kategorifamilj utifrån Stockholms stads kategoriträd. Med påbörjad
upphandling avses en upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag planeras att starta under året. Med kontraktsvärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner. Vid gemensamma
eller centrala upphandlingar tar upphandlingsansvarig nämnd upp upphandlingen på sammanställningen. Kontaktuppgifter anges för upphandlings- och inköpsansvarig samt för upphandlings- och inköpssamordnare. Stödverktyg för att få insyn över vilka kategorier nämnden har köpt inom tidigare år samt mer information
kring Stockholms stads kategoriträd finns på sidan för inköp och upphandling och nås via följande länk: https://samarbete.stockholm.se/sites/inkopoupphandling/SitePages/Inköpsanalysverktyg.aspx                                                                                                                                                                Vid frågor, kontakta
Robert Nilsson, Enheten för strategiskt inköp, finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E:post: robert.nilsson@stockholm.se Tel: 08-508 29461

Kontaktuppgift förvaltningen, mailadress och telefonnummer

Upphandlings- och inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer

Nils Wahlman, nils.wahlman@stockholm.se, 076-1226970

Upphandlings- och inköpssamordnare, namn, mailadress och telefonnummer

Planerade upphandlingar

Kategorifamilj Beskrivning

Anläggning bygg och mark Bällsta IP - arkitektorganisation (FKU)
Anläggning bygg och mark Bällsta IP - projektledningsorganisation (FKU)
Anläggning bygg och mark Bällsta IP - projekterande konsulter (generalkonsult)
Anläggning bygg och mark Stadshuset - taklanterniner SUA
Anläggning bygg och mark Eriksdalsbadet - projektledningsorganisation



Anläggning bygg och mark Pilträdet 11 - större teknisk upprustning
Anläggning bygg och mark Eriksdalsbadet - projekterande konsulter generalkonsult
Anläggning bygg och mark Kvickentorp BP - ny 11-spels konstgräsplan
Anläggning bygg och mark Slakthusområdet ny idrottshall - projektledningsorganisation
Anläggning bygg och mark Slakthusområdet ny idrottshall - projekterande konsulter (generalkonsult)
Anläggning bygg och mark Gärdets sportfält - hybridgräsplaner 2 st
Anläggning bygg och mark Skärholmens simhall - upprustning bassänger
Anläggning bygg och mark Stadshuset - ytskiktsrenoveringar för 100 årsjubileum
Anläggning bygg och mark Grimsta IP - rivning och ombyggnad läktarbyggnad
Anläggning bygg och mark Johannes brandstation - brandlarm SUA?
Anläggning bygg och mark Klamparen 11 - garagerenovering samfällighet
Anläggning bygg och mark Stadshuset - borggårdens fasader, torn, tak mm SUA?
Anläggning bygg och mark Vårbergs IP - konstgräsplaner och torrdamm
Anläggning bygg och mark Af Chapman - renovering rigg
Anläggning bygg och mark Sköndals BP - ny konstgräsplan och ispist
Anläggning bygg och mark Enskede IP - konstgräs 11-spel (norra planen)
Anläggning bygg och mark Tanto BP - konstgräs 11-spel
Anläggning bygg och mark Ärvinge BP - konstgräs 11-spel
Anläggning bygg och mark Södra Ängby - omläggn konstgräs 11-spel
Anläggning bygg och mark Långbro BP - omläggn konstgärs 7-spel
Anläggningsmaterial Af Chapman - upphandling trä
Anläggning bygg och mark Pelarbacken - större teknisk upprustning (konsulter)
Anläggning bygg och mark Stadshuset - markarbeten
Anläggning bygg och mark Eriksdals BP - ispist 11-spel
Anläggning bygg och mark Södra Ängby - nytt klubbhus
Anläggning bygg och mark Grimsta IP - omklädningsrum ishall
Anläggning bygg och mark Stockholms stadion - omfogning fasad
Anläggning bygg och mark Mälarhöjdens IP - provisorisk ispist med tältlösning
Anläggning bygg och mark Kärrtorps IP - utbyte kylmaskin
Anläggning bygg och mark Järvafältet bassängbad - säkerhetsåtgärder
Anläggning bygg och mark Eriksdalsbadet - renovering utomhusläktare
Anläggning bygg och mark Hötorgsgaraget - renovering betong och avlopp
Anläggning bygg och mark Stadshuset - nya krav reservkraft och laststyrning SUA?
Anläggning bygg och mark Nytorps gärde - ny 11-spelsplan
Anläggning bygg och mark Glasbruket 5 - teknisk upprustning



Anläggning bygg och mark Kristinebergs IP - ny idrottsplats
Anläggning bygg och mark Hammarbyhöjdens IP – flytt av konstgräs och servicebyggnad 
Anläggning bygg och mark Tensta sim- och idrottshall - upprustning
Anläggning bygg och mark Högdalens BP - 11-spel konstgräs, WC-byggnad, spontanidrott
Anläggning bygg och mark Alstavik 1 - teknisk upprustning
Anläggning bygg och mark Pelarbacken - större teknisk upprustning 
Anläggning bygg och mark Kampementsbadet - upprustning
Anläggning bygg och mark Glasbruket 3 - teknisk upprustning
Anläggning bygg och mark Enskedehallen - renovering bassänger och plager
Anläggning bygg och mark Kungsholmens brandstation - renovering
Anläggning bygg och mark Gubbängens bad- och idrottshall - renovering 
Anläggning bygg och mark Af Chapman - renovering däck
Anläggning bygg och mark Johannes brandstation - renovering SUA
Anläggning bygg och mark Stora Mossens IP - ombyggnad gulahuset
Anläggning bygg och mark Hötorgsgaraget - renovering betong och avlopp
Anläggning bygg och mark Farsta brandstation - renovering SUA
Anläggning bygg och mark Aspuddens IP - ny konstgräsplan och ispist
Anläggning bygg och mark Stadshagens IP - idrottsplats
Anläggning bygg och mark Nytorpsbadet - teknisk upprustning
Anläggning bygg och mark Vandisbadet - teknisk upprustning
Anläggning bygg och mark Älvsjöbadet - upprustning
Anläggning bygg och mark Strömsborg - fasadrenovering
Anläggning bygg och mark Bällsta IP - ny idrottsplats (markentreprenad)
Anläggning bygg och mark Bällsta IP - ny idrottsplats (husentreprenad)
HR HR kompetenskartläggning
Drift och underhåll Entreprenad för fastighetsteknik och utemiljö avseende Sturehovs slott m.fl.
Drift och underhåll Styr- och reglerarbeten, SCADA
Anläggning bygg och mark Byggarbeten
Drift och underhåll Kyltekniska arbeten + kyltekniska arbeten övriga anläggningar
Externa tjänster Fastighetsvärderare
Drift och underhåll Reservkraft- och ställverksarbeten
Drift och underhåll Elarbeten - avhjälpande underhåll
Drift och underhåll VS-arbeten - avhjälpande underhåll
Anläggning bygg och mark Teknisk statusbesiktning samt överlåtelsebesiktning
Anläggning bygg och mark Entreprenadbesiktningar, Bygg- och Markarbeten



Anläggning bygg och mark Bergrum och skyddsrum - åtgärd efter besiktning
Anläggning bygg och mark Rivning- och saneringsarbeten
Avfall och sanering Skadedjurssanering
Anläggning bygg och mark Konstgräs - omläggning
Anläggning bygg och mark Konsultmäklare 
Anläggning bygg och mark Mark- och anläggningsarbeten
Drift och underhåll Väghållning, skötsel och anläggningsåtgärder samt tillsyn i naturreservaten Nacka, Görwln och Ågesta
HR Rekryterings- och interimtjänster
Externa tjänster Upphandlingskonsulter - Entreprenad
Externa tjänster Fastighetsmäklare Kommersiella Fastigheter
Anläggningsmaterial Luftfilter
Externa tjänster Miljöcertifiering
Drift och underhåll Dörrar/skalskydd
Anläggning bygg och mark Byggnadsmätning och upprättande av arkitektmodeller 
Externa tjänster Transaktionsprojektledare?
Externa tjänster ISO-certifiering av ledningssystem 
Anläggning bygg och mark Leverans av energideklarationer
Drift och underhåll Badvattenrening CO2
Kommunikation Mediebevakning- och analys
Drift och underhåll Hissar/rulltrappor - drift, skötsel och ombyggnation
Externa tjänster Delgivningstjänster
Anläggning bygg och mark Fuktutredning
Anläggning bygg och mark Konstruktörer
Drift och underhåll Åtgärder efter myndighetsbesiktning
Drift och underhåll Portar + övrigt maskindirektiv drift och underhåll
Drift och underhåll Ventilationsarbeten - Avhjälpande underhåll



Bilaga 3

Planerat startdatum för
upphandling

Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl
förlängningsoptioner Uppskattat kontraktsvärde

Kontraktstyp
(vara/tjänst/
entreprenad)

2020-06-23 2020-12-20 Projekt anges ej entreprenad
2020-06-23 2020-12-20 Projekt anges ej tjänst
2020-07-19 2021-01-15 Projekt anges ej tjänst
2020-08-04 2021-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-08-05 2021-02-01 Projekt anges ej tjänst
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2020-08-05 2021-02-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-08-06 2021-02-02 Projekt anges ej tjänst
2020-09-01 2021-02-28 Projekt anges ej entreprenad
2020-09-02 2021-03-01 Projekt anges ej tjänst
2020-09-02 2021-03-01 Projekt anges ej tjänst
2020-10-01 2021-03-30 Projekt anges ej entreprenad
2020-10-02 2021-03-31 Projekt anges ej entreprenad
2020-10-03 2021-04-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-10-03 2021-04-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-11-02 2021-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-11-02 2021-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-11-02 2021-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-11-18 2021-02-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-12-03 2021-06-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-12-15 2021-02-28 Projekt anges ej entreprenad
2020-12-16 2021-03-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-12-16 2021-03-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-12-16 2021-03-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-12-16 2021-03-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-12-16 2021-03-01 Projekt anges ej entreprenad
2020-12-30 2021-03-15 Projekt anges ej vara
2021-01-01 2021-06-30 Projekt anges ej tjänst
2021-01-16 2021-04-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-01-16 2021-04-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-02-15 2021-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-02-15 2021-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-02-15 2021-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-03-18 2021-06-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-04-17 2021-07-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-04-17 2021-07-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-05-18 2021-08-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-06-04 2021-12-01 Projekt anges ej tjänst
2021-06-04 2022-03-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-08-05 2022-02-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-08-05 2022-02-01 Projekt anges ej entreprenad



2021-09-02 2022-03-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-09-02 2022-03-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-09-02 2022-03-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-09-02 2022-03-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-10-03 2022-04-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-10-03 2022-04-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-10-03 2022-04-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-11-02 2022-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-11-02 2022-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-11-02 2022-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-11-02 2022-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-11-02 2022-05-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-11-04 2022-08-01 Projekt anges ej entreprenad
2021-12-16 2022-03-01 Projekt anges ej entreprenad
2022-01-02 2022-07-01 Projekt anges ej entreprenad
2022-01-04 2022-10-01 Projekt anges ej entreprenad
2022-01-16 2022-04-01 Projekt anges ej entreprenad
2022-02-02 2022-08-01 Projekt anges ej entreprenad
2022-02-02 2022-08-01 Projekt anges ej entreprenad
2022-02-02 2022-08-01 Projekt anges ej entreprenad
2022-02-02 2022-08-01 Projekt anges ej entreprenad
2022-03-18 2022-06-01 Projekt anges ej entreprenad
2022-11-04 2023-08-01 Projekt anges ej entreprenad
2022-11-05 2023-08-02 Projekt anges ej entreprenad
2020-01-01 2019-06-30 2023-06-28 tjänst
2020-01-01 2021-04-01 2025-03-30 entreprenad
2020-01-01 2021-04-01 2025-03-30 entreprenad
2020-01-01 2021-03-01 2025-02-27 550 entreprenad
2020-01-01 2021-03-04 2025-03-02 entreprenad
2020-01-01 2020-12-14 2024-12-12 tjänst
2020-01-01 2021-04-01 2025-03-30 entreprenad
2020-01-01 2021-04-01 2025-03-30 entreprenad
2020-01-01 2021-04-01 2025-03-30 entreprenad
2020-01-01 2021-01-31 2025-01-29 tjänst
2020-01-01 2021-03-20 2025-03-18 tjänst



2020-01-01 2020-12-15 2024-12-13 entreprenad
2020-01-01 2021-04-01 2025-03-30 30 entreprenad
2020-01-01 2021-01-01 2024-12-30 entreprenad
2020-01-01 2021-06-01 2025-05-30 entreprenad
2020-01-01 2021-06-01 2025-05-30 tjänst
2020-01-01 2021-06-01 2025-05-30 20 entreprenad
2020-01-01 2021-12-01 2025-11-29 entreprenad
2021-01-25 2021-07-24 2025-07-22 tjänst
2021-03-16 2021-09-12 2025-09-10 tjänst
2021-04-04 2021-10-01 2025-09-29 tjänst
2021-04-16 2021-06-30 2025-06-28 entreprenad
2021-04-16 2021-06-30 2025-06-28 tjänst
2021-06-04 2022-03-01 2026-02-27 entreprenad
2021-07-04 2021-12-31 2025-12-29 tjänst
2021-07-04 2021-12-31 2025-12-29 tjänst
2021-08-18 2021-11-01 2025-10-30 tjänst
2021-08-24 2021-11-07 2025-11-05 tjänst
2021-09-02 2022-03-01 2026-02-27 entreprenad
2021-09-02 2022-03-01 2026-02-27 tjänst
2021-09-06 2022-09-01 2026-08-30 entreprenad
2021-10-17 2021-12-31 2025-12-29 tjänst
2021-10-17 2021-12-31 2025-12-29 tjänst
2021-10-22 2022-04-20 2026-04-18 tjänst
2021-12-05 2022-09-01 2026-08-30 entreprenad
2021-12-05 2022-09-01 2026-08-30 entreprenad
2021-12-05 2022-09-01 2026-08-30 entreprenad
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